



**MAT.: APRUEBA ACTA DE RECEPCION  
DEFINITIVA DE OBRAS DEL PROYECTO  
PMU DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN  
SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS  
CLAVELES II", COMUNA DE  
ALGARROBO.**

**ALGARROBO, 04 DIC 2018**

**DECRETO Nº**

**6523** <sup>14</sup>/<sub>10</sub>

**VISTOS:**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO**

**ORIGINAL**

**SECRETARÍA MUNICIPAL**

1. Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio Nº 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L Nº 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A Nº 2.726 de fecha 14.12.2017, Aprueba el Acuerdo Nº 190 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria Nº 35 del 13.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
6. D.A. Nº 2.736 de fecha 15.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
7. Resolución Exenta Nº 10.815 de fecha 07.09.2016, Aprueba Asignación de Recursos de proyecto PMU CODIGO 1-C-2015-859 "**Construcción Sede Social Junta De Vecinos Los Claveles II**", por la suma de \$ 58.331.836.
8. D.A. Nº 4957 de fecha 08.09.2016, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación para la contratación de la obra del proyecto PMU, "**Construcción Sede Social Junta De Vecinos Los Claveles II**".
9. D.A. Nº 4.980 de 09.09.2016, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la Ejecución del proyecto PMU, "**Construcción Sede Social Junta De Vecinos Los Claveles II**". CODIGO 1-C-2015-859, y llama a Licitación Pública.
10. D.A. Nº 4.981 de 09.09.2016, Designa comisión de evaluación de Licitación Pública Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**", comuna de Algarrobo.
11. D.A. Nº 4.982 de 09.09.2016, Designa Inspector Técnico de Licitación Pública Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**", comuna de Algarrobo.
12. D.A. Nº 5.269 de 21.09.2016, Apruébese el Acuerdo Nº211 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesión Ordinaria Nº 27 de fecha 21.09.2016.
13. D.A Nº 5.425 de fecha 29.09.2016, Modifica Bases Administrativas Especiales de Licitación Pública ID 2693-14-LP16, para la contratación de Ejecución del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**".
14. D.A Nº 5.593 de fecha 07.10.2016, Declara Desierta Llamado a Licitación Pública ID 2693-14-LP16, correspondiente al Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**".
15. D.A. Nº 35 de fecha 13.01.2017, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la Ejecución del proyecto PMU, "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**". CODIGO 1-C-2015-859, y llama a Licitación Pública.
16. D.A. Nº 0212 de 23.01.2017, Designa comisión de evaluación de Licitación Pública Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**", comuna de Algarrobo.
17. Informe de Evaluación y Adjudicación Nº 02 de fecha 14.02.2017, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicación del proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**".
18. D.A. Nº 0574 de fecha 20.02.2017, Adjudica Licitación Pública ID 2693-1-LP17, para la ejecución del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**" a Contratista Sr. Jaime Ramón Maúlen Muñoz.
19. D.A. Nº 0640 de 28.01.2017, Modifique plazo de Adjudicación de Licitación Pública ID 2693-1-LP17, en la Plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)
20. "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**"
21. D.A. Nº 0695 de fecha 03.03.2017, Deja sin efecto Decreto Alcaldicio Nº 0574 de fecha 20.02.2017 mediante la cual se adjudica Licitación Pública ID 2963-1-LP17.
22. Informe de Evaluación y Adjudicación Nº 07 de fecha 28.02.2017, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicación del proyecto PMU
23. D.A. Nº 0696 de fecha 03.03.2017, Adjudica Licitación Pública ID 2693-1-LP17, para la ejecución del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**" a Empresa Constructora San Marcos Ltda.
24. D.A Nº 1.113 de fecha 24.04.2017, Aprueba Contrato de Obra Licitación Pública ID 2693-1-LP17 para la ejecución del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**" entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Constructora San Marcos Ltda.
25. Memorándum Nº 355 de fecha 07.08.2017, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**", comuna de Algarrobo.



26. Memorándum N° 359 de fecha 08.08.2017, de la dirección de Obras Municipales, solicitando el aumento de plazo del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**", comuna de Algarrobo.
27. D.A. N° 2.094 de fecha 13.09.2017, Aprueba Modificación de Contrato por Aumento de Plazo para la ejecución del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta De Vecinos Los Claveles II**", a Contar del 22.08.2017 al 26.09.2017.
28. Carta de la Empresa Constructora San Marcos Ltda., de fecha 20.09.2017, en el cual solicita la recepción provisoria de Obras.
29. Memorándum N° 480 de fecha 22.09.2017, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta De Vecinos Los Claveles II**", comuna de Algarrobo.
30. D.A. N° 2.146 de fecha 26.09.2017, Designa Comisión de Recepción Provisoria de Obras del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**", comuna de Algarrobo.
31. Memorándum N° 564 de fecha 14.11.2017, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Recepción Provisoria de Obras Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**", comuna de Algarrobo.
32. Acta de Recepción Provisoria efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 09.11.2017.-
33. D.A. N° 2.490 de fecha 16.11.2017, Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**", comuna de Algarrobo.
34. Carta de la Constructora San Marco Ltda., de fecha 09.11.2018, en el cual solicita la recepción Definitiva de Obras Proyecto PMU denominado "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**", comuna de Algarrobo.
35. Memorándum N° 482 de fecha 12.11.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Comisión de Recepción Definitiva de Obras de Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**", comuna de Algarrobo.
36. D.A. N° 6.209 de fecha 16.11.2018, Designa Comisión de Recepción Definitiva de Obras del Proyecto PMU denominado "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**", comuna de Algarrobo.
37. D.A. N° 0048 de fecha 09.01.2018, Establece Orden de Subrogancias en Municipalidad de Algarrobo.
38. D.A. N° 4.677 de fecha 20.08.2018, Modifica Decreto Alcaldicio N° 0048 de fecha 09.01.2018.-

**CONSIDERANDO:**

- I. Memorándum N° 507 de fecha 28.11.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Recepción Provisoria de Obras Proyecto PMU "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**", comuna de Algarrobo.
- II. Acta de Recepción Definitiva efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 21.11.2018.-

**DECRETO:**

- I. Aprueba Acta de Recepción Definitiva de Obras de fecha 21.11.2018 del proyecto PMU denominado "**Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Claveles II**", Comuna de Algarrobo.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**DANIEL SCHMÖLLER SWETT**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JLYM/DSS/U.C./VAMB/pvs

**DISTRIBUCIÓN:**

- Dirección de Obras Municipales
- SECPLAC
- Archivo.



**JOSÉ LUIS YAÑEZ MALDONADO**  
ALCALDE



6 5 2 3  $\frac{12}{10}$   
0 4 DIC 2018

6 5 6 7 3 1  
CONTROL INTERNO  
RECEPCION DOCUMENTO 04 DIC 2018  
FECHA  
SALIDA  
RECEPCION DOCUMENTO 04 DIC 2018  
FECHA  
NOMBRE FIRMA

