



**MAT.: APRUEBA MODIFICACION DE
CONTRATO DE OBRA POR AUMENTO DE
PLAZO DE PROYECTO FNDR 2017
DENOMINADO "MEJORAMIENTO PASEO
BORDE COSTERO", COMUNA DE ALGARROBO,
CÓDIGO BIP N° 30482593-0, A CONTAR DEL
2018.-**

ALGARROBO

10 DIC 2018

DECRETO N°

6660 14 18

VISTOS:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.726 de fecha 14.12.2017, Aprueba el Acuerdo N° 190 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 35 del 13.12.2017, (Presupuesto Municipal 2018).
6. D.A. N° 2.736 de fecha 15.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos para el año 2018.
7. D.A. N° 1.091 de fecha 18.04.2017, Apruébese el Acuerdo N° 068 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesión Extraordinaria N° 06 de fecha 14.04.2017.-
8. ORD N° 31/1/2/2675 de fecha 25.09.2017, Remite Convenio de Mandato Completo y Resolución Exenta de Proyectos que indica.
9. D.A. N° 2.266 de fecha 11.10.2017, Apruébese el Acuerdo N° 143 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesión Ordinaria N° 28 de fecha 04.10.2017.-
10. Resolución Exenta N° 31/1/2/929 de fecha 25.08.2017, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Paseo Borde Costero"**, comuna de Algarrobo, código BIP N° 30482593-0, por un monto total de **\$944.916.000.-**
11. Oficio N° 374 de fecha 13.10.2017, de la Dirección Jurídica, en el cual remite Bases Especiales y Generales Visadas para llamado a Licitación Pública de los Proyectos que se indican.
12. D.A. N° 2.472 de fecha 16.11.2017, Aprueba Convenio Mandato Completo para la Ejecución del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Paseo Borde Costero"**, comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
13. D.A. N° 2.631 de fecha 27.11.2017, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Paseo Borde Costero"**, comuna de Algarrobo, código BIP N° 30482593-0 y llama a Licitación Pública.
14. D.A. N° 2.632 de fecha 27.11.2017, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Paseo Borde Costero"**, comuna de Algarrobo, código BIP N° 30482593-0.-
15. D.A. N° 2.633 de fecha 27.11.2017, Designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Paseo Borde Costero"**, comuna de Algarrobo, código BIP N° 30482593-0.-
16. D.A. N° 0376 de fecha 22.01.2018, Designa Comisión de Proceso de Apertura de Licitación Pública Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Paseo Borde Costero"**, comuna de Algarrobo, código BIP N° 30482593-0.
17. Apertura Electrónica de fecha 23.01.2018.-
18. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 06 de fecha 02.02.2018, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicación del proyecto FNDR "Mejoramiento Paseo Borde Costero", comuna de Algarrobo.
19. D.A. N° 0818 de fecha 08.02.2018, Adjudica Licitación Pública ID 2693-36-LR17, para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Paseo Borde Costero"**, comuna de Algarrobo, código BIP N° 30482593-0, a Constructora del Puerto Limitada.
20. Repertorio N° 295 de fecha 26.02.2018, contrato de adjudicación Licitación Pública ID 2693-36-LR17, para la ejecución del Proyecto FNDR "Mejoramiento Paseo Borde Costero", entre la I. Municipalidad de Algarrobo y empresa Constructora del Puerto Limitada.
21. D.A. N° 1.360 de fecha 27.02.2018, Aprueba Contrato de obra Licitación Pública ID 2693-36-LR17, para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Paseo Borde Costero"**, Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 30482593-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Constructora del Puerto Ltda.
22. Carta de la empresa Constructora del Puerto Ltda., de fecha 17.08.2018, a la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Paseo Borde Costero"**, comuna de Algarrobo.
23. Memorandum N° 345 de fecha 21.08.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Paseo Borde Costero"**, comuna de Algarrobo.
24. Memorandum N° 378 de fecha 10.09.2018, de la Dirección de Obras Municipales a la Dirección Jurídica, en donde solicita aumento de plazo de las Obras del Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Paseo Borde Costero"**, Comuna de Algarrobo, por un plazo de 37 días corridos.

25. Repertorio N°1.282 de fecha 01.10.2018, Modificación de Contrato de obra Licitación Pública ID 2693-36-LR17, para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N°30482593-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Constructora del Puerto Ltda.
26. D.A. N° 5.753 de fecha 17.10.2018, Aprueba Modificación de contrato de obra por aumento de plazo de Proyecto FNDR 2017 Denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 30482593-0, a contar del 10.10.2018 al 15.11.2018.
27. D.A. N° 4.677 de fecha 22.08.2018, Modifica D.A. N° 48 de fecha 09.01.2018.

CONSIDERANDO:

- I. Carta de la empresa Constructora del Puerto Ltda., de fecha 12.11.2018, a la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo.
- II. Memorándum N° 459 de fecha 24.10.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo.
- III. Memorándum N° 464 de fecha 25.10.2018, de la Dirección de Obras Municipales a la Dirección Jurídica, en donde solicita aumento de plazo de las Obras del Proyecto FNDR 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", Comuna de Algarrobo, por un plazo de 34 días corridos.
- IV. Repertorio N° 1.496 de fecha 19.11.2018, Modificación de Contrato de obra Licitación Pública ID 2693-36-LR17, para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N°30482593-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Constructora del Puerto Ltda.
- V. Memorándum N° 501 de fecha 23.11.2018, de la Dirección de Obras Municipales a la Dirección Jurídica, en la cual solicitando modificar contrato por aumento de Plazo del Proyecto FNDR 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo.
- VI. Oficio N° 310/2018 de fecha 29.11.2018, Respuesta al Memorándum N° 501 de fecha 23.11.2018.

DECRETO:

- I. Aprueba Modificación de Contrato de Obra por aumento de plazo 32 días corridos correspondiente al Proyecto FNDR 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo, Código BIP N° 30482593-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado, C.I. N° 11.971.021-9, ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo, obra ejecutada por la empresa **Constructora del Puerto Ltda**, RUT N° 78.597.110-8, representada por el Sr. Rene Danilo Ahumada Yáñez., C.I N° 6.505.698-4, ambos con domicilio en Nueva Providencia 209 Lollole, San Antonio", a contar del 16 de Noviembre del 2018 hasta el 17 de Diciembre del 2018, ambas fechas inclusive.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

DANIEL SCHMOLLER SWETT
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JLYM/DSS/U.C./VMD/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Interesados (1)
- Dirección de Obras Municipales (1)
- Dirección Jurídica (1)
- SECLAC (1)
- Archivo. (2)

JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE

CONTROL INTERNO

RECEPCIÓN	6723
DOCUMENTO	
FECHA	10 DIC 2018
SALIDA	
DOCUMENTO	
FECHA	11 DIC 2018
NOMBRE	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

6660 14 14

10 DIC 2018