



MAT.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FNDR "MEJORAMIENTO MULTICANCHA LICEO BARRIO EL LITRE", A CONTAR DEL 01.05.2018.-

ALGARROBO, 15 MAY 2018

DECRETO N°

VISTOS:

2993

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.726 de fecha 14.12.2017, Aprueba el Acuerdo N° 190 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 35 del 13.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
6. D.A. N° 2.736 de fecha 15.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.-
7. D.A. N° 1.090, de fecha 18.04.2017, Apruébese el acuerdo N° 067 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Extraordinaria N° 06 de fecha 17.04.2017.
8. ORD N° 31/1/2/2675 de fecha 25.09.2017, Remite Convenio de Mandato Completo y Resolución Exenta de Proyectos que indica.
9. D.A. N° 2.266 de fecha 11.10.2017, Apruébese el Acuerdo N° 143 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesión Ordinaria N° 28 de fecha 04.10.2017.-
10. Resolución Exenta N° 31/1/2/947 de fecha 25.08.2017, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, comuna de Algarrobo, código BIP N° 30474039-0, por un monto total de **\$303.562.000.-**
11. Oficio N° 374 de fecha 13.10.2017, de la Dirección Jurídica, en el cual remite Bases Especiales y Generales Visadas para llamado a Licitación Pública de los Proyectos que se indican.
12. D.A. N° 2.333 de fecha 20.10.2017, Aprueba Convenio Mandato Completo para la Ejecución del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
13. D.A. N° 2.382 de fecha 03.11.2017. Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"** Código Bip N° 30474039-0, y Llama a Licitación Pública.-
14. D.A. N° 2.383 de fecha 03.11.2017, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"** Código BIP N° 30474039-0, Comuna de Algarrobo.-
15. D.A. N° 2.384 de fecha 03.11.2017, Designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"** Código BIP N° 30474039-0, Comuna de Algarrobo.
16. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 31 de fecha 13.12.2017, mediante el cual la Comisión Evaluadora emite Informe respecto al proceso de licitación del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, comuna de Algarrobo.
17. D.A. N° 2.741, de fecha 15.12.2017, Adjudica Licitación Pública ID 2693-31-LR17, para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"** Código BIP N° 30474039-0", Comuna de Algarrobo, a Constructora Oresa Ltda.
18. Repertorio N° 36 de fecha 08.01.2018, contrato de adjudicación Licitación Pública ID 2693-31-LR17, denominada Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"** Código BIP N° 30474039-0, Comuna de Algarrobo, a Constructora Oresa Ltda.
19. D.A. N° 091 de fecha 15.01.2018, Aprueba Contrato Licitación Pública ID 2693-31-LR17, para la Ejecución del Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre" Código"**, Comuna de Algarrobo, a Constructora Oresa Ltda.

CONSIDERANDO:

1. Carta de la empresa Constructora Oresa Ltda., de fecha 14.05.2018, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, comuna de Algarrobo.
2. Memorándum N° 125 de fecha 29.03.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, comuna de Algarrobo.
3. Memorándum N° 145 de fecha 13.04.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el aumento de plazo del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, comuna de Algarrobo.
4. Repertorio N° 644 de fecha 09.05.2018, Modificación de Contrato de Obra **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, por aumento de plazo.

DECRETO:

- I. APRUEBA Modificación de Contrato de Obra por aumento de plazo por 81 días corridos, correspondiente al Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, Código BIP 30474039-0, comuna de Algarrobo, obra ejecutada por la empresa Constructora Oresa Ltda., Rut N° 76.350.511-1, representada por la Sra. Elena Saguez Macaya, C.I. 9.649.978-7, ambos con domicilio en Las Camelias N° 236, Valparaíso, a contar del 01 de Mayo del 2018 hasta 20 de Julio del 2018, ambas fechas inclusive.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL



JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE



JLYM/PFMM/U.C./VAMD/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Obras Municipales (1)
- SECPLAC (1)
- Dirección Jurídica (1)
- Archivo. (2)



15 MAY 2018

2993