



MAT.: APRUEBA COBRO DE MULTAS DEL PROYECTO PMU AÑO 2018 DENOMINADO "SEMAFORIZACIÓN CRUCE AVENIDA LOS CLAVELES CON GUILLERMO MUCKE", COMUNA DE ALGARROBO.

ALGARROBO, 10 DIC 2019

DECRETO N°

2773

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL**

VISTOS:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
3. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
4. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
5. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
6. D.A N° 6.302 de fecha 22.11.2018, Aprueba el Acuerdo N° 166 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 33 del 21.11.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
7. D.A. N° 6.489 de fecha 04.12.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
8. Resolución N° 2088 de fecha 28.07.2017, Deja sin efecto Resolución Exenta N° 50 de 2017 de la subsecretaria de transportes, que aprueba procedimiento de inspección de obras de semaforización y aprueba nueva versión del procedimiento de inspección de obras de semaforización.
9. Oficio N° 68 de fecha 09.04.2018, Solicita informar respecto de las necesidades de telecomunicaciones de su comuna a fin de formular el programa de Proyectos Subsidiables 2019.
10. Oficio N° 675 de fecha 09.05.2018, Solicita Financiamiento de Proyecto PMU 2018 "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
11. Resolución Exento N° 10403/2018, de fecha 07.09.2018, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Emergencia.
12. Oficio N° 1293 de fecha 11.09.2018, Solicita Primera Transferencia de Fondos de Proyecto PMU "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
13. D.A. N° 5.255 de fecha 14.09.2018, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la Contratación de la Obra de Proyecto PMU, comuna de Algarrobo.
14. Memorandum N° 361 de fecha 20.09.2018, en el cual se solicita revisión y visación de Bases Administrativas Especiales y Generales, al departamento Jurídico.
15. D.A N° 5.318 de fecha 21.09.2018, Aprueba el Acuerdo N° 136 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Extraordinaria N° 16 del 21.09.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
16. Oficio N° 261 de fecha 24.09.2018, de la Dirección Jurídica, en el cual remite Bases Administrativas Especiales y Generales Visadas para Llamado a Licitación Pública de Proyecto PMU "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
17. D.A. N° 5.453 de fecha 28.09.2018, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto PMU 2018 Denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462, y llama a Licitación Pública.
18. D.A. N° 5.454 de fecha 28.09.2018, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto PMU 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo.
19. D.A. N° 5.455 de fecha 28.09.2018, Designa Inspector Técnico de Licitación Pública Proyecto PMU 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo.
20. Apertura electrónica de fecha 22.11.2018.
21. D.A. N° 6.362 de fecha 23.11.2018, Declara Inadmisibles la propuesta recibida en el Llamado a Licitación Pública ID 2693-35-LP18 Proyecto PMU año 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462 y Llámese a Nuevo Proceso de Licitación Pública.

22. D. A. N° 6530 de fecha 05.12.2018, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales 2° llamado a Licitación Pública para la ejecución del Proyecto PMU 2018 Denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462, y llama a Licitación Pública.
23. D.A. N° 6.531 de fecha 05.12.2018, Designa Comisión de Evaluación del 2° llamado a Licitación Pública Proyecto PMU 2018 denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke"**, Comuna de Algarrobo.
24. D.A. N° 6.532 de fecha 05.12.2018, Designa Inspector Técnico del 2° llamado a Licitación Pública Proyecto PMU 2018 denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke"**, Comuna de Algarrobo
25. Apertura electrónica de fecha 22.01.2019.
26. D.A. N° 0217 de fecha 04.02.2019, Declara Inadmisibles la propuesta recibida en el 2° Llamado a Licitación Pública ID 2693-42-LP18 Proyecto PMU año 2018 denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462 y Llámese a Nuevo Proceso de Licitación privada.
27. D. A. N° 0224 de fecha 05.02.2019, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales llamado para la ejecución del Proyecto PMU 2018 Denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462, y llama a Licitación Privada.
28. D.A. N° 0225 de fecha 05.02.2019, Designa Comisión de Evaluación Licitación Privada Proyecto PMU 2018 denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke"**, Comuna de Algarrobo.
29. D.A. N° 0226 de fecha 05.02.2019, Designa Inspector Técnica Licitación Privada Proyecto PMU 2018 denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke"**, Comuna de Algarrobo
30. Apertura electrónica de fecha 28.02.2019.
31. D.A. N° 0558 de fecha 05.03.2019, Declara Inadmisibles las propuestas recibidas en el llamado a Licitación Privada ID 2693-6-B219 Proyecto PMU Año 2018 Denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462 y Procédase a la Contratación Directa.
32. D.A. N° 0625 de fecha 11.03.2019, Aprueba Acuerdo N° 41 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 07 de fecha 06.03.2019.
33. Resolución Exenta N° 4237/2018, de fecha 17.04.2018, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea emergencia, comuna de Algarrobo.
34. D. A. N° 0609 de fecha 08.03.2019, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales y Autoriza la Contratación Directa con la Empresa It Global Services S.P.A para la ejecución del Proyecto PMU año 2018 denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke"**, comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462.
35. Contrato de fecha 23.04.2019 Repertorio N° 0544, para la Ejecución del Proyecto PMU Año 2018 denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke"** Comuna de Algarrobo suscrito entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la empresa It Global Services S.P.A.
36. D. A. N° 1.140 de fecha 06.05.2019, Aprueba Contrato para la ejecución del Proyecto PMU Año 2018 denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa It Global Services S.P.A.
37. Carta de la Empresa It Global Services S.P.A., de fecha 26.08.2019, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto PMU año 2018 denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke"**, comuna de Algarrobo.
38. Memorándum N° 403 de fecha 28.08.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto PMU año 2018 denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke"**, comuna de Algarrobo.
39. Memorándum N° 406 de fecha 30.08.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto PMU año 2018 denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke"**, comuna de Algarrobo.
40. Modificación de Contrato de Obra de fecha 04.10.2019 del Proyecto PMU año 2018 denominado **"Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke"**, por aumento de plazo.

2773 10 DIC 2019

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

41. D. A. N° 2.298 de fecha 14.10.2019, Aprueba Modificación de Contrato por aumento de plazo para la ejecución del Proyecto PMU "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462, A Contar Del 30.08.2019.-
42. Carta de la Empresa It Global Services S.P.A., de fecha 26.09.2019, en la cual solicita la Recepción Provisoria del Proyecto PMU denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
43. Memorándum N° 439 de fecha 30.09.2019, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita conformar la Comisión de Recepción Provisoria de Obras, del Proyecto PMU denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
44. Lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades en su Art. N° 24, Letra f) señala que la Dirección de Obras Municipal le corresponde "Dirigir la construcción que sea de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros".
45. D. A. N° 2.367 de fecha 24.10.2019, Designa Comisión de Recepción Provisoria de Obra del Proyecto PMU denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462.-

CONSIDERANDO:

1. Informe Técnico N° 2486 de fecha 02.12.2019, emitido por el Sra. Karin Paredes Vásquez, ITO, arquitecto, Profesional de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, mediante el cual señala el **Cobro de Multas** a la It Global Services S.P.A.
2. Oficio N° 234 de fecha 02.12.2019, de la Dirección de Obras Municipales a la Empresa It Global Services S.P.A, en la cual Informa el cobro de multa correspondiente.
3. Memorándum N° 517 de fecha 02.12.2019, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita el cobro de multas correspondiente al Proyecto PMU denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.


DECRETO:

- I. Aprueba Cobro de Multas a la Empresa It Global Services S.P.A, Rut N° 76.089.391-9, por la suma \$ 2.504.842.- (dos millones quinientos cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos), por concepto de atraso en Término de la Obra del PMU denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
- II. Cóbrese el presente ingreso a favor de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, por la suma ya señala en el punto N° I del presente Decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS
SECRETARIA MUNICIPAL



JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE

JLYM/PFMM/U.C./VAMD/gch.

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección jurídica (1)
- Dirección de Administración y Finanzas. (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: 06 DIC 2019

FECHA SALIDA: 10 DIC 2019

OBSERVACIÓN N°

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

2773 1.0 DIC 2019