



MAT.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PMU "REPOSICIÓN ACERAS E ILUMINACIÓN PEATONAL SECTOR EL LITRE", COMUNA DE ALGARROBO, CODIGO 1-C-2019-11, A CONTAR DEL 29.10.2019.-

ALGARROBO, 18 NOV 2019

DECRETO Nº

2546

VISTOS:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio Nº 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L Nº 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A Nº 6.302 de fecha 22.11.2018, Aprueba el Acuerdo Nº 166 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria Nº 33 del 21.11.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
6. D.A. Nº 6.489 de fecha 04.12.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
7. Resolución Exento Nº 7896/2019, de fecha 28.06.2019, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Emergencia 2019 comuna de Algarrobo
8. Memorandum Nº 177 de fecha 25.06.2019, en el cual se solicita revisión y visación de Bases Administrativas Especiales y Generales, al departamento Jurídico.
9. Oficio Nº 188 de fecha 02.07.2019, de la Dirección Jurídica, en el cual remite Bases Administrativas Especiales y Generales Visadas para Llamado a Licitación Pública de Proyecto PMU "**Reposición Aceras e Iluminación Peatonal Sector El Litre**", comuna de Algarrobo.
10. D.A. Nº 1.559 de fecha 01.07.2019, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la Contratación de la Obra de Proyecto PMU, comuna de Algarrobo.
11. D.A. Nº 1.613 de fecha 04.07.2019, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución del Proyecto PMU Año 2019 denominado "**Reposición Aceras E Iluminación Peatonal Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-11, y Llama a Licitación Pública.
12. D.A. Nº 1.614 de fecha 04.07.2019, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto PMU Año 2019 Denominado "**Reposición Aceras E Iluminación Peatonal Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-11.
13. D.A. Nº 1.615 de fecha 04.07.2019, Designa Inspector Técnico de obra Proyecto PMU Año 2019 Denominado "**Reposición Aceras E Iluminación Peatonal Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-11.
14. D.A. Nº 1.733 de fecha 14.07.2019, Aprueba acuerdo Nº 092, Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria Nº 20. de fecha 10.07.2019
15. Acta de Apertura Electrónica de fecha 31.07.2019.-
16. Informe de Evaluación y Adjudicación Nº18 de fecha 19.08.2019, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del proyecto PMU año 2019 denominado "Reposición Aceras E Iluminación Peatonal Sector El Litre", comuna de Algarrobo.
17. D.A. Nº 1.955 de fecha 21.08.2019, Adjudica Licitación Pública ID 2693-24-LP19 para la ejecución de Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado "**Reposición Aceras e Iluminación Peatonal Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-11. A La Empresa Constructora Oresa Ltda.
18. Contrato de fecha 12.09.2019, para la ejecución de Obra del Proyecto PMU año 2019 denominado "**Reposición Aceras e Iluminación Peatonal Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-11, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Constructora Oresa Ltda.
19. D.A. Nº 2.139 de fecha 13.09.2019, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-24-LP19 para la ejecución de Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado "**Reposición Aceras e Iluminación Peatonal Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-11, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Constructora Oresa Ltda.

20. D.A. N° 2.183 de fecha 27.09.2019, Autoriza Ocupación de Bien Nacional de Uso Público de los Proyectos que Indica.

CONSIDERANDO:

1. Carta de la Empresa Constructora Oresa Ltda., de fecha 15.10.2019, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto PMU año 2019 denominado **"Reposición Aceras e Iluminación Peatonal Sector El Litre"**, comuna de Algarrobo.
2. Memorándum N° 478 de fecha 28.10.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto PMU año 2019 denominado **"Reposición Aceras e Iluminación Peatonal Sector El Litre"**, comuna de Algarrobo.
3. Modificación de Contrato de Obra de fecha 11.11.2019 del Proyecto PMU año 2019 denominado **"Reposición Aceras e Iluminación Peatonal Sector El Litre"**, por aumento de plazo.

DECRETO:

- I. Aprueba Modificación de Contrato de Obra por aumento de plazo 9 días corridos, correspondiente Proyecto PMU año 2019 denominado **"Reposición Aceras e Iluminación Peatonal Sector El Litre"** Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-11, entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° 11.971.021-9, ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo y la Empresa **Constructora Oresa Ltda.**, Rut N° 76.350.511-1, representada por la Sra. Elena Saguez Macaya, C.I. 9.649.978-7, ambos con domicilio en las magallanes N° 241, Valparaíso, a contar del día **29.10.2019**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARÍA MUNICIPAL
PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
ALCALDE
JOSÉ LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

JLYM/PFMM/U.C./VAMD/gch
DISTRIBUCIÓN:
- Interesados
- Dirección Jurídica
- Dirección de Obras Municipales
- SECLAC
- Archivo.

18 NOV 2019
2546

(1) MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
(1) UNIDAD DE CONTROL
(1) F-2607
(2) FECHA RECEPCIÓN: 18 NOV 2019
FECHA SALIDA: 19 NOV 2019
OBSERVACIÓN N°

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

