



MAT.: DESIGNA COMISION DE RECEPCION  
PROVISORIA DE OBRA DEL PROYECTO PMU  
DENOMINADO "SEMAFORIZACION CRUCE  
AVENIDA LOS CLAVELES CON GUILLERMO  
MUCKE", COMUNA DE ALGARROBO,  
CODIGO 1-C-2018-462.-

ALGARROBO,

24 OCT 2019

DECRETO N°

2367

VISTOS:



1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
3. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
4. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
5. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
6. D.A N° 6.302 de fecha 22.11.2018, Aprueba el Acuerdo N° 166 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 33 del 21.11.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
7. D.A. N° 6.489 de fecha 04.12.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
8. Resolución N° 2088 de fecha 28.07.2017, Deja sin efecto Resolución Exenta N° 50 de 2017 de la subsecretaria de transportes, que aprueba procedimiento de inspección de obras de semaforización y aprueba nueva versión del procedimiento de inspección de obras de semaforización.
9. Oficio N° 68 de fecha 09.04.2018, Solicita informar respecto de las necesidades de telecomunicaciones de su comuna a fin de formular el programa de Proyectos Subsidiarios 2019.
10. Oficio N° 675 de fecha 09.05.2018, Solicita Financiamiento de Proyecto PMU 2018 "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
11. Resolución Exento N° 10403/2018, de fecha 07.09.2018, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Emergencia.
12. Oficio N° 1293 de fecha 11.09.2018, Solicita Primera Transferencia de Fondos de Proyecto PMU "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
13. D.A. N° 5.255 de fecha 14.09.2018, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la Contratación de la Obra de Proyecto PMU, comuna de Algarrobo.
14. Memorandum N° 361 de fecha 20.09.2018, en el cual se solicita revisión y visación de Bases Administrativas Especiales y Generales, al departamento Jurídico.
15. D.A N° 5.318 de fecha 21.09.2018, Aprueba el Acuerdo N° 136 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Extraordinaria N° 16 del 21.09.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
16. Oficio N° 261 de fecha 24.09.2018, de la Dirección Jurídica, en el cual remite Bases Administrativas Especiales y Generales Visadas para Llamado a Licitación Pública de Proyecto PMU "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
17. D.A. N° 5.453 de fecha 28.09.2018, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto PMU 2018 Denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462, y llama a Licitación Pública.
18. D.A. N° 5.454 de fecha 28.09.2018, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto PMU 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo.
19. D.A. N° 5.455 de fecha 28.09.2018, Designa Inspector Técnico de Licitación Pública Proyecto PMU 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo.
20. Apertura electrónica de fecha 22.11.2018.
21. D.A. N° 6.362 de fecha 23.11.2018, Declara Inadmisibles la propuesta recibida en el Llamado a Licitación Pública ID 2693-35-LP18 Proyecto PMU año 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462 y Llámese a Nuevo Proceso de Licitación Pública.
22. D. A. N° 6530 de fecha 05.12.2018, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales 2° llamado a Licitación Pública para la ejecución del Proyecto PMU 2018 Denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462, y llama a Licitación Pública.



23. D.A. N° 6.531 de fecha 05.12.2018, Designa Comisión de Evaluación del 2° llamado a Licitación Pública Proyecto PMU 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo.
24. D.A. N° 6.532 de fecha 05.12.2018, Designa Inspector Técnico del 2° llamado a Licitación Pública Proyecto PMU 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo
25. Apertura electrónica de fecha 22.01.2019.
26. D.A. N° 0217 de fecha 04.02.2019, Declara Inadmisibles la propuesta recibida en el 2° llamado a Licitación Pública ID 2693-42-LP18 Proyecto PMU año 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462 y llámese a Nuevo Proceso de Licitación privada.
27. D. A. N° 0224 de fecha 05.02.2019, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales llamado para la ejecución del Proyecto PMU 2018 Denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462, y llama a Licitación Privada.
28. D.A. N° 0225 de fecha 05.02.2019, Designa Comisión de Evaluación Licitación Privada Proyecto PMU 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo.
29. D.A. N° 0226 de fecha 05.02.2019, Designa Inspector Técnica Licitación Privada Proyecto PMU 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo
30. Apertura electrónica de fecha 28.02.2019.
31. D.A. N° 0558 de fecha 05.03.2019, Declara Inadmisibles las propuestas recibidas en el llamado a Licitación Privada ID 2693-6-B219 Proyecto PMU Año 2018 Denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462 y Procédase a la Contratación Directa.
32. D.A. N° 0625 de fecha 11.03.2019, Aprueba Acuerdo N° 41 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 07 de fecha 06.03.2019.
33. Resolución Exenta N° 4237/2018, de fecha 17.04.2018, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea emergencia, comuna de Algarrobo.
34. D. A. N° 0609 de fecha 08.03.2019, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales y Autoriza la Contratación Directa con la Empresa It Global Services S.P.A para la ejecución del Proyecto PMU año 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462.
35. Contrato de fecha 23.04.2019 Repertorio N° 0544, para la Ejecución del Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**" Comuna de Algarrobo suscrito entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la empresa It Global Services S.P.A.
36. D. A. N° 1.140 de fecha 06.05.2019, Aprueba Contrato para la ejecución del Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa It Global Services S.P.A.
37. Carta de la Empresa It Global Services S.P.A., de fecha 26.08.2019, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto PMU año 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
38. Memorandum N° 403 de fecha 28.08.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto PMU año 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
39. Memorandum N° 406 de fecha 30.08.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto PMU año 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
40. Modificación de Contrato de Obra de fecha 04.10.2019 del Proyecto PMU año 2018 denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles con Guillermo Mucke**", por aumento de plazo.
41. D. A. N° 2.298 de fecha 14.10.2019, Aprueba Modificación de Contrato por aumento de plazo para la ejecución del Proyecto PMU "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-462, A Contar Del 30.08.2019.-

2367

24 OCT 2019





**CONSIDERANDO:**

1. Carta de la Empresa It Global Services S.P.A., de fecha 26.09.2019, en la cual solicita la Recepción Provisoria del Proyecto PMU denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
2. Memorandum N° 439 de fecha 30.09.2019, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita conformar la Comisión de Recepción Provisoria de Obras, del Proyecto PMU denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo.
3. Lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades en su Art. N° 24, Letra f) señala que la Dirección de Obras Municipal le corresponde "Dirigir la construcción que sea de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros".

**DECRETO:**

- I. Designa Comisión de Recepción Provisoria de Obras de Proyecto PMU denominado "**Semaforización Cruce Avenida Los Claveles Con Guillermo Mucke**", comuna de Algarrobo Código 1-C-2018-462, a los siguientes funcionarios:

- Sr. Roberto Berrios Hernández Director de Obras Municipal.
- Sr. Karin Paredes Vásquez Arquitecto ITO - D.O.M.

- II. Se deja establecido en el presente, que en caso que no se encuentre alguno de los integrantes de la presente comisión, se conformará la comisión de acuerdo a las Respectivas Subrogancias.

- III. De acuerdo al Art. 4° N° 7 de la Ley 20.730, los integrantes de la comisión son sujetos pasivos.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO**  
ALCALDE

**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL

JLYM/PFMM/U.C./VAMD/gch  
**DISTRIBUCIÓN:**  
- Dirección de Obras Municipales  
- SECPLAC  
- Archivo.

2367  
24 OCT 2019

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL  
F-2441  
FECHA RECEPCIÓN: 22 OCT 2019  
FECHA SALIDA: 23 OCT 2019  
OBSERVACIÓN N° (1)  
(1)  
(2)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
**ORIGINAL**  
SECRETARÍA MUNICIPAL