



**MAT.: APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 2693-10-LR20, POR AUMENTO DE PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FNDR DENOMINADO "MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA ALGARROBO", COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO BIP N° 40006021-0., A CONTAR DEL 05.11.2020.-**

ALGARROBO

11 DIC 2020

DECRETO N°

1884

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO

**ORIGINAL**

SECRETARÍA MUNICIPAL

**VISTOS:**

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.666 de fecha 02.12.2019, Aprueba el Acuerdo N° 161 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo, en Sesión extraordinaria N° 08 del 28.11.2019, Aprueba Presupuesto Municipal 2020.
6. D.A. N° 2.732 de fecha 06.12.2019, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2020.
7. El Acuerdo N° 9683/12/19 adoptado por el Consejo Regional de Valparaíso, en la 775° sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2019 que aprobó la priorización del proyecto indicado en el visto precedente por un monto total de \$579.688.000 {quinientos setenta y nueve millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos) según consta del certificado emitido con fecha 17 de abril de 2019 por el Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe de dicho Consejo Regional.
8. D. A. N° 0324 de fecha 13.02.2020, Aprueba Acuerdo N° 027 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 005 de fecha 12.02.2020.
9. ORD. N° 31/1/2/1282 de fecha 18.05.2020, Envía totalmente tramitada Resolución Exenta que aprueba Convenios Mandato Completo de Proyecto que indica.
10. D. A. N° 0858 fecha 25.05.2020, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
11. Correo Electrónico de fecha 02.06.2020, de la Dirección Jurídica, Aprueba Bases llamado a Licitación. -
12. Resolución Exenta N° 31/1/2/695 de fecha 30.04.2020, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la I. Municipalidad de Algarrobo para la ejecución obras del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0.-
13. D. A. N° 0912 Fecha 03.06.2020, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0, y Llama a Licitación Pública.
14. D. A. N° 0913 Fecha 03.06.2020, Designa Comisión Proceso de Apertura de Licitación Pública Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0.
15. D. A. N° 0914 Fecha 03.06.2020, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40006021-0.
16. D. A. N° 0915 Fecha 03.06.2020, Designa Inspector Técnico de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna De Algarrobo, Código Bip N° 40006021-0
17. Acta de apertura electrónica de fecha 08.08.2019.
18. Informe de Evaluación y Adjudicación N°19 de fecha 17.08.2020, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación de Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**" Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0.
19. D. A. N° 1.128 Fecha 23.07.2020, Adjudica Licitación Publicas ID 2693-10-LR20 para ejecución de Proyecto FNDR año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0 A Gonzalo Mercadal Y Compañía Limitada.
20. Contrato de fecha 08.09.2020, Repertorio N° 1038/2020 de Licitación Pública ID 2693-10-LR20 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0, entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Gonzalo Mercadal y Compañía Ltda.



21. D. A. N° 1.358 Fecha 15.09.2020, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-10-LR20 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Gonzalo Mercadal y Compañía Ltda.
22. La necesidad de contar con el permiso de Ocupación de Espacio Público en Avenida Algarrobo con intersección de calle la Serena, para la ejecución de la obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0.
23. D. A. N° 1.459 Fecha 08.10.2020, Autoriza Ocupación de Bien Nacional de Uso Público para ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0.
24. D.A N° 1.800 de fecha 26.11.2020, Modifica Orden de Subrogancia del cargo de Alcalde en Municipalidad de Algarrobo. -

**CONSIDERANDO:**

1. Carta de la empresa Gonzalo Mercadal y Compañía Limitada., de fecha 22.10.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
2. Memorandum N° 329 de fecha 09.11.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
3. Memorandum N° 330 de fecha 09.11.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar contrato por ampliación de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
4. Anexo de contrato de fecha 30.11.2020, Repertorio N° 1529, Anexo de Contrato de Licitación Pública ID 2693-10-LR20, por aumento de plazo, para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**".

**DECRETO:**

- I. Aprueba Modificación de Contrato de Obra por aumento de plazo de 60 días corridos, correspondiente a la Licitación Pública ID 2693-10-LR20 del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0, , Entre La I. Municipalidad de Algarrobo RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° 11.971.021-9, ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo y la Empresa Gonzalo Mercadal y Compañía Limitada Rut. 77.107.300-K, Representada por Gonzalo Mercadal Borghetti Rut 4 496.892-3, ambos con domicilio en calle San Antonio N° 1001 Oficina 20, Viña del Mar, a contar del día **05 de noviembre del 2020**.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 MCGB/PTMM/U.C./VAMD/gch  
**DISTRIBUCIÓN:**  
 - Dirección de Obras Municipales  
 - Dirección Jurídica  
 - SECPLAC  
 - Archivo.

**MARIA CONSUELO GUTIÉRREZ BERRIOS**  
**ALCALDESA (S)**

**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**

- (1)
- (1)
- (1)
- (2)

1884  
 11 DIC 2020

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
**ORIGINAL**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 UNIDAD DE CONTROL  
 FECHA RECEPCIÓN: **16 DIC 2020**  
 FECHA SALIDA: .....  
 OBSERVACIÓN N° .....

**ABOGADO JEFE**  
 DEPTO JURIDICO