



MAT.: APRUEBA ANEXO DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO DE LICITACION PUBLICA ID 2693-38-LP19 PARA LA EJECUCION OBRA DEL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO "MEJORAMIENTO EJE AVENIDA SANTA TERESITA" COMUNA DE ALGARROBO, COMUNA DE ALGARROBO

ALGARROBO 06 JUL 2020

DECRETO N°

VISTOS:

1047



1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.666 de fecha 02.12.2019, Aprueba el Acuerdo N° 161 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo, en Sesión extraordinaria N° 08 del 28.11.2019, Aprueba Presupuesto Municipal 2020.
6. D.A. N° 2.732 de fecha 06.12.2019, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2020.
7. La necesidad mejorar Áreas Verdes e Iluminación de la Avenida Santa Teresita entre la Av. Guillermo Mucke y Calle Carlos Ossa Videla de la Comuna de Algarrobo, con el propósito de mejorar la seguridad Vial y Peatonal de la Avenida.
8. D.A. N° 2.754 de fecha 09.12.2019, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para ejecución de Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo, y Llama A Licitación Pública.
9. D.A. N° 2.755 de fecha 09.12.2019, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo. -
10. D.A. N° 2.756 de fecha 09.12.2019, Designa Unidad Técnica de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo.
11. Acta de apertura electrónica de fecha 20.01.2020.-
12. Informe de Evaluación y Adjudicación N°3 de fecha 23.01.2020, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.
13. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
14. D.A. N° 0161 de fecha 24.01.2020, Adjudica Licitación Publicas ID 2693-38-LP19, para ejecución Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo a la Empresa Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda.
15. D.A. N° 0161 de fecha 24.01.2020, Adjudica Licitación Publicas ID 2693-38-LP19, para ejecución Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo a la Empresa Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda.
16. Contrato de fecha 10.02.2020, de Licitación Pública 2693-38-LP19 para la ejecución Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda.
17. D.A. N° 0307 de fecha 11.02.2020, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-38-LP19 para la ejecución Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo Entre La I. Municipalidad de Algarrobo Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda.
18. Carta de la Empresa Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda, de fecha 08.05.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo.
19. Memorándum N° 139 de fecha 18.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo
20. Memorándum N° 141 de fecha 19.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.
21. Memorándum N° 143 de fecha 18.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la SECPLAC generar decreto de modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.

22. Anexo de Contrato de fecha 27.05.2020, de Licitación Publica ID 2693-38-LP19, para la ejecución de Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda.
23. D.A. N° 0904 de fecha 03.06.2020, Aprueba Anexo de Contrato por aumento de Plazo de Licitación Pública ID 2693-38-LP19 para la ejecución Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo, Comuna de Algarrobo

CONSIDERANDO:

1. Carta de la Empresa Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda., de fecha 15.06.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo.
2. Memorándum N° 166 de fecha 16.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo.
3. Memorándum N° 170 de fecha 18.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.
4. Anexo de Contrato de fecha 25.06.2020, de Licitación Publica ID 2693-38-LP19, para la ejecución de Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda.

DECRETO:

- I. Aprueba Anexo de Contrato por 30 días corridos de Licitación Publica ID 2693-38-LP19, para ejecución Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° 11.971.021-9, ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo y la Empresa Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda., Rut N° 76.137.543-1, representada por el Sr. Manuel Castro Retamal Rut N° 12.869.522-2 ambos con domicilio en calle 3 sur N° 032, Barrancas, San Antonio, a contar del día 19.06.2020.
- II. Impútese el presente gasto a la cuenta Presupuestaria 215.31.02.004.- "Obras Civiles" del Presupuesto Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARÍA MUNICIPAL

JLYM/PFMM/U.C./VAMD/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Obras Municipales
- Dirección Jurídica
- SECPLAC
- Archivo.

06 JUL 2020



JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: 06 JUL 2020

FECHA SALIDA: 07 JUL 2020

OBSERVACIÓN N°

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

1047