



**MAT.: APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA DEL PROYECTO PMU AÑO 2019 DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE CIERRES PERIMETRALES E ILUMINACIÓN CANCHA CLUB DEPORTIVO UNIÓN SAN JOSÉ", COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO 1-C-2019-812.-**

**ALGARROBO,**

**22 JUN 2020**

**DECRETO N°**

**0988**

**VISTOS:**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
**ORIGINAL**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.666 de fecha 02.12.2019, Aprueba el Acuerdo N° 161 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo, en Sesión extraordinaria N° 08 del 28.11.2019, Aprueba Presupuesto Municipal 2020.
6. D.A. N° 2.732 de fecha 06.12.2019, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2020.
7. Memorándum N° 177 de fecha 25.06.2019, en el cual se solicita revisión y visación de Bases Administrativas Especiales y Generales, al departamento Jurídico.
8. D.A. N° 2.753 de fecha 09.12.2019, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la contratación de la Obra de Proyecto PMU, comuna de Algarrobo.
9. Resolución Exento N° 15301/2019, de fecha 03.12.2019, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Emergencia comuna de Algarrobo.
10. D.A. N° 2.867 de fecha 18.12.2019, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la Ejecución de Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812, y Llama A Licitación Pública.
11. D.A. N° 2.868 de fecha 18.12.2019, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para Ejecución de Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812.
12. D.A. N° 2.869 de fecha 18.12.2019, Designa Inspector Técnico de Obra de Licitación Pública para Ejecución de Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812.
13. Acta de apertura electrónica de fecha 25.02.2020.-
14. Informe de Evaluación y Adjudicación N°8 de fecha 28.02.2020, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del Proyecto PMU año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo San José"** Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812.
15. D.A. N° 0464 de fecha 02.03.2020, Adjudica Licitación Publicas ID 2693-41-LP19, para ejecución Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812, Comuna de Algarrobo, al Sr. Mario Riquelme Varga.
16. D.A. N° 0464 de fecha 02.03.2020, Adjudica Licitación Publicas ID 2693-41-LP19, para ejecución Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812, Comuna de Algarrobo, al Sr. Mario Riquelme Varga.

17. Contrato de fecha 26.03.2020, de Licitación Pública 2693-41-LP19 para la ejecución Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y el Sr. Mario Riquelme Varga.
18. D.A. N° 622 de fecha 26.03.2020, Aprueba Contrato de licitación Pública ID 2693-41-LP19 para la ejecución de Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Mario Riquelme Varga.
19. Carta de la Empresa Sr. Mario Riquelme Varga., de fecha 12.03.2020, mediante el cual solicita Paralizar la Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo, comuna de Algarrobo. -
20. Memorándum N° 134 de fecha 12.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la Paralización de obra del PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo.
21. Memorándum N° 136 de fecha 15.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de Paralización de obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo. -
22. D.A. N° 0833 de fecha 15.05.2020, Aprueba Paralización de Obra para la ejecución del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812 a contar del 11.05.2020 hasta el día 18.05.2020.-
23. Carta del Sr. Mario Riquelme Varga, de fecha 12.03.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de Recursos y Plazo de obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo.
24. Memorándum N° 129 de fecha 05.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica Generar Anexo de Contrato por el aumento de Recursos y Plazo del Proyecto PMU año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, comuna de Algarrobo.
25. Memorándum N° 131 de fecha 05.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, a la SECPLAC solicitando Decretar el aumento de Recursos y Plazo de obra del Proyecto PMU año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, comuna de Algarrobo.
26. Anexo de Contrato de fecha 12.05.2020, de Licitación Publica ID 2693-41-LP19, para la ejecución de Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Mario Riquelme Varga.
27. D.A. N° 835 de fecha 18.05.2020, Aprueba Anexo de Contrato Por Aumento de Plazo Y Recursos para la ejecución del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812.  
Carta de la Empresa Sr. Mario Riquelme Varga., de fecha 18.05.2020, mediante el cual solicita Reanudar la Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo, comuna de Algarrobo. -
28. Memorándum N° 142 de fecha 18.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de Reanudación de obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo. -
29. D.A. N° 845 de fecha 20.05.2020, Autoriza Reanudación de Obra para la ejecución del Proyecto PMU Año 2019 denominado **"Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812 A Contar del día 18.05.2020.-

0988

22 JUN 2020

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO  
**ORIGINAL**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

30. Carta del Sr. Mario Riquelme Varga de fecha 22.05.2020, mediante la cual solicita Recepción Provisoria del Proyecto PMU Año 2019 denominado "**Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José**", comuna de Algarrobo.
31. Memo N°154 de fecha 25.05.2020, emitido por la Dirección de Obras Municipales, Mediante La Cual Solicita Elaborar Decreto Para Conformar La Comisión de Recepción Provisoria de Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado "**Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José**", comuna de Algarrobo.
32. D.A. N° 0876 de fecha 27.05.2020, Designa Comisión de Recepción Provisoria para la ejecución de Obra del Proyecto PMU Año 2019 denominado "**Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812.
33. D.A. N° 2.956 de fecha 30.12.2019, Establece Orden de Subrogancia en Municipalidad de Algarrobo.

**CONSIDERANDO:**

1. Memorándum N° 171 de fecha 18.06.2020, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita Decretar Acta de Recepción Provisoria de Obras, del Proyecto PMU Año 2019 denominado "**Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812.
2. Acta de Recepción Provisoria efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 04.06.2020.-

**DECRETO:**

- I. Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obra de fecha 04.05.2020, del Proyecto PMU Año 2019 denominado "**Mejoramiento de Cierres Perimetrales e Iluminación Cancha Club Deportivo Unión San José**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2019-812.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**VÍCTOR ANDRÉS MUÑOZ DURAN  
ALCALDE (S)**

**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS  
SECRETARIA MUNICIPAL**



VAMD/PFMM/U.C./RBH/gch

**DISTRIBUCIÓN:**

- Interesado
- Dirección de Obras
- SECLAC
- Archivo.

- (1)
- (1)
- (1)
- (2)

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: 24 JUN 2020

FECHA SALIDA: 25 JUN 2020

OBSERVACIÓN N°

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO**

**ORIGINAL**

**SECRETARÍA MUNICIPAL**

22 JUN 2020

0988