



MAT.: APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN  
DEFINITIVA DE OBRA DEL PROYECTO  
FNDR AÑO 2017 DENOMINADO  
"MEJORAMIENTO PASEO BORDE  
COSTERO", COMUNA DE ALGARROBO  
CÓDIGO BIP 30482593-0.

ALGARROBO, 23 MAR 2020

DECRETO N°

VISTOS:

0614

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO  
**ORIGINAL**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.666 de fecha 02.12.2019, Aprueba el Acuerdo N° 161 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo, en Sesión extraordinaria N° 08 del 28.11.2019, Aprueba Presupuesto Municipal 2020.
6. D.A. N° 2.732 de fecha 06.12.2019, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2020.
7. D.A. N° 1.091 de fecha 18.04.2017, Apruébese el Acuerdo N° 068 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesión Extraordinaria N° 06 de fecha 14.04.2017.-
8. ORD N° 31/1/2/2675 de fecha 25.09.2017, Remite Convenio de Mandato Completo y Resolución Exenta de Proyectos que indica.
9. D.A. N° 2.266 de fecha 11.10.2017, Apruébese el Acuerdo N° 143 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesión Ordinaria N° 28 de fecha 04.10.2017.-
10. Resolución Exenta N° 31/1/2/929 de fecha 25.08.2017, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 30482593-0, por un monto total de **\$944.916.000.-**
11. Oficio N° 374 de fecha 13.10.2017, de la Dirección Jurídica, en el cual remite Bases Especiales y Generales Visadas para llamado a Licitación Pública de los Proyectos que se indican.
12. D.A. N° 2.472 de fecha 16.11.2017, Aprueba Convenio Mandato Completo para la Ejecución del Proyecto FNDR "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
13. D.A. N° 2.631 de fecha 27.11.2017, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 30482593-0 y llama a Licitación Pública.
14. D.A. N° 2.632 de fecha 27.11.2017, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 30482593-0.-
15. D.A. N° 2.633 de fecha 27.11.2017, Designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 30482593-0.-
16. D.A. N° 0376 de fecha 22.01.2018, Designa Comisión de Proceso de Apertura de Licitación Pública Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 30482593-0.
17. Apertura Electrónica de fecha 23.01.2018.-
18. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 06 de fecha 02.02.2018, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicación del proyecto FNDR "Mejoramiento Paseo Borde Costero", comuna de Algarrobo.
19. D.A. N° 0818 de fecha 08.02.2018, Adjudica Licitación Pública ID 2693-36-LR17, para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 30482593-0, a Constructora del Puerto Limitada.

20. Repertorio N° 295 de fecha 26.02.2018, contrato de adjudicación Licitación Pública ID 2693-36-LR17, para la ejecución del Proyecto FNDR "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", entre la I. Municipalidad de Algarrobo y empresa Constructora del Puerto Limitada.
21. D.A. N° 1.360 de fecha 27.02.2018, Aprueba Contrato de obra Licitación Pública ID 2693-36-LR17, para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N°30482593-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Constructora del Puerto Ltda.
22. Carta de la empresa Constructora del Puerto Ltda., de fecha 17.08.2018, a la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo.
23. Memorándum N° 345 de fecha 21.08.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo.
24. Memorándum N° 378 de fecha 10.09.2018, de la Dirección de Obras Municipales a la Dirección Jurídica, en donde solicita aumento de plazo de las Obras del Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", Comuna de Algarrobo, por un plazo de 37 días corridos.
25. Repertorio N°1.282 de fecha 01.10.2018, Modificación de Contrato de obra Licitación Pública ID 2693-36-LR17, para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N°30482593-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Constructora del Puerto Ltda.
26. D.A. N° 5.753 de fecha 17.10.2018, Aprueba Modificación de contrato de obra por aumento de plazo de Proyecto FNDR 2017 Denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 30482593-0, a contar del 10.10.2018 al 15.11.2018.
27. Carta de la empresa Constructora del Puerto Ltda., de fecha 12.11.2018, a la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo.
28. Memorándum N° 459 de fecha 24.10.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo.
29. Memorándum N° 464 de fecha 25.10.2018, de la Dirección de Obras Municipales a la Dirección Jurídica, en donde solicita aumento de plazo de las Obras del Proyecto FNDR 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", Comuna de Algarrobo, por un plazo de 34 días corridos.
30. Repertorio N° 1.496 de fecha 19.11.2018, Modificación de Contrato de obra Licitación Pública ID 2693-36-LR17, para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N°30482593-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Constructora del Puerto Ltda.
31. Memorándum N° 501 de fecha 23.11.2018, de la Dirección de Obras Municipales a la Dirección Jurídica, en la cual solicitando modificar contrato por aumento de Plazo del Proyecto FNDR 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo.
32. Oficio N° 310/2018 de fecha 29.11.2018, Respuesta al Memorándum N° 501 de fecha 23.11.2018.
33. D.A. N° 6.660 de fecha 10.12.2018, Aprueba Modificación de Contrato de Obra por aumento de plazo de Proyecto FNDR 2017 Denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", Comuna De Algarrobo, Código Bip N° 30482593-0, A Contar del 2018.-
34. Solicitud de fecha 17.12.2018, de Empresa Constructora del Puerto Ltda, mediante la cual solicita recepción provisoria del Proyecto FNDR Año 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo.
35. Memo N° 542 de fecha 21.12.2017, emitido por la Dirección de Obras Municipales, mediante la cual solicita conformar la comisión de recepción provisoria del Proyecto FNDR Año 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo.
36. D.A. N° 6.877 de fecha 24.12.2018, Designa Comisión de Recepción Provisoria para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo código BIP 30482593-0.

0614

23 MAR 2020

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

37. Memorandum N° 198 de fecha 23.03.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Recepción Provisoria de Obras Proyecto FNDR año 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo. -
38. Acta de Recepción Provisoria efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 26.02.2019.-
39. D.A. N° 1.092 de fecha 25.04.2019, Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obra del Proyecto FNDR Año 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", Comuna de Algarrobo Código BIP 30482593-0.
40. Memorandum N° 039 de fecha 03.02.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Recepción Definitiva de Obras Proyecto FNDR año 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo. -
41. Solicitud de fecha 17.01.2020, de Empresa Constructora del Puerto Ltda, mediante la cual solicita Recepción Definitiva de obra del Proyecto FNDR Año 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo.
42. Lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades en su Art. N° 24, Letra f) señala que la Dirección de Obras Municipal le corresponde "Dirigir la construcción que sea de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros".
43. D.A. N° 0250 de fecha 04.02.2020, Designa Comisión de Recepción Definitiva de Obra del Proyecto FNDR Año 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", Comuna de Algarrobo Código BIP 30482593-0.

**CONSIDERANDO:**

1. Memorandum N° 081 de fecha 23.03.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la decretar acta de recepción Definitiva de Obras Proyecto FNDR año 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo.-
2. Acta de Recepción Definitiva de Obra del Proyecto FNDR año 2017 denominado "**Mejoramiento Paseo Borde Costero**", comuna de Algarrobo de fecha 23.03.2020.-

**DECRETO:**

- I. Apruébese Acta de Recepción Definitiva de Obra de fecha 23.03, 2020 FNDR Año 2017 denominado "Mejoramiento Paseo Borde Costero", Comuna de Algarrobo Código BIP 30482593-0.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**




**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

JLYM/PFMM/U.C./VAMD/gch

**DISTRIBUCIÓN:**

- Dirección de Obras Municipales (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)



**JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO**  
ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO  
**ORIGINAL**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL  
FECHA RECEPCIÓN: 24 MAR 2020  
FECHA SALIDA: 24 MAR 2020  
OBSERVACIÓN N° .....



0614 - 23 MAR 2020