



MAT.: APRUEBA PARALIZACION DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FNDR DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS CONEXIÓN QUEBRADA LAS CASAS", CÓDIGO BIP N° 40002892-0, A CONTAR DEL DÍA 30.10.2020 HASTA 08.11.2020.

ALGARROBO,

03 NOV 2020

DECRETO N°

1642



VISTOS:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.666 de fecha 02.12.2019, Aprueba el Acuerdo N° 161 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo, en Sesión extraordinaria N° 08 del 28.11.2019, Aprueba Presupuesto Municipal 2020.
6. D.A. N° 2.732 de fecha 06.12.2019, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2020.
7. ORD. N° 31/1/2/791 de fecha 13.02.2019, Envía Convenios Mandato Completo para firma.
8. D. A. N° 0488 de fecha 27.02.2019, Aprueba Acuerdo N° 31 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 06 de fecha 20.02.2019.
9. ORD. N° 212/2019 de fecha 20.02.2019, Remite Convenios Mandatos de Proyección FNDR año 2019, comuna de Algarrobo.
10. Resolución Exenta N° 31/1/2/482 de fecha 22.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Código BIP N° 40002892-0, por un monto total de **\$ 207.241.000.-**
11. D. A. N° 1.094 fecha 25.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la Ejecución del Proyecto FNDR Año 2019 Denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
12. Resolución Exenta N° 31/1/2/482 de fecha 22.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR año 2019 denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Código BIP N° 40002892-0, por un monto total de **\$ 207.241.000.-**
13. Monto disponible Obra Civiles \$ 199.362.000.-
14. D. A. N° 2.323 fecha 15.10.2019, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2019 denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0, y Llama a Licitación Pública.
15. D. A. N° 2.324 fecha 15.10.2019, Designa Comisión de Proceso de Apertura de Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2019 denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0.
16. D. A. N° 2.325 fecha 15.10.2019, Designa Comisión de Evaluación Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2019 denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna De Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0.
17. D. A. N° 2.326 fecha 15.10.2019, Designa Inspector Técnico Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2019 denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0.
18. Acta de apertura electrónica de fecha 19.11.2019.-

19. Informe de Evaluación y Adjudicación N°20 de fecha 21.11.2019, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación de Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40002892-0.
20. D.A. N° 1.854 de fecha 08.08.2019, Adjudica Licitación Publicas ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Proyecto FNDR "Construcción Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo", Código BIP N° 40002892-0 a Empresa Constructora Terra Tunel Ltda.
21. Contrato de fecha 10.12.2019, Repertorio N° 1642 de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Constructora Terra Tunel Ltda.
22. D.A. N°2.843 de fecha 16.12.2019, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40002892-0, Entre La I. Municipalidad De Algarrobo Y La Empresa Constructora Terra Tunel Ltd.
23. La necesidad contar con el permiso de Ocupación de Espacio Público para la ejecución de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40002892-0.
24. D. A. N° 2.949 Fecha 30.12.2020, Autoriza Ocupación de Bien Nacional de Uso Público para ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**", Código BIP N° 40002892-0.
25. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunel Ltd., de fecha 04.05.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
26. Memorándum N° 130 de fecha 06.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
27. Memorándum N° 138 de fecha 18.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por ampliación de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
28. Anexo de contrato de fecha 27.05.2020, de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", por aumento de plazo.
29. D.A. N° 0903 de fecha 03.07.2020, Aprueba Anexo de Contrato Por Aumento de Plazo para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**", Código Bip N° 40002892-0.-
30. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunel Ltd., de fecha 08.08.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
31. Memorándum N° 247 de fecha 08.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
32. Memorándum N° 267 de fecha 25.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por ampliación de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
33. Anexo de contrato de fecha 13.10.2020, de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo**", por aumento de plazo.

03 NOV 2020

1642



34. D.A. N° 01.478 de fecha 14.10.2020, Aprueba Anexo de Contrato Por Aumento de Plazo para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40002892-0, Comuna de Algarrobo a contar del 25.09.2020.-

CONSIDERANDO:

1. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunel Ltda., de fecha 30.10.2020, mediante el cual solicita paralizar la obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**" Comuna de Algarrobo. -
2. Memorándum N° 317 de 30.10.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**", Comuna de Algarrobo. -
3. Memorándum N° 321 de fecha 02.11.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de paralización de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**", Comuna de Algarrobo.

DECRETO:

- I. Aprueba Paralización de obra para la ejecución del Proyecto FNDR "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**" Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40002892-0 entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT 69.061.600-9, representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado, C.I. N° 11.971.021-9, ambos con domicilio en Av. Peñablanca N°250, Algarrobo, y la Empresa Constructora Terra Tunel Ltda. Rut. 76.077.391-3, Representada por el Sr. Jorge Eduardo Arroyo Ferrand, Rut 10.417.063-3, ambos con domicilio en calle San Antonio N° 19 Oficina 702, Santiago, a contar del día **30.10.2020 hasta el 08.11.2020**, ambas fechas inclusive -

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL

JLYM/PFMM/U.C./VMD/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Interesado (1)
- D.O.M. (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)

03 NOV 2020

1642



JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: 04 NOV 2020

FECHA SALIDA: 05 NOV 2020

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO

ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

