



MAT.: APRUEBA ANEXO DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO DE LICITACION PUBLICA ID 2693-2-LE22 PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FNDR AÑO 2021 DENOMINADO "ETAPA DE DISEÑO - MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA SANTA TERESITA", COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO BIP N° 40017781-0.

ALGARROBO 29 DIC 2022

DECRETO N° 2991



VISTOS:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 1.277 de fecha 03.07.2021 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.200 de fecha 18.11.2021, Aprueba Acuerdo N° 180 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 13 de Fecha 17.11.2021 (Presupuesto Municipal Año 2022).
6. D.A. N° 2.371 de Fecha 10.12.2021, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2022.
7. D. A. N° 1.144 de fecha 11.06.2021, Aprueba Acuerdo N° 108 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesión Ordinaria N° 17 de fecha 09.06.2021.
8. Resolución Exenta N° 31/1/2/522 de fecha 30.06.2021, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la I. Municipalidad de Algarrobo para la ejecución Diseño Relativo al Proyecto "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita, Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40017781-0, por un monto total de **\$ 29.243.000.-**
9. D. A. N° 1.885 fecha 27.09.2021, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la Ejecución del Proyecto FNDR Denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
10. D. A. N° 2.440 fecha 20.12.2021, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40017781-0., y Llama a Licitación Pública.
11. D. A. N° 2.441 fecha 20.12.2021, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40017781-0.
12. D. A. N° 2.442 fecha 20.12.2021, Designa Unidad Técnica del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40017781-0.
13. Acta de apertura de fecha 10.03.2022.
14. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 06 de fecha 02.05.2022, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del Proyecto FNDR 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40017781-0.
15. D. A. N° 1.067 fecha 10.05.2022, Adjudica Licitación Publica ID 2693-2-LE22, para ejecución del proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40017781-0., a la Empresa Argia Ingeniería Ltda.
16. Contrato de fecha 27.05.2022, de Licitación Pública ID 2693-2-LE22 para ejecución del proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40017781-0," entre La I. Municipalidad de Algarrobo y a la Empresa Argia Ingeniería Ltda.
17. D. A. N° 1.227 fecha 01.06.2022, Aprueba Contrato de Licitación Publica ID 2693-2-LE22 para ejecución del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40017781-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la empresa Argia Ingeniería Ltda.
18. D.A N° 2.664 de fecha 15.07.2022; Modifica decreto alcaldicio N° 033 de fecha 05.01.2022, que establece orden de subrogancias en Municipalidad de Algarrobo.

CONSIDERANDO:

1. Carta N° 183 de la Empresa Argia Ingeniería Ltda., de fecha 30.08.2022, a la Secretaria de Planificación Comunal (SECPLAC), en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapa de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.
2. Memorándum N° 326 de fecha 26.11.2022, de la Secretaria de Planificación Comunal (SECPLAC), solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapa de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.
3. Memorándum N° 358 de fecha 13.12.2022, de la Dirección de Secretaria de Planificación Comunal (SECPLAC), solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por ampliación de Plazo de Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapa de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.
4. Anexo de Contrato de fecha 27.12.2022 de Licitación Pública ID 2693-2-LE22 para ejecución del Proyecto FNDR año 2022 denominado "**Etapa de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita**", por aumento de plazo entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Argia Ingeniería Ltda.

DECRETO:

- I. Aprueba Anexo de Contrato por Aumento de plazo en 120 días corridos, correspondiente a la Licitación Pública ID 2693-2-LE22 del Proyecto FNDR 2021 denominado "**Etapa de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40017781-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo y la Empresa Argia Ingeniería Ltda. Rut N° 77.872.640-8, representada por el Sr. Jorge Fernando Albornos Díaz Rut N° ambos con domicilio a contar del día **30.08.2022.**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, DISTRÍBUYASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MARIA CONSUELO GUTIERREZ BERRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE


I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
SECRETARIA MUNICIPAL

LYM/MCGB/U.C./CCS/gch
DISTRIBUCIÓN:
- Interesados (1)
- Dirección Jurídica (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)

29 DIC 2022
2991

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA RECEPCIÓN: 29 DIC 2022
FECHA SALIDA: 29 DIC 2022
OBSERVACIÓN N°