



**MAT.: APRUEBA ANEXO DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO DE LICITACION PUBLICA ID 2693-3-LE22 PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FNDR AÑO 2021 DENOMINADO "ETAPA DE DISEÑO - MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA PEÑABLANCA", COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO BIP Nº 40015265-0.**

**ALGARROBO**

29 DIC 2022

**DECRETO Nº**

2992

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO

**ORIGINAL**

SECRETARÍA MUNICIPAL

**VISTOS:**

1. Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio Nº 1.277 de fecha 03.07.2021 Asume Alcaldía.
4. D.F.L Nº 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A Nº 2.200 de fecha 18.11.2021, Aprueba Acuerdo Nº 180 Adoptado por el Honorable Consejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria Nº 13 de Fecha 17.11.2021 (Presupuesto Municipal Año 2022).
6. D.A. Nº 2.371 de Fecha 10.12.2021, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2022.
7. D.A Nº 1.141 de fecha 11.06.2021, Aprueba Acuerdo Nº 105 Adoptado por el Honorable Consejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria Nº 17 de Fecha 09/06/2021.-
8. Resolución Exenta Nº 31/1/2/517 de fecha 30.06.2021, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la I. Municipalidad de Algarrobo para la ejecución Diseño Relativo al Proyecto "**Mejoramiento Pavimentación avenida Peñablanca**", Código BIP Nº 40015265-0, por un monto total de **\$ 26.857.000.-**
9. D. A. Nº 1.888 fecha 27.09.2021, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la Ejecución del Proyecto FNDR Denominado "**Mejoramiento Pavimentación avenida Peñablanca**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
10. D. A. Nº 2.443 fecha 20.12.2021, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", Comuna de Algarrobo, Código BIP Nº 40015265-0, Y Llama A Licitación Pública.
11. D. A. Nº 2.444 fecha 20.12.2021, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública del Proyecto FNDR Año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", Comuna de Algarrobo, Código BIP Nº 40015265-0.
12. D. A. Nº 2.445 fecha 20.12.2021, Designa Unidad Técnica del Proyecto FNDR Año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", Comuna de Algarrobo, Código BIP Nº 40015265-0.
13. Que según correo electrónico de fecha 20.01.2022, enviado por la Coordinadora de Proyectos FNDR Departamento de Inversiones división de presupuesto de Inversión Regional del Gobierno Regional de Valparaíso, en el cual informa que cuenta con un error de tipeo involuntario en el ítem Consultoría, por lo tanto, al momento de contratar el monto máximo no podrá exceder de los **\$ 26.227.000.**
14. La necesidad de regularizar administrativamente las bases de licitación iniciales del Proyecto FNDR 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", Comuna de Algarrobo, Código BIP Nº 40015265-0, en su Artículo: Punto Nº 5 (monto disponible).
15. D. A. Nº 0136 fecha 21.01.2022, Aprueba Modificación de Bases Administrativas y Técnicas Correspondientes A Licitación Pública ID 2693-3-LE22 del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", Comuna de Algarrobo, Código BIP Nº 40015265-0.
16. Acta de apertura electrónica de fecha 10.03.2022.
17. Informe de Evaluación y Adjudicación Nº 05 de fecha 02.05.2022, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del Proyecto FNDR 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", Comuna de Algarrobo, Código BIP Nº 40015265-0.
18. D. A. Nº 1.065 fecha 10.05.2022, Adjudica Licitación Publica ID 2693-3-LE22, para ejecución del proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", Comuna de Algarrobo, Código BIP Nº 40015265-0, A La Empresa Argia Ingeniería Ltda.
19. Contrato de fecha 27.05.2022, de Licitación Pública ID 2693-3-LE22 para ejecución del proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", Comuna de Algarrobo, Código BIP Nº 40015265-0, entre La I. Municipalidad de Algarrobo y a la Empresa Argia Ingeniería Ltda.

20. D. A. N° 1.226 fecha 01.06.2022, Aprueba Contrato de Licitación Publica ID 2693-3-LE22 para ejecución del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40015265-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Argia Ingeniería Ltda.
21. D.A N° 2.664 de fecha 15.07.2022; Modifica decreto alcaldicio N° 033 de fecha 05.01.2022, que establece orden de subrogancias en Municipalidad de Algarrobo.

**CONSIDERANDO:**

1. Carta N° 182 de fecha 30.08.2022 la Empresa Argia Ingeniería Ltda., a la Secretaria de Planificación Comunal (SECPLAC), en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", comuna de Algarrobo.
2. Memorándum N° 326 de fecha 26.11.2022, de la Secretaria de Planificación Comunal (SECPLAC), solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", comuna de Algarrobo.
3. Memorándum N° 357 de fecha 13.12.2022, de la Dirección de Secretaria de Planificación Comunal (SECPLAC), solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por ampliación de Plazo de Proyecto FNDR año 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", comuna de Algarrobo.
4. Anexo de Contrato de fecha 27.12.2022 de Licitación Pública ID 2693-3-LE22 para ejecución del Proyecto FNDR año 2022 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", por aumento de plazo entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Argia Ingeniería Ltda.

**DECRETO:**

- I. Aprueba Anexo de Contrato por Aumento de plazo en 120 días corridos, correspondiente a la Licitación Pública ID 2693-3-LE22 del Proyecto FNDR 2021 denominado "**Etapas de Diseño - Mejoramiento Pavimentación Avenida Peñablanca**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40015265-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° \_\_\_\_\_ ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo y la Empresa Argia Ingeniería Ltda. Rut N° 77.872.640-8, representada por el Sr. Jorge Fernando Albornos Díaz Rut N° \_\_\_\_\_ ambos con domicilio en Yungay N° 2060, Valparaíso, a contar del día **30.08.2022.**

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, DISTRÍBUYASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**




**JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO  
ALCALDE**

**MARIA CONSUELO GUTIERREZ BERRIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)**



JLYN/MCGB/U.C./CCS/gch  
**DISTRIBUCIÓN:**  
 - Interesados  
 - Dirección Jurídica  
 - SECPLAC  
 - Archivo.

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 UNIDAD DE CONTROL  
 (1)  
 (1)  
 FECHA RECEPCIÓN: 29 DIC 2022 29 DIC 2022  
 FECHA SALIDA: 29 9 2

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 DE ALGARROBO**  
**ORIGINAL**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**