



MAT.: APRUEBA REANUDACION DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL DENOMINADO "DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN CALLE ALICIA MONCKEBERG", COMUNA DE ALGARROBO, A CONTAR DEL DÍA 16.05.2022.

ALGARROBO, 17 MAY 2022

DECRETO N° 1125



VISTOS:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 1.277 de fecha 03.07.2021 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.200 de fecha 18.11.2021, Aprueba Acuerdo N° 180 Adoptado por el Honorable Consejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 13 de Fecha 17.11.2021 (Presupuesto Municipal Año 2022)
6. D.A. N° 2.371 de Fecha 10.12.2021, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2022.
7. D.S N° 250 de fecha 24.09.2004, Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Art. 10 N° 1.
8. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 173 de fecha 04.02.2022.
9. El presente Proyecto viene a realizar las obras de Seguridad Vial (Demarcación y Señalización de 1.1 Km Aprox. de la Vía denominada Avenida Alicia Monckeberg y que conlleva la Instalación de Pintura Termoplástica de Segregación de Vías, Instalación de Señalética, Lomos de Toro Asfáltico y la instalación de Cruces Peatonales autorizados.
10. D.A N° 0434 de fecha 24.02.2021, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para ejecución de Obra del Proyecto de Inversión Municipal denominado **"Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg"** Comuna de Algarrobo, y Llama a Licitación Pública.
11. D.A N° 0435 de fecha 24.02.2021, Designa Unidad Técnica de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto de Inversión Municipal denominado **"Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg"**, Comuna de Algarrobo.
12. D.A N° 0436 de fecha 24.02.2021, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto Inversión Municipal denominado **"Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg"**, Comuna de Algarrobo.
13. Acta Declara Desierto Proceso de Licitación del Proyecto Inversión Municipal denominado **"Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg"**, Comuna de Algarrobo.
14. Que en el Llamado a Licitación Pública ID 2693-4-LE21, no hubo interesados, por lo cual se procede a Declarar Desierto el Proceso Licitatorio para la ejecución de obra del Proyecto Inversión Municipal denominado **"Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg"**, Comuna de Algarrobo.
15. D.A N° 0636 de fecha 26.03.2021, Declara Desierto Llamado A Licitación Pública ID N° 2693-4-LE21 para la ejecución de Obra del Proyecto de Inversión Municipal denominado **"Demarcación Y Señalización Calle Alicia Monckeberg"** Comuna de Algarrobo y Llámese A Segundo Proceso de Licitación Pública.
16. D.A. N° 640 de fecha 29.03.2021, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para ejecución de Obra del Proyecto de Inversión Municipal denominado **"Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg"**, comuna de Algarrobo, y llámese a segundo proceso de licitación Pública.
17. D.A. N° 641 de fecha 29.03.2021, Designa Comisión de Evaluación del Segundo Llamado a licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto Inversión Municipal denominado **"Demarcación y señalización Calle Alicia Monckeberg"**, comuna de Algarrobo.
18. D.A. N° 642 de fecha 29.03.2021, Designa Unidad Técnica del Segundo Proceso de licitación Pública para ejecución de obra del Proyecto de Inversión Municipal denominado **"Demarcación y señalización Calle Alicia Monckeberg"**, comuna de Algarrobo.

19. Acta de apertura electrónica de fecha 17.05.2021.-
20. Acta de verificación de antecedentes de fecha 27.05.2021, emitida por la comisión evaluadora en donde indica que el oferente N° 1 (Zona Vial Obras Civiles SPA.): Se declara fuera de Bases, específicamente por lo dispuesto en el artículo N° 14, punto N° 3 de las BAE, el cual señala que se debe identificar, por cada obra, el profesional del rubro de la construcción (arquitecto, constructor civil, ingeniero constructor o ingeniero civil), que permanecerá en terreno a cargo de la obra. (adjuntar fotocopia simple de título profesional y Curriculum).
21. D.A. N° 1.058 de fecha 03.06.2021, Declara Inadmisibles Ofertas que Indican y Desierta Licitación Pública ID 2693-6-LE21 Proyecto de Inversión Municipal denominado "**Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg**", comuna de Algarrobo.
22. Lo dispuesto en el Art. N°9 del reglamento de la Ley N° 19.886 Las entidades celebrarán sus contratos de suministros y/o servicios a través de una Licitación Pública.
23. Que fue declarado inadmisibles la oferta y desierto proceso de Licitación Pública ID 2693-6- LE21, por no ajustarse a lo previsto en las Bases.
24. D.A. N° 2.158 de fecha 11.11.2021, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales y Llama a Proceso de Licitación Privada para ejecución de Obra del Proyecto de Inversión Municipal denominado "**Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg**", Comuna de Algarrobo.
25. D.A. N° 2.159 de fecha 11.11.2021, Designa Comisión de Evaluación del Proceso de Licitación Privada para ejecución de Obra del Proyecto Inversión Municipal denominado "**Demarcación y señalización Calle Alicia Monckeberg**", comuna de Algarrobo.
26. D.A. N° 2.160 de fecha 11.11.2021, Designa Unidad Técnica del Proceso de Licitación Privada para ejecución de obra del Proyecto de Inversión Municipal denominado "**Demarcación y señalización Calle Alicia Monckeberg**", comuna de Algarrobo.
27. D.A. N° 0176 de fecha 26.01.2022, Declara Desierto llamado a Licitación Privada ID N° 2693-17-CO21, para ejecución de obra del Proyecto de Inversión Municipal denominado "**Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg**", comuna de Algarrobo.
28. Ficha Levantamiento Cotizaciones en Plataforma Mercado Público ID 2693-1-FR22, cerrado sin ofertas. -
29. D.A. N° 0351 de fecha 09.02.2022, Aprueba Acuerdo N° 023, adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 05 de fecha 09.02.2022.-
30. Que en el llamado a Licitación Privada ID 2693-17-CO21, no hubo interesados, por lo cual se procede a Declarar Desierto el Proceso Licitatorio para la ejecución de obra del Proyecto Inversión Municipal denominado "**Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg**", Comuna de Algarrobo.
31. Que según se establece en el Reglamento de Compras Públicas, específicamente lo dispuesto en su artículo 10 N° 1 "**Si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado interesados. En tal situación, procederá primero la licitación o propuesta privada y, en caso de no encontrar nuevamente interesados, será procedente el trato o contratación directa.**"
32. D.A. N° 0389 de fecha 15.02.2022, Autoriza Trato Directo para la ejecución de Obra del Proyecto de Inversión Municipal denominado "**Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg**" Comuna de Algarrobo.
33. La necesidad de complementar el Decreto Alcaldicio N° 0389 de fecha 15.02.2022, que Autoriza Trato Directo para la ejecución de Obra del Proyecto de Inversión Municipal denominado "**Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg**", Comuna de Algarrobo, en orden a completar la individualización del proveedor y del representante legal de la misma, así como señalar el plazo de ejecución del proyecto.
34. D.A. N° 0488 de fecha 23.02.2022, Complementétese y Modifíquese D.A. N° 0389 de fecha 15.02.2022, en la forma Que Se Indica.
35. Contrato de fecha 28.02.2022, para la Ejecución del Proyecto Inversión Municipal denominado "**Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg**" Comuna de Algarrobo suscrito entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Mas Vial Ingeniería En Transito y Obras Civiles.

17 MAY 2022

1125

36. D.A. N° 0548 de fecha 04.03.2022, Aprueba Contrato para la ejecución del Proyecto de Inversión Municipal denominado "**Demarcación Y Señalización Calle Alicia Monckeberg**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Mas Vial Ingeniería En Transito y Obras Civiles.
37. Memorándum N° 74 de 21.03.2022 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de obra del Proyecto Municipal denominado "**Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg**", Comuna de Algarrobo. -
38. Memorándum N° 75 de fecha 21.03.2022 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de paralización de obra del Proyecto Municipal denominado "**Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg**", Comuna de Algarrobo.
39. D.A. N° 0761 de fecha 23.03.2022, Aprueba Paralización de Obra para la ejecución del Proyecto de Inversión Municipal denominado "**Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg**", Comuna de Algarrobo, A Contar del día 21.03.2022.
40. Memorándum N° 71 de fecha 04.04.2022 de la SECPLAC, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la Homologación del Proyecto de Inversión Municipal denominado "**Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg**", Comuna de Algarrobo.
41. D.A. N° 1.054 de fecha 06.05.2022, Autoriza Homologación del Proyecto de Inversión Municipal denominado "Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg" Comuna de Algarrobo.
42. D.A. N° 0947 de fecha 18.04.2022, modifica Decreto Alcaldicio N° 33 de fecha 05.01.2022, que establece orden de subrogancia en la municipalidad de Algarrobo.

CONSIDERANDO:

1. Acta de Reanudación de Terreno de fecha 16.05.2022. -
2. Memorándum N° 135 de fecha 16.05.2022 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de Reanudación de obra del Proyecto Municipal denominado "**Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg**", Comuna de Algarrobo.

DECRETO:

- I. Aprueba Reanudación de obra, para la ejecución del Proyecto Municipal denominado "**Demarcación y Señalización Calle Alicia Monckeberg**" Comuna de Algarrobo, entre la entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° 11.971.021-9, ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo y la Empresa Mas Vial Ingeniería en Tránsito y Obras Civiles SPA. RUT N° 76.819.062-3, representada por el Sr. Simón Bolívar Seguel, C.I. N° 15.703.555-K, ambos con domicilio en Lautaro N° 1965, La Pintana, Región Metropolitana, a contar del día 16.05.2022-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS
SECRETARIA MUNICIPAL

CCS/PFMM/U.C./REYM/gch
DISTRIBUCIÓN:

- Interesado (1)
- D.O.M. (1)
- SECPLAC I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO (1)
- Archivo UNIDAD DE CONTROL (2)

FECHA RECEPCIÓN:	17 MAY 2022
FECHA SALIDA:	19 MAY 2022
OBSERVACIÓN N°	19 MAY 2022



CESAR CORVALÁN SANHUEZA
ALCALDE (S)



17 MAY 2022
1125