



**MAT.: APRUEBA ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DEL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO "MEJORAMIENTO EJE AVENIDA SANTA TERESITA" COMUNA DE ALGARROBO.**

**ALGARROBO, 17 MAY 2022**

**DECRETO N° 1127**



**VISTOS:**

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 1.277 de fecha 03.07.2021 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.200 de fecha 18.11.2021, Aprueba Acuerdo N° 180 Adoptado por el Honorable Consejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 13 de Fecha 17.11.2021 (Presupuesto Municipal Año 2022)
6. D.A. N° 2.371 de Fecha 10.12.2021, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2022.
7. La necesidad mejorar Áreas Verdes e Iluminación de la Avenida Santa Teresita entre la Av. Guillermo Mucke y Calle Carlos Ossa Videla de la Comuna de Algarrobo, con el propósito de mejorar la seguridad Vial y Peatonal de la Avenida.
8. D.A. N° 2.754 de fecha 09.12.2019, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para ejecución de Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo, y Llama A Licitación Pública.
9. D.A. N° 2.755 de fecha 09.12.2019, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo. -
10. D.A. N° 2.756 de fecha 09.12.2019, Designa Unidad Técnica de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo.
11. Acta de apertura electrónica de fecha 20.01.2020.-
12. Informe de Evaluación y Adjudicación N°3 de fecha 23.01.2020, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.
13. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
14. D.A. N° 0161 de fecha 24.01.2020, Adjudica Licitación Publicas ID 2693-38-LP19, para ejecución Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo a la Empresa Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda.
15. Contrato de fecha 10.02.2020, de Licitación Pública 2693-38-LP19 para la ejecución Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda.
16. D.A. N° 0307 de fecha 11.02.2020, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-38-LP19 para la ejecución Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo Entre La I. Municipalidad de Algarrobo Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda.
17. Carta de la Empresa Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda, de fecha 08.05.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo.
18. Memorándum N° 139 de fecha 18.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo
19. Memorándum N° 141 de fecha 19.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.
20. Memorándum N° 143 de fecha 18.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la SECPLAC generar decreto de modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.

21. Anexo de Contrato de fecha 27.05.2020, de Licitación Publica ID 2693-38-LP19, para la ejecución de Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda.
22. D.A. N° 0904 de fecha 03.06.2020, Aprueba Anexo de Contrato por aumento de Plazo de Licitación Pública ID 2693-38-LP19 para la ejecución Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo, Comuna de Algarrobo
23. Carta de la Empresa Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda., de fecha 15.06.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo.
24. Memorándum N° 166 de fecha 16.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo.
25. Memorándum N° 170 de fecha 18.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.
26. Anexo de Contrato de fecha 25.06.2020, de Licitación Publica ID 2693-38-LP19, para la ejecución de Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda.
27. D.A. N°1.047 de fecha 06.07.2020, Aprueba Anexo de Contrato por Aumento de Plazo de Licitación Pública ID 2693-38-LP19 para la ejecución Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo,
28. Carta de la Empresa Sociedad Comercial Ambiental Big Control Ltda, de fecha 15.07.2020, en la cual solicita la Recepción Provisoria del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.
29. Memorándum N° 194 de fecha 21.07.2020, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita conformar la Comisión de Recepción Provisoria de Obras, del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.
30. Lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades en su Art. N° 24, Letra f) señala que la Dirección de Obras Municipal le corresponde "Dirigir la construcción que sea de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros".
31. D.A. N° 1.116 de fecha 22.07.2020, Designa Comisión de Recepción Provisoria de Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo,
32. Memorándum N°360 de fecha 11.12.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Recepción Provisoria de Obras Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo.
33. Acta de Recepción Provisoria efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 04.12.2020.-
34. D.A. N°1.898 de fecha 14.12.2020, Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo.
35. Memorándum N° 338 de fecha 20.12.2021, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita conformar la Comisión de Recepción Definitiva de Obras, del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo.
36. Lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades en su Art. N° 24, Letra f) señala que la Dirección de Obras Municipal le corresponde "Dirigir la construcción que sea de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros".
37. D.A. N°2.499 de fecha 22.12.2020, Designa Comisión de Recepción Definitiva de Obra del Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo.
38. D.A. N° 0947 de fecha 18.04.2022, modifica Decreto Alcaldicio N° 33 de fecha 05.01.2022, que establece orden de subrogancia en la municipalidad de Algarrobo.

17 MAY 2022

1 1 2 7

**CONSIDERANDO:**

1. Memorandum N°137 de fecha 17.05.2022, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Recepción Definitiva de Obras Proyecto Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo.
2. Acta de Recepción Definitiva efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 11.05.2022.-

**DECRETO:**

- I. Aprueba Acta de Recepción Definitiva de Obras de fecha 11.05.2022 del Proyecto de Inversión Municipal denominado "**Mejoramiento Eje Avenida Santa Teresita**" Comuna de Algarrobo.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**CESAR CORVALÁN SANHUEZA**  
**ALCALDE (S)**



CCS/PFMM/U.C./REYM/gch

**DISTRIBUCIÓN:**

Dirección de Obras Municipales  
SECPLAC  
- Archivo.

(1)  
(1)  
(2)



17 MAY 2022

1127

