



**MAT.: APRUEBA SUSPENSIÓN DEL  
PLAZO DEL CONTRATO  
DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN  
EXTENSIÓN RED ALCANTARILLADO  
SECTOR BOSQUES DE  
ALGARROBO"**

**ALGARROBO, 07 JUL 2023**  
**DECRETO N° 1730**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO**  
**ORIGINAL**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**

**VISTOS:**

1. D.F.L.1/2006, Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. D.F.L-1-19653 DE 17.11.2001; Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
3. DFL N° 228-19.321 de 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
4. Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
5. Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886.
6. Decreto Alcaldicio N° 1.277 del 03.07.2021, Asume cargo Alcalde de la comuna de Algarrobo.
7. Decreto Alcaldicio N° 1.577 de fecha 21.07.2023 se Aprueba Acuerdo N° 93 del Honorable Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 21 de fecha 20.07.2022.
8. D.A. N° 332 de fecha 03.02.2023 Unifica Órdenes de Subrogancia en la I. Municipalidad de Algarrobo.
9. D.A. N° 1452 de fecha 06.06.2023, Modifica D.A. N° 332 de fecha 03.02.2023 que Unifica Órdenes Subrogancias en la I. Municipalidad de Algarrobo.
10. D.A. N° 1455 de fecha 06.06.2023 que Modifica D.A. N° 332 de fecha 03.02.2023 que Establece Órdenes de Subrogancias en la I. Municipalidad de Algarrobo.
11. D.A. N° 1.528 de fecha 13.06.2023, se Adjudica Licitacion Pública ID 2693-16-LQ23 para la Ejecucion de Proyecto denominado "Construcción Extensión Red de Alcantarillado Sector Bosques de Algarrobo".
12. D.A. N° 1.710, de 04.07.2023, que Aprueba "Construcción Extensión Red de Alcantarillado Sector Bosques de Algarrobo".

**CONSIDERANDO:**

- I. Mediante Decreto Alcaldicio N° 1.528 de fecha 13 de junio de 2023, se Adjudica Licitacion Pública ID 2693-16-LQ23 para la Ejecucion de Proyecto denominado "Construcción Extensión Red de Alcantarillado Sector Bosques de Algarrobo" a la Constructora S y S Limitada.
- II. Con fecha 29 de junio de 2023, se suscribe el contrato derivado del proceso licitatorio entre esta entidad y la Constructora S y S Limitada, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 1.710, de 04 de julio de 2023.
- III. Por memorándum N° 217/2023, de fecha 04 de julio de 2023, el Inspector Técnico de la Obra solicita suspender los plazos del contrato y con ello, la entrega de terreno, fundado en que la ECI y el ATO del proyecto, se encuentran en proceso de licitación, lo que impide al profesional realizar la entrega de terreno.

**DECRETO:**

- I. **APRUEBA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO “CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO SECTOR BOSQUES DE ALGARROBO”**, derivado de la Licitacion Pública ID 2693-16-LQ23, suscrito entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la Constructora S y S Limitada, con fecha 29 de junio de 2023, ante Notario Público Interino Sr. Pablo Javier Contreras Guerrero, inscrito bajo en Repertorio N° 998/2023, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 1.710, de 04 de julio de 2023.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DISTRIBUYASE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.**



**PAULINA FATIMA MOYANO MEJIAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**CRISTIAN RAMON CELEDON SALAZAR**  
**ALCALDE (S)**

CRCS/PMM/MCGB/U.C./cor

**DISTRIBUCIÓN**

- DOM (1)
- SECPLAC (1)
- Jurídico (1)
- Archivo Municipal. - (2)

1730

07 JUL 2023



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: 07 JUL 2023

FECHA SALIDA: 07 JUL 2023

OBSERVACIÓN N° .....