



**MAT.: APRUEBA SUSPENSIÓN DEL  
PLAZO DEL CONTRATO  
DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN  
EXTENSIÓN RED ALCANTARILLADO  
SECTOR AVENIDA LOS CLAVELES"**

ALGARROBO, 07 JUL 2023  
DECRETO N° 1.731



**VISTOS:**

1. D.F.L.1/2006, Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. D.F.L-1-19653 DE 17.11.2001; Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
3. DFL N° 228-19.321 de 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
4. Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
5. Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886.
6. D.A. N° 1.059 de fecha 25.04.2023, se Adjudica Licitacion Pública ID 2693-65-LQ22 para la Ejecucion de Proyecto denominado "Construcción Extensión Red de Alcantarillado Sector Avenida Los Claves de la comuna de Algarrobo".
7. D.A. N° 1.711, de 04.07.2023, que Aprueba "Construcción Extensión Red de Alcantarillado Sector Avenida Los Claveles de la comuna de Algarrobo".
8. Decreto Alcaldicio N° 1.277 del 03.07.2021, Asume cargo Alcalde de la comuna de Algarrobo.
9. D.A. N° 332 de fecha 03.02.2023 Unifica Órdenes de Subrogancia en la I. Municipalidad de Algarrobo.
10. D.A. N° 1452 de fecha 06.06.2023, Modifica D.A. N° 332 de fecha 03.02.2023 que Unifica Órdenes Subrogancias en la I. Municipalidad de Algarrobo.
11. D.A. N° 1455 de fecha 06.06.2023 que Modifica D.A. N° 332 de fecha 03.02.2023 que Establece Órdenes de Subrogancias en la I. Municipalidad de Algarrobo.

**CONSIDERANDO:**

- I. Mediante Decreto Alcaldicio N° 1.059 de fecha 25 de abril de 2023, se Adjudica Licitacion Pública ID 2693-65-LQ22 para la Ejecución del Proyecto denominado "Construcción Extensión Red de Alcantarillado Sector Avenida Los Claveles de Algarrobo" a la Constructora S y S Limitada.
- II. Con fecha 29 de junio de 2023, se suscribe el contrato derivado del proceso licitatorio entre esta entidad y la Constructora S y S Limitada, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 1.711, de 04 de julio de 2023.
- III. Por memorándum N° 217/2023, de fecha 04 de julio de 2023, el Inspector Técnico de la Obra solicita suspender los plazos del contrato y con ello, la entrega de terreno, fundado en que la ECI y el ATO del proyecto, se encuentran en proceso de licitación, lo que impide al profesional realizar la entrega de terreno.

**DECRETO:**

- I. **APRUEBA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO “CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO SECTOR AVENIDA LOS CLAVELES DE LA COMUNA DE ALGARROBO”**, derivado de la Licitación Pública ID 2693-65-LQ22, suscrito entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la Constructora S y S Limitada, con fecha 29 de junio de 2023, ante Notario Público Interino Sr. Pablo Javier Contreras Guerrero, inscrito bajo en Repertorio N° 999/2023, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 1.711, de 04 de julio de 2023.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DISTRIBÚYASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**PAULINA FATIMA MOYANO MEJIAS  
SECRETARIA MUNICIPAL**



**CRISTIAN RAMON CELEDON SALAZAR  
ALCALDE (S)**

CRCS/PMM/MCGB/U.C./cor

**DISTRIBUCIÓN**

- DOM (1)
- SECPLAC (1)
- Jurídico (1)
- Archivo Municipal. - (2)

1 7 3 1

07 JUL 2023

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO UNIDAD DE CONTROL	
FECHA RECEPCIÓN:	07 JUL 2023
FECHA SALIDA:	07 JUL 2023
OBSERVACIÓN N°	

