



MAT.: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ACCESO SEDE SAN JOSE" COMUNA ALGARROBO.

ALGARROBO, 02 de Mayo del 2014.

DECRETO: N° 2.053 /

VISTOS:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. Ley N° 18.883 del 29.12.89, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
3. D.F.L. N° 228-19.321 de 16.09.96. Aprueba Planta Municipal.
4. Decreto Alcaldicio N° 3.445 de fecha 06.12.2012 Asume Alcaldía.
5. Acuerdo N° 162 del 2013, Sesión Ordinaria N° 35 de fecha 04.12.2013.
6. D.A N° 4.031 de fecha 12.12.2013, Aprueba el Acuerdo N° 162 de 04.12.2013.
7. D.A. N° 4.050 de fecha 13.12.2013, Aprueba Presupuesto Municipal 2014.
8. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas., por la suma de \$18.000.000.-
9. D.A N° 0315 de 21.01.2014, Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública ID 2693-3-LE14..
10. Acta de Apertura de fecha 25.02.2014.
11. Informe N° 2 de fecha 26.02.2014, emitido por la comisión de evaluación licitación pública proyecto "Construcción Acceso Sede San Jose" comuna de Algarrobo.
12. D.A N° 0967 de fecha 26.02.2014 Adjudica Licitación Pública proyecto "Construcción Acceso Sede San Jose" comuna de Algarrobo.
13. D.A N° 1.691 de fecha 07.04.2014, Aprueba Contrato de Adjudicación "Construcción Acceso Sede San Jose".

CONSIDERANDO:

1. Carta Empresa Ksolutions Ltda, de fecha 25.04.2014, solicita aumento de plazo por 5 días corridos.
2. Oficio N° 333 de fecha 02.05.2014, de la Dirección de Obras Municipal, solicita aumento de plazo por 5 días corridos "Construcción Acceso Sede San Jose".


DECRETO:

1. AUTORIZA aumento de plazo por cinco días para ejecución del proyecto denominada "**Construcción Acceso Sede San Jose**", Empresa Ksolutions Ltda. Rut N°76.180.620-3, representada por el Sr. Jerko Rajcevic Paredes, C.I N° 13.405.567-1, ambos con domicilio en Av. Libertad N° 798 Of. 603, comuna de Viña del Mar, a contar 02.05.2014 al 06.05.2014 ambas fechas inclusive.

ANOTÉSE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y NOTIFIQUESE.



**PAULINA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL**



**JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE**

JOGF/RMCV/PMP/MART/RMCV/jimm.

DISTRIBUCION:

- | | |
|----------------------|-------|
| > Interesado | (1) |
| > Adm y Finanzas | (1) |
| > Jurídico | (1) |
| > SECPLA | (1) |
| > Dirección de Obras | (1) |
| > Archivo Municipal | (2) |

008.544-14.

CONTROL INTERNO
RECEPCION DOCUMENTO
FECHA 26 MAYO 2014
SALIDA DOCUMENTO N°
FECHA 28 MAYO 2014
NO. SRE

