



MAT.: APRUEBA PARALIZACION DE LA CONSULTORÍA "DISEÑO DE INGENIERÍA DE PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN DE AV. ALGARROBO", A CONTAR DEL 02.11.2017.-

16 NOV 2017

ALGARROBO,

DECRETO N°

2489

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

VISTOS:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A. N° 6.366 de fecha 25.11.2016, Aprueba el Acuerdo N° 245 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Extraordinaria N° 12 del 23.11.2016, Aprueba Presupuesto Municipal 2017.
6. D. A. N° 6.755 de fecha 13.12.2016, Aprueba Presupuesto Municipal 2017.
7. Certificado Disponibilidad Presupuestaria N° 90 de fecha 08.02.2017, para la elaboración de proyecto "**Diseño de Ingeniería de Pavimentación e Iluminación Av. Algarrobo**".
8. D.A. N° 0525 de fecha 16.02.2017, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Términos Técnicos de Referencia para elaboración del Proyecto "**Diseño de Ingeniería de Pavimentación e Iluminación de Av. Algarrobo**", y Llama a Licitación Pública.
9. D.A. N° 0526 de fecha 16.02.2017, Designa Unidad Técnica de Consultoría Licitación Pública "**Diseño de Ingeniería Pavimentación e Iluminación Av. Algarrobo**", Comuna de Algarrobo.
10. D.A. N° 0527 de fecha 16.02.2017, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Consultoría "**Diseño de Ingeniería Pavimentación e Iluminación Av. Algarrobo**", Comuna de Algarrobo.
11. Apertura Electrónica de fecha 17.03.2017.-
12. D.A. N° 1.094 de fecha 20.04.2017, Adjudica Licitación Publica ID 2693-11-LE17, para la ejecución del Proyecto Municipal "**Diseño de Ingeniería de Pavimentación e Iluminación de Av. Algarrobo**" a Empresa Argia Ingeniería Ltda.
13. D.A. N° 1.434 de fecha 07.06.2017, Aprueba contrato de Consultoría Licitación Publica ID 2693-11-LE17, para la ejecución del Proyecto Municipal "**Diseño de Ingeniería de Pavimentación e Iluminación de Av. Algarrobo**" a Empresa Argia Ingeniería Ltda.
14. Carta N° 2017-161 de fecha 27.07.2017, de la Empresa Argia Ingeniería Ltda., mediante el cual solicita paralizar el plazo del Proyecto Municipal "**Diseño de Ingeniería de Pavimentación e Iluminación de Av. Algarrobo**", comuna de Algarrobo, a contar del 27.07.2017.-
15. Oficio N° 2017/156 de fecha 26.07.2017, ingresado al SERVIU Valparaíso.
16. D.A. N° 1.742 de fecha 31.07.2017, Aprueba paralización de Consultoría "**Diseño de Ingeniería Pavimentación e Iluminación Av. Algarrobo**", a contar del 27.07.2017.-
17. Carta N° 2017/258 de fecha 31.10.2017 en la cual solicita Reanudación de plazo del "**Diseño de Ingeniería de Pavimentación e Iluminación de Av. Algarrobo**", comuna de Algarrobo, por parte la de Empresa Argia Ingeniería Ltda, a contar del día 25.10.2017.
18. Oficio N° 0849 de fecha 25.10.2017, observaciones SERVIU.
19. D.A. N° 2.415 de fecha 08.11.2017, Aprueba Reanudación de Consultoría "**Diseño de Ingeniería Pavimentación e Iluminación Av. Algarrobo**", a contar del 25.10.2017.-

CONSIDERANDO:

- Carta N° 2017-262 de fecha 03.11.2017, de la Empresa Argia Ingeniería Ltda., mediante el cual solicita paralizar el plazo de la consultoría "**Diseño de Ingeniería de Pavimentación e Iluminación de Av. Algarrobo**", comuna de Algarrobo.-
- Carta N° 2017-259 de fecha 02.11.2017, de la Empresa Argia Ingeniería Ltda., mediante la cual hace ingreso al SERVIU de la consultoría "**Diseño de Ingeniería de Pavimentación e Iluminación de Av. Algarrobo**", comuna de Algarrobo.-
- Memorandum N° 555 de fecha 03.11.2017, de la SECPLAC, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de la Consultoría "**Diseño de Ingeniería Pavimentación e Iluminación Av. Algarrobo**", a contar del 02.11.2017.-



DECRETO:

- I. Aprueba Paralización de Consultoría "**Diseño de Ingeniería de Pavimentación e Iluminación de Av. Algarrobo**", comuna de Algarrobo, ejecutada por la Empresa Argia Ingeniería Ltda, C.I. N° 77.872.640-8, con domicilio en Yungay N° 2060, Valparaíso, **a contar del 02.11.2017.-**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE**



**PAULINA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL**

16 NOV 2017

JLYM/PMM/U.C./VMD/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Interesado
- SECPLAC
- Archivo.

(1)
(1) 2 4 8 9 " " "
(2)

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	
UNIDAD DE CONTROL	
FECHA RECEPCIÓN:	F-2544 15 NOV 2017
FECHA SALIDA:	16 NOV 2017
OBSERVACIÓN N°	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL