



**MAT.: APRUEBA ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA DE OBRAS DEL
PROYECTO FRIL "CONSTRUCCION
PLAZA BORDEMAR", COMUNA DE
ALGARROBO.**

ALGARROBO,

09 FEB 2018

DECRETO N°

0877

VISTOS:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.726 de fecha 14.12.2017, Aprueba el Acuerdo N° 190 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 35 del 13.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
6. D.A. N° 2.736 de fecha 15.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
7. D.A. N° 0407 de fecha 07.02.2017, Apruébese el Acuerdo N° 027 Adoptado por el Honorable Consejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 004 de fecha 01.02.2017.-
8. D.A. N° 1.093 de fecha 20.04.2017, Aprueba Convenio de Transferencia para la ejecución del Proyecto FRIL 2016 "**Construcción Plaza Bordemar**", comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
9. D.A. N°1.097 de fecha 20.04.2017, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto FRIL 2016 "**Construcción Plaza Bordemar**", código BIP 30465889-0, y Llama a Licitación Pública.
10. D.A. N° 1.098 de fecha 20.04.2017, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto FRIL "**Construcción Plaza Bordemar**", comuna de Algarrobo.
11. D.A. N° 1.099 de fecha 20.04.2017, Designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto FRIL "**Construcción Plaza Bordemar**", comuna de Algarrobo.
12. Apertura Electrónica de fecha 30.05.2017.-
13. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 21 de fecha 06.06.2017, mediante el cual la Comisión Evaluadora emite Informe respecto al proceso de licitación del Proyecto FRIL "**Construcción Plaza Bordemar**", comuna de Algarrobo.
14. D.A. N° 1.437 de fecha 08.06.2017, Adjudica Licitación Pública ID 2693-18-LP17, Correspondiente al Proyecto FRIL "**Construcción Plaza Bordemar**", código BIP 30465889-0, Comuna de Algarrobo, a Constructora Oresa Ltda.-
15. D.A. N° 1.645 de fecha 13.06.2017, Aprueba Contrato de Obra Licitación Pública ID 2693-18-LP17 Correspondiente al Proyecto FRIL "**Construcción Plaza Bordemar**", entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Constructora Oresa Ltda.-
16. Carta de la empresa Constructora Oresa Ltda., de fecha 14.09.2017, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FRIL "**Construcción Plaza Bordemar**", comuna de Algarrobo.
17. Memorándum N° 474 de fecha 16.09.2017, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FRIL "**Construcción Plaza Bordemar**", comuna de Algarrobo.
18. D.A. N° 2.371 de fecha 02.11.2017. aprueba modificación de contrato por aumento de plazo para la ejecución del Proyecto FRIL "**Construcción Plaza Bordemar**" del 06.10.2017 al 30.10.2017.-
19. Carta de la Empresa Constructora Oresa Ltda., de fecha 25.10.2017, en el cual solicita la recepción provisoria de Obras.
20. Memorándum N° 544 de fecha 25.10.2017, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra Proyecto FRIL "**Construcción Plaza Bordemar**", comuna de Algarrobo.

CONSIDERANDO:

- I. Memorándum N° 604 de fecha 19.12.2017, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Recepción Provisoria de Obras Proyecto FRIL "**Construcción Plaza Bordemar**", comuna de Algarrobo.
- II. Acta de Recepción Provisoria efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 18.12.2017.-

DECRETO:

I. Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 18.12.2017 del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Plaza Bordemar**", Comuna de Algarrobo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FATIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL



JOSÉ LUIS YÁNEZ MALDONADO
ALCALDE



JLYM/PFMM/U.C./VAMD/pvs

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Obras Municipales (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)

0 8 7 7

0 9 FEB 2018



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA RECEPCIÓN: 08 FEB 2018
FECHA SALIDA: 09 FEB 2018
OBSERVACIÓN N°