



**MAT.: APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS DEL PROYECTO PMU "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL CHELICHE", COMUNA DE ALGARROBO.**

12 FEB 2018

**ALGARROBO,**

**DECRETO N°**

0804

**VISTOS:**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO  
**ORIGINAL**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.726 de fecha 14.12.2017, Aprueba el Acuerdo N° 190 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 35 del 13.12.2017, (Presupuesto Municipal 2018).
6. D.A. N° 2.736 de fecha 15.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos para el año 2018.
7. Resolución Exenta N° 13.775 de fecha 24.11.2016, Aprueba Asignación de Recursos de proyecto PMU Código 1-C-2016-210 "Construcción Sede Social El Cheliche", por la suma de \$ 57.450.139.-
8. D.A N° 6.434 de fecha 30.11.2016, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación para la contratación de las obras del proyecto PMU 2016, "Construcción Sede Social El Cheliche".
9. D.A N° 28 de fecha 13.01.2017, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales y llama a Licitación Pública.
10. Apertura Electrónica de fecha 09.02.2017.
11. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 19 de fecha 29.05.2017, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicación del proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**".
12. D.A. N° 0596 de fecha 22.02.2017, Adjudica Licitación Pública ID 2693-2-LP17 para la ejecución del proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**" a Constructora San Marcos LTDA.
13. D.A N° 1.002 de fecha 06.04.2017, Inicia Proceso de Invaldación Parcial de Oficio, del Proceso Licitatorio ID 2693-2-LP17, Proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**", comuna de Algarrobo.
14. D.A. N° 1.173 de fecha 02.05.2017, Invalida Parcialmente de Oficio, el Proceso Licitatorio ID 2693-2-LP17, Proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**", comuna de Algarrobo.
15. Oficio N° 539 de fecha 04.05.2017, Proceso Licitatorio ID 2693-2-LP17, Proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**", comuna de Algarrobo, para la Dirección Chile Compra.
16. D.A. N° 1.365 de fecha 30.05.2017, Adjudica Licitación Pública ID 2693-2-LP17 Correspondiente al Proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**", Comuna de Algarrobo a Constructora San Marcos Ltda.
17. D.A. N° 1.583 de fecha 30.06.2017, Aprueba Contrato de Obra Licitación Pública ID 2693-2-LP17 para la ejecución del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**", a Constructora San Marcos Ltda.
18. Carta de la empresa Constructora San Marcos Ltda., de fecha 30.10.2017, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**", comuna de Algarrobo.
19. Memorándum N° 550 de fecha 31.10.2017, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**", comuna de Algarrobo.
20. Memorándum N° 552 de fecha 03.11.2017, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el aumento de plazo del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**", comuna de Algarrobo.
21. Repertorio N° 1580 de fecha 14.11.2017, Modificación de Contrato de Obra "**Construcción Sede Social El Cheliche**", por aumento de plazo.
22. D.A. N° 2.662 de fecha 30.11.2017, Aprueba Modificación de Contrato de Obra por Aumento de Plazo para la Ejecución del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**", comuna de Algarrobo.
23. Carta de la Empresa Constructora San Marco Ltda., de fecha 18.12.2017, en la cual solicita la recepción provisoria de obras.
24. Memorándum N° 601 de fecha 19.12.2017, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra Proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**", comuna de Algarrobo.
25. D.A. N° 2.788 de fecha 21.12.2017, Designa Comisión de Recepción Provisoria de Obras del Proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**", comuna de Algarrobo.


**CONSIDERANDO:**

- I. Memorandum N° 050 de fecha 06.02.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Recepción Provisoria de Obras Proyecto PMU "**Construcción Sede Social El Cheliche**", comuna de Algarrobo.
- II. Acta de Recepción Provisoria efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 29.01.2018.-

**DECRETO:**

- I. Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 29.01.2018 del Proyecto PMU denominado "**Construcción Sede Social El Cheliche**", Comuna de Algarrobo.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



12 FEB 2018

JLYM/PFMM/U.C./VAMD/pvs

**DISTRIBUCIÓN:**

- Dirección de Obras Municipales (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)

0894

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	
UNIDAD DE CONTROL	
FECHA RECEPCIÓN:	923 08 FEB 2018
FECHA SALIDA:	2 FEB 2018
OBSERVACIÓN N°	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO  
**ORIGINAL**  
SECRETARÍA MUNICIPAL