



MAT.: APRUEBA ANEXO DE CONTRATO POR AUMENTO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO FNDR DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR COMUNA DE ALGARROBO", CÓDIGO BIP N° 40000335-0.

ALGARROBO

25 NOV 2020

DECRETO N°

VISTOS:

1791

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.666 de fecha 02.12.2019, Aprueba el Acuerdo N° 161 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo, en Sesión extraordinaria N° 08 del 28.11.2019, Aprueba Presupuesto Municipal 2020.
6. D.A. N° 2.732 de fecha 06.12.2019, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2020.
7. ORD N° 31/1/2/1313 de fecha 11.04.2019, envía totalmente tramitada Resoluciones Exenta que aprueba Convenios Mandatos Completos que indica.
8. Resolución Exenta N° 31/1/2/387 de fecha 03.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario Adulto Mayor comuna de Algarrobo**", código BIP N° 40000335-0, por un monto total de **\$572.292.000.-**
9. D.A. N° 0945 de fecha 16.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario Adulto Mayor Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, código BIP N° 40000335-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
10. D.A. N° 1.882 de fecha 12.08.2019, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0, y Llámese a Proceso de Licitación Pública.
11. D.A. N° 1.883 de fecha 12.08.2019, Designa Comisión de Apertura del Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
12. D.A. N° 1.884 de fecha 12.08.2019, Designa Comisión de Evaluación del Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
13. D.A. N° 1.885 de Fecha 12.08.2019, Designa Inspector Técnico del Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
14. Acta de apertura electrónica de fecha 16.09.2019.
15. Informe de Evaluación y Adjudicación N°19 de fecha 24.09.2019, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación de Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**" Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40000335-0.
16. D.A. N° 2.182 de Fecha 27.09.2019, Adjudica Licitación Pública ID 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40000335-0 A Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
17. Contrato de fecha 15.10.2019 Repertorio N° 1.407/2019, de Licitación Pública ID 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", suscrito entre la I. Municipalidad de Algarrobo y el Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.

18. D.A. N° 2.354 de Fecha 21.10.2019, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
19. La necesidad contar con el permiso de Ocupación de Espacio Público para la ejecución de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
20. D.A. N° 2.653 de Fecha 29.11.2019, Autoriza Ocupación de Bien Nacional de Uso Público para ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
21. Correo electrónico de fecha 14.01.2020 de Gobierno Regional de Valparaíso al ITO de la obra, solicita modificación del Decreto de la Adjudicación.
22. Memorándum N° 16 de fecha 14.01.2020, de la Dirección de Obras Municipales, Solicitando Modificación del Decreto de Adjudicación, donde deberán ir indicados los montos por separados de cada ITEM Adjudicado.
23. D.A. N° 0148 de Fecha 21.01.2020, Modifíquese D.A. N° 2.182, Que Adjudica Licitación Pública ID 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0 A Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
24. Carta del Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez., de fecha 15.05.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo de la obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Comuna de Algarrobo.
25. Memorándum N° 140 de fecha 18.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de plazos del FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
26. Memorándum N°145 de fecha 19.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor**", comuna de Algarrobo.
27. Memorándum N°146 de fecha 19.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la SECPLAC generar Decreto de anexo de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor**" Comuna de Algarrobo.
28. Anexo de Contrato de fecha 03.05.2020, de Licitación Pública 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor** Comuna de Algarrobo Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
29. D.A. N° 0994 de fecha 24.06.2020, Aprueba Anexo de Contrato por Aumento de plazo para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.-
30. Carta del Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez., de fecha 03.07.2020, mediante el cual solicita paralizar la obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**". -
31. Memorándum N° 180 de 08.07.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
32. Memorándum N° 183 de fecha 10.07.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de paralización de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
33. D.A. N° 1.094 de fecha 15.07.2020, Aprueba Paralización de Obra para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40000335-0, a Contar del Día 16.07.2020.

1791

25 NOV 2020

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

34. Carta del Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez., de fecha 03.07.2020, mediante el cual solicita paralizar la obra por 30 días corridos a contar del 16.07.2020 del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**". -
35. Memorándum N° 230 de fecha 14.08.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de Reanudar de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
36. Correo electrónico con de fecha 18.08.2020, del Director de Obras Municipales a la SECPLAC en el cual confirma la Reanudación de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
37. D.A. N° 1.230. de fecha 19.08.2020, Aprueba Reanudación de Obra para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40000335-0, A Contar del día 15.08.2020.
38. Carta del Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez., de fecha 11.09.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo de la obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Comuna de Algarrobo.
39. Memorándum N° 257 de fecha 15.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de plazos del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
40. Memorándum N°258 de fecha 16.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar Anexo de Contrato por el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
41. Anexo de Contrato de fecha 29.09.2020, de Licitación Pública 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo Comuna de Algarrobo**, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez
42. D.A. N° 1.418 de Fecha 01.10.2020, Aprueba Anexo de Contrato Por Aumento de Plazo para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.

CONSIDERANDO:

1. Memorándum N° 263 de fecha 23.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
2. Memorándum N°311 de fecha 28.10.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la SECPLAC, Decretar Anexo de Contrato por el aumento de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
3. Anexo de Contrato de fecha 23.11.2020, de Licitación Publica 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.

1791

25 NOV 2020



DECRETO:

- I. Aprueba Anexo de Contrato por aumento de Obra, correspondiente a la Licitación Publica ID 2693-38-LP19, para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR "Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo", Código BIP N° 40000335-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° 11.971.021-9, ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo y al Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez Rut.7.579.224-7 con domicilio en Alonso de Córdoba N° 5870 Of. 724 Las Condes. Santiago, en virtud de los antecedentes expuestos las partes acuerdan celebrar el presente Anexo como complemento del contrato principal, singularizado en la cláusula primera del presente instrumento, y convienen en definitiva un aumento de obra con presupuesto Municipal para Proyecto denominado "Construcción centro comunitario Adulto mayor comuna de Algarrobo" por la suma de \$11.738.707 (once millones setecientos treinta y ocho mil setecientos siete pesos) impuesto incluido. -

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.


JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE


PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL


SECPLA

LYM/PEMM/U.C./VAMD/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Obras Municipales (1)
- Dirección Jurídica (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)

1791

25 NOV 2020

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: 26 NOV 2020
30 NOV 2020

FECHA SALIDA:

OBSERVACIÓN N°

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL