



MAT.: APRUEBA ANEXO DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO FNDR DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR COMUNA DE ALGARROBO", CÓDIGO BIP N° 40000335-0.

ALGARROBO 01 OCT 2020

DECRETO N°

1418

VISTOS:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.666 de fecha 02.12.2019, Aprueba el Acuerdo N° 161 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo, en Sesión extraordinaria N° 08 del 28.11.2019, Aprueba Presupuesto Municipal 2020.
6. D.A. N° 2.732 de fecha 06.12.2019, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2020.
7. ORD N° 31/1/2/1313 de fecha 11.04.2019, envía totalmente tramitada Resoluciones Exenta que aprueba Convenios Mandatos Completos que indica.
8. Resolución Exenta N° 31/1/2/387 de fecha 03.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario Adulto Mayor comuna de Algarrobo**", código BIP N° 40000335-0, por un monto total de **\$572.292.000.-**
9. D.A. N° 0945 de fecha 16.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario Adulto Mayor Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, código BIP N° 40000335-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
10. D.A. N° 1.882 de fecha 12.08.2019, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0, y Llámese a Proceso de Licitación Pública.
11. D.A. N° 1.883 de fecha 12.08.2019, Designa Comisión de Apertura del Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
12. D.A. N° 1.884 de fecha 12.08.2019, Designa Comisión de Evaluación del Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
13. D.A. N° 1.885 de Fecha 12.08.2019, Designa Inspector Técnico del Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
14. Acta de apertura electrónica de fecha 16.09.2019.
15. Informe de Evaluación y Adjudicación N°19 de fecha 24.09.2019, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación de Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**" Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40000335-0.
16. D.A. N° 2.182 de Fecha 27.09.2019, Adjudica Licitación Pública ID 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40000335-0 A Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
17. Contrato de fecha 15.10.2019 Repertorio N° 1.407/2019, de Licitación Pública ID 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", suscrito entre la I. Municipalidad de Algarrobo y el Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
18. D.A. N° 2.354 de Fecha 21.10.2019, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
19. La necesidad contar con el permiso de Ocupación de Espacio Público para la ejecución de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.
20. D.A. N° 2.653 de Fecha 29.11.2019, Autoriza Ocupación de Bien Nacional de Uso Público para ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

21. Correo electrónico de fecha 14.01.2020 de Gobierno Regional de Valparaíso al ITO de la obra, solicita modificación del Decreto de la Adjudicación.
22. Memorándum N° 16 de fecha 14.01.2020, de la Dirección de Obras Municipales, Solicitando Modificación del Decreto de Adjudicación, donde deberán ir indicados los montos por separados de cada ITEM Adjudicado.
23. D.A. N° 0994 de Fecha 24.07.2020, Modifíquense D.A. N° 2.182, Que Adjudica Licitación Pública ID 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0 A Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
24. Carta del Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez., de fecha 15.05.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo de la obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Comuna de Algarrobo.
25. Memorándum N° 140 de fecha 18.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de plazos del FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
26. Memorándum N°145 de fecha 19.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor**", comuna de Algarrobo.
27. Memorándum N°146 de fecha 19.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la SECPLAC generar Decreto de anexo de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor**" Comuna de Algarrobo.
28. Anexo de Contrato de fecha 03.05.2020, de Licitación Publica 2693-30-LR19 para ejecución de Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo** Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.
29. D.A. N° 0994 de fecha 24.06.2020, Aprueba Anexo de Contrato por Aumento de plazo para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0.-
30. Carta del Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez., de fecha 03.07.2020, mediante el cual solicita paralizar la obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**". -
31. Memorándum N° 180 de 08.07.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
32. Memorándum N° 183 de fecha 10.07.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de paralización de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
33. D.A. N° 1.094 de fecha 15.07.2020, Aprueba Paralización de Obra para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40000335-0, a Contar del Día 16.07.2020.
34. Carta del Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez., de fecha 03.07.2020, mediante el cual solicita paralizar la obra por 30 días corridos a contar del 16.07.2020 del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**". -
35. Memorándum N° 230 de fecha 14.08.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de Reanudar de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
36. Correo electrónico con de fecha 18.08.2020, del Director de Obras Municipales a la SECPLAC en el cual confirma la Reanudación de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**".
37. D.A. N° 1.230. de fecha 19.08.2020, Aprueba Reanudación de Obra para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40000335-0, A Contar Del Día 15.08.2020.

CONSIDERANDO:

1. Carta del Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez., de fecha 11.09.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo de la obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Comuna de Algarrobo.

1418

01 OCT 2020




2. Memorándum N° 257 de fecha 15.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de plazos del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
3. Memorándum N°258 de fecha 16.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar Anexo de Contrato por el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
4. Memorándum N°259 de fecha 17.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la SECPLAC, Decretar Anexo de Contrato por el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
5. Anexo de Contrato de fecha 29.09.2020, de Licitación Publica 2693-30-LP19 para ejecución de Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez.

DECRETO:

- I. Aprueba Anexo de Contrato por aumento de plazo en 90 días corridos, correspondiente a la Licitación Publica ID 2693-38-LP19, para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR "**Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Comuna de Algarrobo**", Código BIP N° 40000335-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° 11.971.021-9, ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo y al Sr. Gino Enrique Muñoz Pávez Rut.7.579.224-7 con domicilio en Alonso de Córdoba N° 5870 Of. 724 Las Condes. Santiago, a **contar del día 13.10.2020**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.




PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL


JLM/PFMM/U.C./VAMD/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Obras Municipales
- Dirección Jurídica
- SECPLAC
- Archivo.



JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE



01 OCT 2020

1 4 1 8

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: 02 OCT 2020

FECHA SALIDA: 02 OCT 2020

OBSERVACIÓN N°

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL