



MAT.: APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA DEL PROYECTO PMU AÑO 2020 DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CIRCUITO PEATONAL HUMEDAL SANTA TERESITA", COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO 1-C-2020-206.

ALGARROBO,

07 ABR 2021

DECRETO N°

0713

VISTOS:



1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 1.859 de fecha 07.12.2020, Aprueba Acuerdo N° 153 Adoptado por el Honorable Consejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 34 de Fecha 02/12/2020 (Presupuesto Municipal Año 2021)
6. D.A. N° 1.880 De Fecha 10.12.2020, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2021.
7. Resolución Exento N°5377/2020, de fecha 09.08.2020, Aprueba Proyecto y Distribuye Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Emergencia Comuna de Algarrobo.
8. D.A. N° 1.193 de fecha 10.08.2020, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la Contratación de la Obra de Proyecto PMU, Comuna de Algarrobo.
9. D.A. N° 1.215 de fecha 14.08.2020, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución de Obra del Proyecto PMU año 2020 denominado **"Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2020-206, y Lama a Licitación Pública.
10. D.A. N° 1.216 de fecha 14.08.2020, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto PMU Año 2020 denominado **"Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2020-206.-
11. D.A. N° 1.217 de fecha 14.08.2020, Designa Inspector Técnico de Obra Proyecto PMU año 2020 denominado **"Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2020-206.
12. Acta de apertura electrónica de fecha 20.10.2020.
13. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 22 de fecha 27.10.2020, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del Proyecto PMU año 2020 denominado **"Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita"**, Comuna de Algarrobo.
14. D.A. N° 1.606 de fecha 27.10.2020, Adjudica Licitación Pública ID 2693-16-LP20, para la ejecución de Obra del Proyecto PMU año 2020 denominado **"Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2020-206 A La Empresa Administración E Infraestructura SPA.
15. Contrato de fecha 23.11.2020, de Licitación Pública 2693-16-LP20, para la ejecución de Obra del Proyecto PMU año 2020 denominado **"Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2020-206 Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Administración E Infraestructura SPA.
16. D.A. N° 1.790 de fecha 25.11.2020, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-16-LP20, para la ejecución de Obra del Proyecto PMU año 2020 denominado **"Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2020-206, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Administración E Infraestructura SPA.
17. Carta de la Empresa Administración E Infraestructura SPA., de fecha 19.01.2021, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto PMU año 2020 denominado **"Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita"**, comuna de Algarrobo.
18. Memorándum N° 021 de fecha 20.01.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto PMU año 2020 denominado **"Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita"**, comuna de Algarrobo.



19. Memorandum N° 023 de fecha 22.01.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por ampliación de Plazo del Proyecto PMU año 2020 denominado "**Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita**", comuna de Algarrobo.
20. Anexo de Contrato de fecha 02.02.2021, de Licitación Pública ID 2693-16-LP20 para ejecución de Obra del Proyecto PMU año 2020 denominado "**Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita**", por aumento de plazo.
21. D.A N° 0293 de fecha 09.02.2021, Aprueba Anexo de Contrato de Licitación Pública ID 2693-16-LP20, por aumento de plazo, para la ejecución de Obra del Proyecto PMU año 2020 denominado "**Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2020-206 a contar del 30.01.2021.
22. Carta de la Empresa Administración e Infraestructura SPA de fecha 23.02.2021, mediante la cual solicita Recepción Provisoria del Proyecto PMU Año 2020 denominado "**Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo.
23. Memo N°061 de fecha 25.02.2021, emitido por la Dirección de Obras Municipales, Mediante La Cual Solicita Elaborar Decreto Para Conformar La Comisión de Recepción Provisoria de Obra del Proyecto PMU Año 2020 denominado "**Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo.
24. D.A N° 0455 de fecha 26.02.2021, Designa Comisión de Recepción Provisoria para la ejecución de Obra del Proyecto PMU año 2020 denominado "**Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2020-206.
25. D.A N° 0146 de fecha 18.01.2021, Establece Subrogancia que indica en la I. Municipalidad de Algarrobo. -

CONSIDERANDO:

1. Memo N°097 de fecha 06.04.2021, emitido por la Dirección de Obras Municipales, Mediante La Cual Solicita Elaborar Decreto de Acta de Recepción Provisoria de Obra del Proyecto PMU Año 2020 denominado "**Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo.
2. Acta de Recepción Provisoria efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 06.04.2021-

DECRETO:

- I. Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obra de fecha 06.04.2021 del Proyecto PMU año 2020 denominado "**Construcción Circuito Peatonal Humedal Santa Teresita**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2020-206.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MARÍA CONSUELO GUTIÉRREZ BERRIOS
ALCALDESA (S)

PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS
SECRETARIA MUNICIPAL

MGB/PFMM/U.C./VAMD/gch
DISTRIBUCIÓN:

- Interesado (1)
- Dirección de Obras (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)

07 ABR 2021

0713



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA RECEPCIÓN: 08 ABR 2021
FECHA SALIDA: 09 ABR 2021
OBSERVACIÓN N°

