



MAT.: DESIGNA COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DEL PROYECTO PMU - IRAL AÑO 2019 DENOMINADO "MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA LOS CLAVELES", COMUNA DE ALGARROBO CÓDIGO 1-B-2019-53.

05 ENE 2021

ALGARROBO,

DECRETO N°

0007

VISTOS:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 1.859 de fecha 07.12.2020, Aprueba Acuerdo N° 153 Adoptado por el Honorable Consejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 34 de Fecha 02/12/2020 (Presupuesto Municipal Año 2021)
6. D.A. N° 1.880 De Fecha 10.12.2020, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2021.
7. Memorándum N° 156 de fecha 04.06.2019, en el cual se solicita revisión y visación de Bases Administrativas Especiales y Generales, al departamento Jurídico.
8. Oficio N° 155 de fecha 04.06.2019, de la Dirección Jurídica, en el cual remite Bases Administrativas Especiales y Generales Visadas para Llamado a Licitación Pública de Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Los Claveles**", comuna de Algarrobo.
9. D.A. N° 1.343 de fecha 03.06.2019, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la Contratación de la Obra de Proyecto PMU, comuna de Algarrobo
10. Resolución Exento N° 6475/2019, de fecha 31.05.2019, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Tradicional 2019 comuna de Algarrobo.
11. D.A. N° 1.381 de Fecha 06.06.2019, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución del Proyecto PMU Año 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2019-53, y Llama a Licitación Pública.
12. D.A. N° 1.382 de Fecha 06.06.2019, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto PMU año 2019 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2019-53.
13. D.A. N° 1.383 de Fecha 06.06.2019, Designa Inspector Técnico de Obra Proyecto PMU año 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2019-53.
14. D.A. N° 1.740 de Fecha 18.07.2019, Aprueba Acuerdo N° 099 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinario N° 21 de fecha 17.07.2019.
15. Acta de apertura electrónica de fecha 31.07.2019.-
16. Informe de Evaluación y Adjudicación N°17 de fecha 05.08.2019, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del proyecto PMU año 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", comuna de Algarrobo.
17. D.A. N° 1.854 de fecha 08.08.2019, Adjudica Licitación Publicas ID 2693-21-LP19, para ejecución Obra del Proyecto PMU IRAL año 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2019-53. a la Empresa Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile SPA.
18. Contrato de fecha 22.08.2019, de Licitación Pública 2693-21-LP19 para la ejecución Obra del Proyecto PMU IRAL 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2019-53, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo e la Empresa Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile SPA.

19. D.A. N° 2.025 de fecha 29.08.2019, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-21-LP19 para la ejecución de Obra del Proyecto PMU IRAL año 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2019-53, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile Spa.
20. La necesidad contar con los permisos de Ocupación de Espacios Públicos de los Proyectos denominados "**Reposición Aceras e Iluminación Peatonal Sector El Litre**" y "**Mejoramiento Integral Plaza Los Claveles**".
21. D.A. N° 2.183 de fecha 27.09.2019, Autoriza Ocupación de Bien Nacional de Uso Público de Los Proyectos Que Indica.
22. Carta de la Empresa Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile SPA., de fecha 11.11.2019, en la cual solicita la Recepción Provisoria del Proyecto PMU - IRAL año 2019 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza Los Claveles**", comuna de Algarrobo.
23. Memorándum N° 511 de fecha 25.11.2019, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita conformar la Comisión de Recepción Provisoria de Obras, del Proyecto PMU - IRAL año 2019 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza Los Claveles**", comuna de Algarrobo.
24. Lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades en su Art. N° 24, Letra f) señala que la Dirección de Obras Municipal le corresponde "Dirigir la construcción que sea de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros".
25. D.A. N° 2.678 de fecha 03.12.2019, Designa Comisión de Recepción Provisoria de Obra del Proyecto PMU - IRAL Año 2019 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo Código 1-B-2019-53.
26. Carta de la Empresa Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile Spa., de fecha 25.10.2019, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto PMU IRAL año 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", comuna de Algarrobo.
27. Memorándum N° 490 de fecha 04.11.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto PMU IRAL año 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", comuna de Algarrobo.
28. Modificación de Contrato de Obra de fecha 03.12.2019 del Proyecto PMU IRAL año 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", por aumento de plazo.
29. D.A. N° 2.772 de fecha 10.12.2019, Aprueba Modificación de Contrato Por Aumento de Plazo Para La Ejecución del Proyecto PMU - IRAL Año 2019 denominado "**Mejoramientos Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2019-53, A Contar del 30.10.2019.-
30. Memorándum N° 535 de fecha 23.12.2019, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita Decreto de Acta de Recepción Provisoria de Obras, del Proyecto PMU - IRAL año 2019 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza Los Claveles**", comuna de Algarrobo.
31. Acta de Recepción Provisoria efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 23.12.2019.-
32. D.A. N° 2.942 de fecha 27.12.2019, Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obra del Proyecto PMU - IRAL año 2019 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza Los Claveles**", Comuna de Algarrobo Código 1-B-2019-53.

CONSIDERANDO:

1. Memorándum N° 02 de fecha 04.01.2021, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita conformar la Comisión de Recepción Definitiva de Obras, del Proyecto PMU - IRAL año 2019 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza Los Claveles**", comuna de Algarrobo.
2. Lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades en su Art. N° 24, Letra f) señala que la Dirección de Obras Municipal le corresponde "Dirigir la construcción que sea de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros".

0 0 0 7 . . 0 5 ENE 2021



DECRETO:

I. Designa Comisión de Recepción Definitiva de Obras de Proyecto PMU - IRAL año 2019 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza Los Claveles**", comuna de Algarrobo Código 1-B-2019-53., a los siguientes funcionarios:

- Sr. Roberto Berrios Hernández Director de Obras Municipal.
- Sr. Sebastián Abarca Barrios Ingeniero Constructor ITO - D.O.M.

II. Se deja establecido en el presente, que en caso que no se encuentre alguno de los integrantes de la presente comisión, se conformará la comisión de acuerdo a las Respectivas Subrogancias.

III. De acuerdo al Art. 4° N° 7 de la Ley 20.730, los integrantes de la comisión son sujetos pasivos.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL

JEM/PFMM/U.C./VAMD/gch

DISTRIBUCIÓN:

Dirección de Obras Municipales
SECPLAC
- Archivo.



JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: 06 ENE 2021

FECHA SALIDA: 07 ENE 2021

OBSERVACIÓN N°

(1)
(1)
(2)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

0007

07 ENE 2021

