



MAT.: APRUEBA ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA DE OBRAS DEL PROYECTO
FNDR DENOMINADO "MEJORAMIENTO
PAVIMENTACIÓN AVENIDA ALGARROBO",
COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO BIP N°
40006021-0.-

ALGARROBO,

06 JUL 2021

DECRETO N°

1292

VISTOS:



1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 1.277 de fecha 03.07.2021 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 1.859 de fecha 07.12.2020, Aprueba Acuerdo N° 153 Adoptado por el Honorable Consejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 34 de Fecha 02/12/2020 (Presupuesto Municipal Año 2021)
6. D.A. N° 1.880 De Fecha 10.12.2020, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2021.
7. El Acuerdo N° 9683/12/19 adoptado por el Consejo Regional de Valparaíso, en la 775ª sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2019 que aprobó la priorización del proyecto indicado en el visto precedente por un monto total de \$579.688.000 {quinientos setenta y nueve millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos) según consta del certificado emitido con fecha 17 de abril de 2019 por el Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe de dicho Consejo Regional.
8. D. A. N° 0324 de fecha 13.02.2020, Aprueba Acuerdo N° 027 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 005 de fecha 12.02.2020.
9. ORD. N° 31/1/2/1282 de fecha 18.05.2020, Envía totalmente tramitada Resolución Exenta que aprueba Convenios Mandato Completo de Proyecto que indica.
10. D. A. N° 0858 fecha 25.05.2020, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
11. Correo Electrónico de fecha 02.06.2020, de la Dirección Jurídica, Aprueba Bases llamado a Licitación.
12. Resolución Exenta N° 31/1/2/695 de fecha 30.04.2020, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la I. Municipalidad de Algarrobo para la ejecución obras del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0.-
13. D. A. N° 0912 Fecha 03.06.2020, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0, y Llama a Licitación Pública.
14. D. A. N° 0913 Fecha 03.06.2020, Designa Comisión Proceso de Apertura de Licitación Pública Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0.
15. D. A. N° 0914 Fecha 03.06.2020, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0.
16. D. A. N° 0915 Fecha 03.06.2020, Designa Inspector Técnico de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna De Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0
17. Acta de apertura electrónica de fecha 08.08.2019.
18. Informe de Evaluación y Adjudicación N°19 de fecha 17.08.2020, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación de Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**" Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0.
19. D. A. N° 1.128 Fecha 23.07.2020, Adjudica Licitación Publicas ID 2693-10-LR20 para ejecución de Proyecto FNDR año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0 A Gonzalo Mercadal Y Compañía Limitada.
20. Contrato de fecha 08.09.2020, Repertorio N° 1038/2020 de Licitación Pública ID 2693-10-LR20 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0, entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Gonzalo Mercadal y Compañía Ltda.



21. D. A. N° 1.358 Fecha 15.09.2020, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-10-LR20 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Gonzalo Mercadal y Compañía Ltda.
22. La necesidad de contar con el permiso de Ocupación de Espacio Público en Avenida Algarrobo con intersección de calle la Serena, para la ejecución de la obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0.
23. D. A. N° 1.459 Fecha 08.10.2020, Autoriza Ocupación de Bien Nacional de Uso Público para ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0.
24. Carta de la empresa Gonzalo Mercadal y Compañía Limitada., de fecha 22.10.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
25. Memorándum N° 329 de fecha 09.11.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
26. Memorándum N° 330 de fecha 09.11.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar contrato por ampliación de Plazo del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
27. Anexo de contrato de fecha 30.11.2020, Repertorio N° 1529, Anexo de Contrato de Licitación Pública ID 2693-10-LR20, por aumento de plazo, para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**".
28. D.A N° 1.884 de fecha 11.12.2020, Aprueba Anexo de Contrato de Licitación Pública ID 2693-10-LR20, por Aumento de Plazo para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40006021-0., a contar del 05.11.2020.-
29. Que la necesidad de modificar el Decreto Alcaldicio N° 1.358 Fecha 15.09.2020, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-10-LR20 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Gonzalo Mercadal y Compañía Ltda., por error involuntario al redactar el punto N° 19 de los VISTOS.
30. D.A N° 0281 de fecha 05.02.2021, Modifíquese D.A. N° 1.358, Que Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-10-LR20, para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40006021-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Gonzalo Mercadal y Compañía Ltda.
31. Que la necesidad de modificar el Decreto Alcaldicio N° 1.884 Fecha 11.12.2020, Aprueba anexo de Contrato de Licitación Pública ID 2693-10-LR20 por aumento de plazo para ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Gonzalo Mercadal y Compañía Ltda., por error involuntario al redactar el punto N° 19 de los VISTOS.
32. D.A N° 0282 de fecha 05.02.2021, Modifíquese D.A. N° 1.884, Que Aprueba anexo de Contrato de Licitación Pública ID 2693-10-LR20, para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2020 denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40006021-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Gonzalo Mercadal y Compañía Ltda.
33. Oficio N° 033/2021 de fecha 08.02.2021, de la Dirección de Obras Municipales a Jefe de división y presupuesto Gobierno Regional de Valparaíso, ingresa respuesta a observaciones modificación de Proyecto.
34. Oficio N° 31/1/5/827 de fecha 05.04.2021, del Gobierno Regional de Valparaíso en la cual remite informe de revisión solicitud de Unidad Técnica modificación de Proyecto N° 1 RV.02 (reasignación - disminución). Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
35. Memorándum N° 096 de fecha 06.04.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar contrato por disminución de obra del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", comuna de Algarrobo.
36. Anexo de contrato por modificación de obra de fecha 26.04.2021, Repertorio N° 629, Anexo de Contrato de Licitación Pública ID 2693-10-LR20, por disminución de obra, para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", comuna de Algarrobo
37. D.A N° 0861 de fecha 29.04.2021, Aprueba Anexo de Contrato de Licitación Pública ID 2693-10-LR20, por disminución de Obra para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40006021-0.

06 JUL 2021

1292



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

38. Carta de la Empresa Gonzalo Mercadal y Compañía Ltda., de fecha 04.05.2021, en la cual solicita la Recepción Provisoria del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo.
39. Memorándum N° 128 de fecha 05.05.2021, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita conformar la Comisión de Recepción Provisoria de Obras, del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo.
40. D.A. N° 0904 de fecha 10.05.2021, Designa Comisión de Recepción Provisoria de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 40006021.

CONSIDERANDO:

1. Memorándum N° 175 de fecha 05.07.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Recepción Provisoria de la Obra Proyecto FNDR "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 40006021.
2. Acta de Recepción Provisoria efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 02.07.2021.-

DECRETO:

1. Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 02.07.2021 del Proyecto FNDR denominado "**Mejoramiento Pavimentación Avenida Algarrobo**", Comuna de Algarrobo, código BIP N° 40006021.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

JOSÉ LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS
SECRETARÍA MUNICIPAL

SECPLA

ABORDO JEFE

JLYM/PFMM/U.C./EYM/pvs
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Obras Municipales
- SECPLAC
- Archivo.

(1)
(1)
(2)

06 JUL 2021

1292

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: 07 JUL 2021

FECHA SALIDA: 08 JUL 2021

OBSERVACIÓN N°

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

