



I. Municipalidad de Algarrobo

MAT.: APRUEBA PARALIZACIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CANCHA LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI", COMUNA ALGARROBO.

ALGARROBO, 10 JUN 2021

DECRETO N° 1123

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

VISTOS:

1. Ley N° 18.695 de fecha 31.03.88; Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. DFL N° 1-3.063 del 1980, sobre Servicios Traspasados.
3. D.A. N° 6.629 de fecha 06.12.2016, mediante el cual Asume Alcaldía de Algarrobo.
4. Decreto Alcaldicio N°1.970 de fecha 22.12.2020; Aprueba presupuesto para el año 2021 presentado por el Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Algarrobo.
5. Decreto Alcaldicio N° 2.106 de fecha 14.09.2017; Nombra en calidad de titular en el cargo de Jefe DAEM a Don Emilio Alejandro Aguilera Garcia.
6. Decreto Alcaldicio N° 1.960 de fecha 21.08.2019; que aprueba convenio Fondo Apoyo Educación Pública "FAEP" año 2019.
7. Ord. N° 138 de fecha 31.07.2020; del Jefe DAEM donde solicita acuerdo de concejo por proyecto mayor a 500 UTM, Art. 65° letra j) Ley N°18.695.
8. Decreto Alcaldicio N°1.182 de fecha 06.08.2020; Aprueba acuerdo N°100 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo, en sesión Ordinaria N°22 de fecha 05/08/2020.
9. Oficio N° 149/2020 de fecha 27.08.2020 del Abogado Departamento Jurídico donde aprueba y visa las Bases Administrativas especiales, generales y especificaciones técnicas.
10. Decreto Alcaldicio N° 1.310 de fecha 08.09.2020; Aprueba bases administrativas especiales, generales y especificaciones técnica "**Mejoramiento Cancha Liceo Técnico Carlos Alessandri A.**" y llama a licitación pública.
11. Decreto Alcaldicio N°1.755 de fecha 18.09.2020; Designa comisión de evaluación de licitación pública "**Mejoramiento Cancha Liceo Técnico Carlos Alessandri A.**"
12. Decreto Alcaldicio N°1.312 de fecha 08.09.2020; Designa Inspector Técnico de Licitación Pública "**Mejoramiento Cancha Liceo Técnico Carlos Alessandri A.**" y llama a licitación pública.
13. Certificado de Disponibilidad presupuestaria N° 151 de fecha 08 de septiembre de 2020.
14. Decreto Alcaldicio N°1.808 de fecha 26.11.2020; adjudica licitación pública ID 2687-10-LP20 para la ejecución del Proyecto "**Mejoramiento Cancha Liceo Técnico Carlos Alessandri A.**"
15. Decreto Alcaldicio N°022 de fecha 06.01.2021; Aprueba Contrato de obra para la ejecución del proyecto "**Mejoramiento Cancha Liceo Técnico Carlos Alessandri A.**"
16. Decreto Alcaldicio N°675 de fecha 31.03.2021; Aprueba anexo de contrato de obra para la ejecución del proyecto "**Mejoramiento Cancha Liceo Técnico Carlos Alessandri A.**"


CONSIDERANDO

Oficio N°079/2021 de la Dirección de Obra Municipal de fecha 05.05.2021, del Director de Obras Municipales y Memorandum N° 116/2021 de fecha 21.04.2021 del Inspector Técnico de Obra, donde solicita la paralización de las Obras a contar del lunes 19.04.2021, correspondiente al proyecto denominado "**Mejoramiento Cancha Liceo Técnico Carlos Alessandri A.**", Comuna de Algarrobo.

DECRETO:

Aprueba paralización de la obra para la ejecución del Proyecto "**Mejoramiento Cancha Liceo Técnico Carlos Alessandri**", Comuna Algarrobo, a contar del lunes 19.04.2021.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FATIMA MOYANO MEJÍAS
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

JLYM/PFMM/PAMM/EAAG/mma.-
DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal (1)
- Departamento de Obras (1)
- Archivo DAEM (2)

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA RECEPCIÓN: 10 JUN 2021
FECHA SALIDA: 11 JUN 2021
OBSERVACIÓN N°

