



MAT.: APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA ID 2693-11-LR20 PARA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO FNDR AÑO 2020 DENOMINADO "REPOSICIÓN PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS", COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO BIP N° 40009610-0, ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO Y LA EMPRESA SOC. CONSTRUCTORA PARDO Y COMPAÑÍA LTDA.

21 ENE 2022

ALGARROBO

DECRETO N°

0137

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

VISTOS:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 1.277 de fecha 03.07.2021 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.200 de fecha 18.11.2021, Aprueba Acuerdo N° 180 Adoptado por el Honorable Consejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 13 de Fecha 17.11.2021 (Presupuesto Municipal Año 2022)
6. D.A. N° 2.371 de Fecha 10.12.2021, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2022.
7. El Acuerdo N° 9683/12/19 adoptado por el Consejo Regional de Valparaíso, en la a priorización del 4° 775° sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2019 que aprobó proyecto indicado en el visto precedente por un monto total de \$1.173.706.000 (mil ciento setenta y tres millones setecientos seis mil pesos) según consta del certificado emitido con fecha 17 de abril de 2019 por el Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe de dicho Consejo Regional.
8. D. A. N° 0325 de fecha 13.02.2020, Aprueba Acuerdo N° 028 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 005 de fecha 12.02.2020.-
9. ORD. N° 31/1/2/1282 de fecha 18.05.2020, Envía totalmente tramitada Resolución Exenta que aprueba Convenios Mandato Completo de Proyecto que indica.
10. D. A. N° 0859 fecha 25.05.2020, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR año 2020 denominado "**Reposición Primera Compañía de Bomberos**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
11. Correo Electrónico de fecha 02.06.2020, de la Dirección Jurídica, Aprueba Bases llamado a Licitación. -
12. Resolución Exenta N° 31/1/2/696 de fecha 30.04.2020, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la I. Municipalidad de Algarrobo para la ejecución obras del Proyecto FNDR denominado "Reposición Primera Compañía de Bomberos", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40009610-0.-
13. D. A. N° 0908 Fecha 03.06.2020, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Reposición Primera Compañía De Bomberos**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40009610-0, y Llama a Licitación Pública. -
14. D. A. N° 0909 Fecha 03.06.2020, Designa Comisión Proceso de Apertura de Licitación Pública Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Reposición Primera Compañía de Bomberos**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40009610-0.
15. D. A. N° 0910 Fecha 03.06.2020, Designa Comisión de evaluación de Licitación Pública Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Reposición Primera Compañía de Bomberos**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40009610-0.
16. D. A. N° 0911 Fecha 03.06.2020, Designa Inspector Técnica de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado "**Reposición Primera Compañía de Bomberos**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40009610-0.-
17. Acta de apertura electrónica de fecha 13.08.2020.
18. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 20 de fecha 20.08.2020, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación de Proyecto FNDR año 2020 denominado "**Reposición Primera Compañía de Bomberos**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40009610-0.-

19. D. A. N° 1.239 de Fecha 20.08.2020, Adjudica Licitación Publicas ID 2693-11-LR20 para ejecución de Proyecto FNDR año 2020 denominado **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40009610-0, A La Empresa Soc. Constructora Pardo Y Compañía Limitada.
20. Contrato de fecha 17.09.2020, Repertorio N° 1105/2020 de Licitación Pública ID 2693-11-LR20 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2020 denominado **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40009610-0, entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Soc. Constructora Pardo y Compañía Ltda.
21. D.A. N° 1.391 de fecha 24.09.2020, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-11-LR20 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40009610-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Soc. Constructora Pardo y Compañía Ltda.
22. La necesidad de contar con el permiso de Ocupación de Espacio Público, para la ejecución de la obra del Proyecto FNDR Año 2020 denominado **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40009610-0.
23. D.A. N° 1.460 de fecha 08.10.2020, Autoriza Ocupación de Bien Nacional de Uso Público para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2020 denominado **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40009610-0.
24. Memorándum N° 04 de fecha 06.01.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de Contrato para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2020 denominado **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, Comuna de Algarrobo.
25. Rectificación de Contrato de fecha 27.01.2021, Repertorio N° 128, de Licitación Pública ID 2693-11-LR20, para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2020 denominado **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, Comuna de Algarrobo.
26. D.A. N° 0260 de fecha 04.02.2021, Aprueba Rectificatoria de Contrato de Licitación Publica ID 2693-11-LR20 para ejecución de obra del Proyecto FNDR año 2020 denominado **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40009610-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Soc. Constructora Pardo Y Compañía Ltda.
27. Carta de la empresa Sociedad Constructora Pardo y Compañía Ltda., de fecha 18.06.2021, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, comuna de Algarrobo.
28. Memorándum N° 163 de fecha 22.06.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, comuna de Algarrobo.
29. Memorándum N° 168 de fecha 25.06.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de Aumento de Plazo del Proyecto FNDR **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, comuna de Algarrobo.
30. Repertorio N° 1165 de fecha 26.07.2021, Anexo de Contrato **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, por aumento de plazo.
31. D.A. N° 1.545 de fecha 09.08.2021, Aprueba Anexo de Contrato de Licitación Publica ID 2693-11-LR20 del Proyecto FNDR año 2020 denominado **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40009610-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Sociedad Constructora Pardo y Compañía Ltda.
32. D. A. N° 2.199 de fecha 18.11.2021, Aprueba Acuerdo N° 179 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 33 de fecha 17.11.2021.
33. Carta de la empresa Sociedad Constructora Pardo y Compañía Ltda., de fecha 08.10.2021, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, comuna de Algarrobo.

0137

21 ENE 2022

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

34. Memorandum N° 289 de fecha 14.10.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, comuna de Algarrobo.
35. Memorandum N° 309 de fecha 09.11.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar contrato por Aumento de Plazo del Proyecto FNDR **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, comuna de Algarrobo.
36. Repertorio N° 1780 de fecha 24.11.2021, Anexo de Contrato **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, por aumento de plazo.
37. D. A. N° 2.232 de fecha 25.11.2021, Aprueba Anexo de Contrato de Licitación Publica ID 2693-11-LR20 Para Ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2020 denominado **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40009610-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Soc. Constructora Pardo y Compañía Ltda.

CONSIDERANDO:

1. Carta de la empresa Sociedad Constructora Pardo y Compañía Ltda., de fecha 24.12.2021, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, comuna de Algarrobo.
2. Memorandum N° 345 de fecha 28.12.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, comuna de Algarrobo.
3. Memorandum N° 348 de fecha 29.12.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar contrato por Aumento de Plazo del Proyecto FNDR **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, comuna de Algarrobo.
4. Repertorio N° 48 de fecha 12.01.2022, Anexo de Contrato **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, por aumento de plazo.

DECRETO:

- I. Aprueba Anexo de Contrato de Obra por aumento de plazo 60 días corridos correspondiente al Proyecto FNDR 2020 **"Reposición Primera Compañía de Bomberos"**, Comuna de Algarrobo, código BIP N° 40009610-0, obra ejecutada por la empresa **Sociedad Constructora Pardo y Compañía Ltda.**, Rut N° 78.544.060-9, representada por el Sr. Felix Eduardo Vargas Arredondo C.I. N° 10.065.938-7. Ambos con domicilio en calle Rafael Ariztia #52, Of. N° 3, Quillota, a contar del 04 de enero del 2022.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, DISTRÍBUYASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS
SECRETARIA MUNICIPAL

JLYM/PFMM/U.C./REYM/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Interesados (1)
- Dirección de Obras Municipales (1)
- Dirección Jurídica (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)



JOSÉ LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

| | |
|-------------------------------|-------------|
| I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | |
| UNIDAD DE CONTROL | |
| FECHA RECEPCIÓN: | 21 ENE 2022 |
| FECHA SALIDA: | 21 ENE 2022 |
| OBSERVACIÓN N° | |

ALUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARIA MUNICIPAL

21 ENE 2022

0137