



**MAT.: APRUEBA REANUDACIÓN DE OBRA  
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
DENOMINADO "MEJORAMIENTO  
GIMNASIO MUNICIPAL", COMUNA DE  
ALGARROBO, CÓDIGO BIP 40015368-0, A  
CONTAR DEL DÍA 03.01.2023**

04 ENE 2023

ALGARROBO,

DECRETO N° 0005

VISTOS:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO  
**ORIGINAL**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 1.277 de fecha 03.07.2021 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.901 de fecha 16.12.2022, Aprueba Acuerdo N° 180 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 35 de fecha 14.12.2022 (Presupuesto Municipal Año 2023).
6. D.A. N° 2.935 de fecha 22.12.2022, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2023.
7. D.A. N° 1.188 de fecha 07.08.2020, Aprueba Acuerdo N° 105 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Extraordinaria N° 10 de fecha 07.08.2020.
8. Convenio de fecha 02.10.2020, Repertorio N° 3049-2020, Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo e Instituto Nacional de Deportes de Chile.
9. D.A. N° 1.445 de fecha 02.10.2020, Aprueba Acuerdo N° 126 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Extraordinaria N° 13 de fecha 02.10.2020.
10. D.A. N° 1.446 de fecha 05.10.2020, Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Instituto Nacional de Deportes de Chile.
11. Convenio de fecha 02.10.2020, Repertorio N° 3049-2020, Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo e Instituto Nacional de Deportes de Chile.
12. D.A. N° 1.693 de fecha 11.11.2020, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, y Llama a Licitación Pública.
13. D.A. N° 1.694 de fecha 11.11.2020, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
14. D.A. N° 1.695 de fecha 11.11.2020, Designa Inspector Técnico de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0
15. D.A. N° 0529 de fecha 11.03.2021, Modifíquese D.A. N° 1.694, Que Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para la ejecución de obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
16. D.A. N° 0530 de fecha 11.03.2021, Postérguese Fecha de Adjudicación de Licitación Pública ID 2693-20-LQ20 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.

17. Informe de Evaluación y Adjudicación N°05 de fecha 06.04.2021, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
18. Informe de Evaluación y Adjudicación N°05 de fecha 06.04.2021, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.-
19. D.A. N° 0714 de fecha 07.04.2021, Adjudica Licitación Pública ID 2693-20-LQ20, para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0. A la Empresa GEDEC SPA.
20. Contrato de fecha 04.05.2021, de Licitación Pública ID 2693-20-LQ20, para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa GEDEC SPA.
21. D.A N° 0906 de fecha 10.05.2021, Aprueba Contrato de licitación Publica ID 2693-20-LQ20 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la empresa GEDEC SPA.
22. Carta de la la Empresa GEDEC SPA, de fecha 31.05.2021, mediante el cual solicita la paralización de la obra de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
23. Memorándum N° 146 de fecha 01.06.2021 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de la obra de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
24. Memorándum N° 157 de fecha 10.06.2021 de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita generar Decreto de paralización de obras de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo.
25. D.A. N° 1.188 de fecha 18.06.2021., Aprueba paralización de Obras para la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento Gimnasio Municipal", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, a contar del 31.05.2021 hasta el 20.06.2021.-
26. Memorándum N° 172 de fecha 01.07.2021 de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita generar Decreto de extensión de paralización de obras de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, por medidas sanitarias COVID - 19.
27. D.A. N° 1.284 de fecha 06.07.2021, Aprueba Extensión Paralización de Obras para la ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 40015368, a contar del 31.05.2021 hasta el 30.06.2021.-
28. Memorándum N° 173 de fecha 01.07.2021 de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita generar Decreto de Reanudación de Obras de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, a contar del 01.07.2021.-
29. D.A. N° 1.291 de fecha 06.07.2021, Aprueba Reanudación de Obras del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 40015368-0, a contar del 01.07.2021.-
30. Carta de la la Empresa GEDEC SPA, de fecha 31.08.2021, mediante el cual solicita la paralización de la obra de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
31. Memorándum N° 245 de fecha 02.09.2021 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de la obra de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
32. Memorándum N° 279 de fecha 05.10.2021 de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita generar Decreto de paralización de obras de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo.
33. D.A. N° 1.930 de fecha 06.10.2022, Aprueba Paralización de Obras del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40015368-0, a contar del 31.08.2021.-

04 ENE 2023

0005

34. D.A. N° 0798 de fecha 28.03.2022, Rechaza propuesta de aumento del monto del contrato suscrito entre la Municipalidad de Algarrobo y la Empresa GEDEC SPA.
35. D.A. N° 0854 de fecha 04.04.2022, Pone Termino y Liquidación Contrato de Licitación Pública ID 2693-20-LQ20 denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, por las razones que se indican.
36. D.A. N° 1.550 de fecha 19.07.2022, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código Bip 40015368-0, Y Llama A Un Segundo Proceso de Licitación Pública.
37. D.A. N° 1.551 de fecha 19.07.2022, Designa Comisión de evaluación del Segundo Proceso de Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
38. D.A. N° 1.552 de fecha 19.07.2022, Designa Inspector Técnico de Obra del Segundo Proceso de Licitación Pública del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
39. Acta de apertura de fecha 08.09.2022.
40. Informe de Evaluación y Adjudicación N°14 de fecha 26.09.2022, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo.
41. D.A. N° 2.081 de fecha 26.09.2022, Adjudica Licitación Pública ID 2693-26-LQ22 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, a la Empresa Ac Construcciones Spa.
42. Que la necesidad de modificar el Decreto Alcaldicio N° 2.081 de fecha 26.09.2022, que Adjudica la Licitación Pública ID 2693-26-LQ22 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, a la Empresa Ac Construcciones Spa. Por error involuntario de transcripción en la materia y el punto 1 del Decreto.
43. D.A. N° 2.125 de fecha 30.09.2022, Modifica Decreto Alcaldicio N°2.081 de fecha 26.09.2022; En Razón a lo Que Indica.
44. Contrato de fecha 24.10.2022, Repertorio 1.379/2022 de Licitación Pública ID 2693-26-LQ22 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Ac Construcciones Spa.
45. D.A. N° 2.524 de fecha 07.11.2022, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-26-LQ22 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la empresa AC Construcciones SPA.
46. Memorándum N° 324 de fecha 16.11.2022. de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo.
47. Memorándum N° 334 de fecha 24.11.2022 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de paralización de obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo.
48. D.A. N° 2.748 de fecha 01.12.2022, Aprueba Paralización de Obra para la ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de algarrobo, Código BIP 40015368-0, a contar del día 16.11.2022.

#### CONSIDERANDO

1. Memorándum N° 367 de fecha 30.12.2022 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de Reanudación de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo.

04 ENE 2023

0005

**DECRETO:**

I. Aprueba Reanudación de obra, para la ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, entre la entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° 11.971.021-9, ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo y la Empresa A.C. construcciones SPA., Rut N° 77.332.399-2, representada por la Sra. Alicia Alegría San Juan Rut N° 13.906.531-K, ambos con domicilio en Edmundo Eluchans N° 173, Concón, Viña del Mar, a contar del día 03.01.2023.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**



**JOSE LUIS YÁÑEZ MALDONADO**  
**ALCALDE**

JLYM/PFMM/U.C./REYM/gch

**DISTRIBUCIÓN:**

Interesado (1)  
D.O.M. (1)  
SECPLAC (1)  
Archivo. (2)

04 ENE 2023

0005

