



**MAT.: APRUEBA ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DEL PROYECTO PMU AÑO 2018 DENOMINADO "MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA EL OLIVAR, COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO 1-C-2018-93.**

**ALGARROBO, 10 ENE 2023**

**DECRETO N° 0059**

**VISTOS:**



1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 1.277 de fecha 03.07.2021 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.901 de fecha 16.12.2022, Aprueba Acuerdo N° 180 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 35 de fecha 14.12.2022 (Presupuesto Municipal Año 2023).
6. D.A. N° 2.935 de fecha 22.12.2022, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2023.
7. Resolución Exento N° 11721/2018, de fecha 10.10.2018, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea emergencia, comuna de Algarrobo.
8. D.A. N° 5.747 de fecha 17.10.2018, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, para la ejecución del Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", Comuna de Algarrobo, y llama a Licitación Pública.
9. D.A. N° 5.748 de fecha 17.10.2018, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", comuna de Algarrobo.
10. D.A. N° 5.749 de fecha 17.10.2018, Designa Inspector Técnico de Licitación Pública Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", comuna de Algarrobo.
11. D.A. N° 5.803 de fecha 19.10.2018, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la contratación de obra de Proyecto PMU, Comuna de Algarrobo.
12. Resolución Exento N° 11721/2018, de fecha 10.10.2018, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea emergencia, comuna de Algarrobo.
13. D.A N° 5.839 de fecha 22.10.2018, Aprueba el Acuerdo N° 147 adoptado por el Honorable Concejo municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 30 de fecha 17.10.2018.
14. Apertura Electrónica de fecha 28.11.2018.
15. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 33 de fecha 06.12.2018, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicación para la ejecución del Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", Comuna de Algarrobo.
16. D.A N° 6.684 de fecha 12.12.2018, Adjudica Licitación Publica ID 2693-39-LP18 para la ejecución del Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", Comuna de Algarrobo, y la Empresa Luis Alberto Bianco Ingeniería y Construcción E.I.R.L.
17. Repertorio N° 18 de fecha 07.01.2019, Contrato de Adjudicación Publica ID 2693-39-LP18 para la ejecución del Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", Comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Empresa Luis Alberto Bianco Ingeniería y Construcción E.I.R.L.
18. D.A N° 0045 de fecha 09.01.2019, Aprueba Contrato de Obra Licitación Pública ID 2693-39-LP18 para la ejecución del Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", Comuna de Algarrobo, y la Empresa Luis Alberto Bianco Ingeniería y Construcción E.I.R.L.
19. ORD. N° 161 de fecha 11 de Febrero del 2019, de la I. Municipalidad de Algarrobo, en el cual solicita aprobación de modificación de Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", código 1-C-2018-93.

20. MIN. INT. (ORD.) N° 0440 de fecha 06 de Febrero del 2019, de la Jefa de División de Municipalidades, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual autoriza modificaciones del Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", comuna de Algarrobo.
21. D.A N° 0497 de fecha 27.02.2019, Aprueba Modificación de Proyecto PMU año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2018-93.
22. Carta de la empresa Luis Alberto Bianco Ingeniería y Construcción EIRL, de fecha 13.03.2019, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto PMU denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", comuna de Algarrobo.
23. Ordinario N° 54 de fecha 13.03.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto PMU denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", comuna de Algarrobo.
24. Memorándum N° 145, de fecha 18.03.2019, de la Dirección de Obras Municipales, a la Dirección Jurídica, en el cual solicita modificación de contrato por aumento de plazo, del Proyecto PMU año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", comuna de Algarrobo.
25. Modificación de Contrato Repertorio N° 488 de fecha 10.04.2019, Contrato de Adjudicación Pública ID 2693-39-LP18 para la ejecución del Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", Comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Empresa Luis Alberto Bianco Ingeniería y Construcción E.I.R.L.
26. D.A N° 1.086 de fecha 24.04.2019, Aprueba Modificación Contrato de Obra Licitación Pública ID 2693-39-LP18 para ejecución del Proyecto PMU año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", Comuna de ALGARROBO, entre la I. Municipalidad de algarrobo y la Empresa Luis Alberto Bianco Ingeniería y Construcción E.I.R.L.
27. Carta de la Empresa Luis Alberto Bianco Ingeniería y Construcción E.I.R.L., de fecha 26.04.2019, en la cual solicita la Recepción Provisoria del Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", comuna de Algarrobo.
28. Memorándum N° 206, de fecha 26.04.2019, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita conformar la Comisión de Recepción Provisoria de Obras, del Proyecto PMU año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", comuna de Algarrobo.
29. Lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades en su Art. N° 24, Letra f) señala que la Dirección de Obras Municipal le corresponde "Dirigir la construcción que sea de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros".
30. D.A. N° 1.120 fecha 30.04.2019, Designa Comisión de Recepción Provisoria de obras del Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", Comuna de Algarrobo.
31. Memorándum N° 246 de fecha 24.05.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Recepción Provisoria de Obras Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", comuna de Algarrobo. -
32. Acta de Recepción Provisoria efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 20.05.2019.-
33. D.A. N° 1.379 fecha 06.06.2019, Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obra del Proyecto PMU año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", Comuna de Algarrobo.
34. Memorándum N° 128 de fecha 11.05.2022, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita conformar la Comisión de Recepción Definitiva de Obras, del Proyecto PMU año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", comuna de Algarrobo.
35. Lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades en su Art. N° 24, Letra f) señala que la Dirección de Obras Municipal le corresponde "Dirigir la construcción que sea de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros".
36. D.A. N° 1.107 fecha 12.05.2022, Designa Comisión de Recepción Definitiva de Obras del Proyecto PMU año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", Comuna de Algarrobo.

10 ENE 2023

0059

**CONSIDERANDO:**

1. Memorandum N° 13 de fecha 06.01.2023, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Recepción Definitiva de Obras Proyecto PMU Año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", comuna de Algarrobo. -
2. Acta de Recepción Definitiva efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 04.01.2023.-

**DECRETO:**

- I. Aprueba Acta de Recepción Definitiva de Obras de fecha 04.01.2023 del Proyecto PMU año 2018 denominado "**Mejoramiento Integral Plaza El Olivar**", comuna de Algarrobo Código 1-C-2018-93.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**JOSÉ LUIS YAÑEZ MALDONADO**  
**ALCALDE**



JLM/PFMM/U.C./REYM/gch

**DISTRIBUCIÓN:**

- Interesados (1)
- Dirección de Obras Municipales (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)



11 0 ENE 2023

0 0 5 9

