



MAT.: DESIGNA COMISIÓN DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL", COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO BIP 40015368-0.

ALGARROBO 21 JUL 2023

DECRETO N° 1796

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

VISTOS:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 1.277 de fecha 03.07.2023 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.901 de fecha 16.12.2022, Aprueba Acuerdo N° 180 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 35 de fecha 14.12.2022 (Presupuesto Municipal Año 2023)
6. D.A. N° 2.935 de Fecha 22.12.2022, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2023.
7. D.A. N° 1.188 de fecha 07.08.2020, Aprueba Acuerdo N° 105 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Extraordinaria N° 10 de fecha 07.08.2020.
8. Convenio de fecha 02.10.2020, Repertorio N° 3049-2020, Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo e Instituto Nacional de Deportes de Chile.
9. D.A. N° 1.445 de fecha 02.10.2020, Aprueba Acuerdo N° 126 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Extraordinaria N° 13 de fecha 02.10.2020.
10. D.A. N° 1.446 de fecha 05.10.2020, Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Instituto Nacional de Deportes de Chile.
11. Convenio de fecha 02.10.2020, Repertorio N° 3049-2020, Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo e Instituto Nacional de Deportes de Chile.
12. D.A. N° 1.693 de fecha 11.11.2020, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, y Llama a Licitación Pública.
13. D.A. N° 1.694 de fecha 11.11.2020, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
14. D.A. N° 1.695 de fecha 11.11.2020, Designa Inspector Técnico de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0
15. D.A. N° 0529 de fecha 11.03.2021, Modifíquese D.A. N° 1.694, Que Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para la ejecución de obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
16. D.A. N° 0530 de fecha 11.03.2021, Postérguese fecha de Adjudicación de Licitación Pública ID 2693-20-LQ20 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
17. Informe de Evaluación y Adjudicación N°05 de fecha 06.04.2021, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.

18. D.A. N° 0714 de fecha 07.04.2021, Adjudica Licitación Pública ID 2693-20-LQ20, para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0. A la Empresa GEDEC SPA.
19. Contrato de fecha 04.05.2021, de Licitación Pública ID 2693-20-LQ20, para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa GEDEC SPA.
20. D.A N° 0906 de fecha 10.05.2021, Aprueba Contrato de licitación Publica ID 2693-20-LQ20 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la empresa GEDEC SPA.
21. Carta de la la Empresa GEDEC SPA, de fecha 31.05.2021, mediante el cual solicita la paralización de la obra de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
22. Memorándum N° 146 de fecha 01.06.2021 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de la obra de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
23. Memorándum N° 157 de fecha 10.06.2021 de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita generar Decreto de paralización de obras de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo.
24. D.A. N° 1.188 de fecha 18.06.2021., Aprueba paralización de Obras para la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento Gimnasio Municipal", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, a contar del 31.05.2021 hasta el 20.06.2021.-
25. Memorándum N° 172 de fecha 01.07.2021 de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita generar Decreto de extensión de paralización de obras de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, por medidas sanitarias COVID - 19.
26. D.A. N° 1.284 de fecha 06.07.2021, Aprueba Extensión Paralización de Obras para la ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 40015368, a contar del 31.05.2021 hasta el 30.06.2021.-
27. Memorándum N° 173 de fecha 01.07.2021 de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita generar Decreto de Reanudación de Obras de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, a contar del 01.07.2021.-
28. D.A. N° 1.291 de fecha 06.07.2021, Aprueba Reanudación de Obras del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 40015368-0, a contar del 01.07.2021.-
29. Carta de la la Empresa GEDEC SPA, de fecha 31.08.2021, mediante el cual solicita la paralización de la obra de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
30. Memorándum N° 245 de fecha 02.09.2021 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de la obra de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
31. Memorándum N° 279 de fecha 05.10.2021 de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita generar Decreto de paralización de obras de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo.
32. D.A. N° 1.930 de fecha 06.10.2022, Aprueba Paralización de Obras del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40015368-0, a contar del 31.08.2021.-
33. D.A. N° 0798 de fecha 28.03.2022, Rechaza Propuesta de aumento del monto del contrato suscrito entre la Municipalidad de Algarrobo y la Empresa GEDEC SPA
34. D.A. N° 0854 de fecha 04.04.2022, Pone Terminó y Liquida Contrato de Licitación Publica ID 2693-20-LQ20 denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, por las razones que se indican.
35. D.A. N° 1.550 de fecha 19.07.2022, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, y Llama a un Segundo proceso Licitación Pública.

21 JUL 2023

1796

36. D.A. N° 1.551 de fecha 19.07.2022, Designa Comisión de Evaluación del Segundo Proceso de Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
37. D.A. N° 1.552 de fecha 19.07.2022, Designa Inspector Técnico de Obra del Segundo Proceso de Licitación Pública del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
38. Acta de Apertura electrónica 08.09.2022.
39. Informe de Evaluación y Adjudicación N°14 de fecha 26.09.2022, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
40. D.A. N° 2.081 de fecha 26.09.2022, Adjudica Licitación Pública ID 2693-26-LQ22, para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, a la Empresa AC Construcciones SPA.
41. Que l necesidad de Modificar el Decreto Alcaldicio N° 2.081 de fecha 26.09.2022, que Adjudica la Licitación Publica ID 2693-26-LQ2 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, a la Empresa AC Construcciones SPA. Por error involuntario de transcripción en la materia y en el punto 1 del Decreto.
42. D.A. N° 2.125081 de fecha 30.09.2022, Modifica Decreto Alcaldicio N° 2.081 de fecha 26.09.2022; en Razón a lo que Indica.
43. Contrato de fecha 24.10.2022, Repertorio 1.379/2022 de Licitación Pública ID 2693-26-LQ20, para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa AC Construcciones SPA.
44. D.A N° 2.524 de fecha 07.11.2022, Aprueba Contrato de licitación Publica ID 2693-26-LQ22 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa AC Construcciones SPA.
45. Memorándum N° 324 de fecha 24.11.2022 de la Dirección de obras Municipales, solicitando el Visto buena al Sr. Alcalde para la Paralización de obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo.
46. Memorándum N° 334 de fecha 24.11.2022 de la Dirección de obras Municipales, solicitando generar Decreto de Paralización de obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo.
47. D.A N° 2.748 de fecha 01.12.2022, Aprueba Paralización de Obra para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, a contar del día 16.01.2023.
48. Memorándum N° 367 de fecha 30.11.2022 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de Reanudación de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo.
49. D.A N° 0005 de fecha 004.01.2023, Aprueba Reanudación de Obra para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, a contar de día 03.01.2023.

CONSIDERANDO:

- Carta de la Empresa AC Construcciones SPA de fecha 14/07/2023, en la cual solicita Recepción Provisoria de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo
- Lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades en su Art. N° 24, Letra f) señala que la Dirección de Obras Municipal le corresponde "Dirigir la construcción que sea de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros".

21 JUL 2023

1796

DECRETO:

- I. Designa Comisión de Recepción Provisoria de Obras del Proyecto denominado **"Mejoramiento Gimnasio Municipal"**, comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, a los siguientes funcionarios:

Sr. Roberto Berrios Hernández	Director de Obras Municipal.
Sra. Karin Paredes Vásquez	Arquitecto - ITO - D.O.M.
Sra. María Consuelo Gutiérrez Berrios	DIDECO.

- II. Se deja establecido en el presente, que en caso de que no se encuentre alguno de los integrantes de la presente comisión, se conformará la comisión de acuerdo con las Respectivas Subrogancias.
- III. De acuerdo con el Art. 4º N° 7 de la Ley 20.730, los integrantes de la comisión son sujetos pasivos.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS
SECRETARIA MUNICIPAL

JLYM/PFMM/U.C./RCBH/gch.

DISTRIBUCIÓN:

- Interesado (1)
- Dirección de Obras (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)

21 JUL 2023

1796



JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	
UNIDAD DE CONTROL	
FECHA RECEPCIÓN:	21 JUL 2023
FECHA SALIDA:	24 JUL 2023
OBSERVACIÓN N°