



ALGARROBO, 31 MAR 2023

DECRETO N° 0842

VISTOS:

31/3
MAT.: APRUEBA MODIFICACIÓN DEL
PROYECTO "MEJORAMIENTO
MULTICANCHA LOS CLAVELES 1",
COMUNA DE ALGARROBO.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 1.277 de fecha 03.07.2021 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A. N° 2.935 de Fecha 22.12.2022, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2023.
6. Resolución Exento N°3255/2021, de fecha 04.05.2021, Aprueba Proyecto y Distribuye Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Emergencia Comuna de Algarrobo.
7. D.A. N° 1212 de fecha 24.06.2021, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la Contratación de la Obra de Proyecto PMU, Comuna de Algarrobo.
8. D.A N° 1.327 de fecha 15.07.2021, Aprueba Acuerdo N° 124 Adoptado por el Honorable Consejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 20 de Fecha 14/07/2021.-
9. Resolución Exento N°3255/2021, de fecha 04.05.2021, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Tradicional, Comuna de Algarrobo.
10. D.A. N° 2.437 de fecha 20.12.2021, Aprueba Bases Administrativas Generales y especiales para la ejecución de Obra del Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado "**Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15, y Llama a Licitación Pública.
11. D.A. N° 2.438 de fecha 20.12.2021, Designa Inspector Técnico de obra del Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado "**Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15.
12. D.A. N° 2.439 de fecha 20.12.2021, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado "**Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15.
13. Acta de apertura electrónica de fecha 28.02.2022.-
14. Acta de Verificación de Antecedentes de fecha 18.04.2022, el Oferente que participa en el Proceso del Llamado a Licitación Pública ID 2693-1-LP22, correspondiente al Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado "**Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15, no cumplió con lo establecido en las Bases Administrativas Generales y Especiales, en lo dispuestos en su Artículo 14.5 por lo tanto según lo dispuesto en el Artículo 13.2, se declara la oferta fuera de Bases.
15. D.A. N° 0962 de fecha 20.04.2022, Declara Inadmisibles Ofertas Que Indican Y Desierta Licitación Pública ID 2693-1-LP22 Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado "**Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15.
16. Resolución Exento N°3255/2021, de fecha 04.05.2021, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Tradicional 2021, Comuna de Algarrobo.
17. D.A. N° 1.323 de fecha 16.06.2022, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución de Obra del Proyecto PMU – IRAL Año 2021 denominado "**Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15, y Llámese a un Segundo Proceso de Licitación Pública.
18. D.A. N° 1.324 de fecha 16.06.2022, Designa Comisión de Evaluación del segundo proceso de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado "**Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15.
19. D.A. N° 1.325 de fecha 16.06.2022, Designa Inspector Técnico de obra del segundo proceso de Licitación Pública del Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado "**Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1**", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15.

20. D.A N° 1.644 de fecha 04.08.2022; Adjudica licitación pública ID 2693-17-LE22 proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado "Mejoramiento multicancha los Claveles 1", Comuna de Algarrobo código 1-B-2011
21. D.A N° 2014 de fecha 13.09.2022, aprueba contrato de licitación pública ID 2693-17-LE22 proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado "Mejoramiento multicancha los Claveles 1", Comuna de Algarrobo código 1-B-2011.
22. Memorándum N° 001 de fecha 17.10.2022 de la Constructora ORESA Limitada.
23. Memorándum N° 291 de fecha 21.10.2023 de la Dirección de Obras Municipales.
24. Memorandum N° 310 de de fecha 08.11.2022 de la Dirección de Obras Municipales.
25. D.A N° 2669 de fecha 24.11.2022; Aprueba paralización de obra para la ejecución del proyecto PMU-IRAL año 2021 denominado "Mejoramiento Multicancha los Claveles 1", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15, a contar del día 18.10.2022.
26. D.A N° 0540 de fecha 27.02.2023; Aprueba reanudación de obra para la ejecución del proyecto PMU-IRAL año 2021 denominado "Mejoramiento multicancha los Claveles 1", Comuna de Algarrobo, a contar del día 01.03.2023.
27. Oficio N° 555 de fecha 15.02.2023 del Jefe de la División de Municipalidades.
28. Memorándum N° 95 de fecha 29.03.2023 de la Dirección de Obras Municipales.

CONSIDERANDO:

1. Oficio N° 555/2023 de fecha 15.02.2023, del Jefe de División de Municipalidades de la Subsecretaria de Desarrollo Regional Administrativo, en el cual autoriza Modificación a costo **0** al Proyecto PMU denominado "**Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1**", Comuna de Algarrobo, sin modificar el monto por el cual fue aprobado inicialmente el Proyecto.
2. Memorándum N° 95 de fecha 31.03.2023, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita a la SECPLAC generar Decreto modificación de proyecto a costo **0** al Proyecto PMU denominado "**Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1**", Comuna de Algarrobo.

DECRETO:

- I. Aprueba de modificación del Proyecto según Oficio N° 555/2023 de fecha 15.02.202, del Jefe de División de Municipalidades de la Subsecretaria de Desarrollo Regional Administrativo, en el cual autoriza Modificación a costo **0** al Proyecto PMU denominado "**Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1**", Comuna de Algarrobo, sin modificar el monto por el cual fue aprobado inicialmente el Proyecto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FATIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL



JOSÉ LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE



JLYM/PFMM/U.C./MCGB/cdf

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Obras Municipales (1)
- Dirección de Administración y Finanzas (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)

31 MAR 2023

0842

