



**MAT.: APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL", COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO BIP 40015368-0.**

**ALGARROBO, 04 OCT 2023**

**DECRETO N° 2406**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
**ORIGINAL**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**

**VISTOS:**

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 1.277 de fecha 03.07.2022 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.901 de fecha 16.12.2022, Aprueba Acuerdo N° 180 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 35 de Fecha 14.12.2022. (Presupuesto Municipal Año 2023)
6. D.A. N° 2.935 de fecha 22.12.2022, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2023.
7. D.A. N° 1.188 de fecha 07.08.2020, Aprueba Acuerdo N° 105 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Extraordinaria N° 10 de fecha 07.08.2020.
8. Convenio de fecha 02.10.2020, Repertorio N° 3049-2020, Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo e Instituto Nacional de Deportes de Chile.
9. D.A. N° 1.445 de fecha 02.10.2020, Aprueba Acuerdo N° 126 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Extraordinaria N° 13 de fecha 02.10.2020.
10. D.A. N° 1.446 de fecha 05.10.2020, Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y El Instituto Nacional de Deportes de Chile.
11. Convenio de fecha 02.10.2020, Repertorio N° 3049-2020, Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo e Instituto Nacional de Deportes de Chile.
12. D.A. N° 1.693 de fecha 11.11.2020, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, y Llama a Licitación Pública.
13. D.A. N° 1.694 de fecha 11.11.2020, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
14. D.A. N° 1.695 de fecha 11.11.2020, Designa Inspector Técnico de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0
15. D.A. N° 0529 de fecha 11.03.2021, Modifíquese D.A. N° 1.694, Que Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para la ejecución de obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
16. D.A. N° 0530 de fecha 11.03.2021, Postérguese fecha de Adjudicación de Licitación Pública ID 2693-20-LQ20 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.

17. Informe de Evaluación y Adjudicación N°05 de fecha 06.04.2021, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
18. D.A. N° 0714 de fecha 07.04.2021, Adjudica Licitación Pública ID 2693-20-LQ20, para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0. A la Empresa GEDEC SPA.
19. Contrato de fecha 04.05.2021, de Licitación Pública ID 2693-20-LQ20, para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa GEDEC SPA.
20. D.A N° 0906 de fecha 10.05.2021, Aprueba Contrato de licitación Publica ID 2693-20-LQ20 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la empresa GEDEC SPA.
21. Carta de la la Empresa GEDEC SPA, de fecha 31.05.2021, mediante el cual solicita la paralización de la obra de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
22. Memorándum N° 146 de fecha 01.06.2021 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de la obra de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
23. Memorándum N° 157 de fecha 10.06.2021 de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita generar Decreto de paralización de obras de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo.
24. D.A. N° 1.188 de fecha 18.06.2021., Aprueba Paralización de Obras para la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento Gimnasio Municipal", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, a contar del 31.05.2021 hasta el 20.06.2021.-
25. Memorándum N° 172 de fecha 01.07.2021 de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita generar Decreto de extensión de paralización de obras de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, por medidas sanitarias COVID - 19.
26. D.A. N° 1.284 de fecha 06.07.2021, Aprueba Extensión Paralización de Obras para la ejecución del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 40015368, a contar del 31.05.2021 hasta el 30.06.2021.-
27. Memorándum N° 173 de fecha 01.07.2021 de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita generar Decreto de Reanudación de Obras de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, a contar del 01.07.2021.-
28. D.A. N° 1.291 de fecha 06.07.2021, Aprueba Reanudación de Obras del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 40015368-0, a contar del 01.07.2021.-
29. Carta de la la Empresa GEDEC SPA, de fecha 31.08.2021, mediante el cual solicita la paralización de la obra de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
30. Memorándum N° 245 de fecha 02.09.2021 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de la obra de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
31. Memorándum N° 279 de fecha 05.10.2021 de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita generar Decreto de paralización de obras de Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo.
32. D.A. N° 1.930 de fecha 06.10.2022, Aprueba Paralización de Obras del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40015368-0, a contar del 31.08.2021.-
33. D.A. N° 0798 de fecha 28.03.2022, Rechaza Propuesta de aumento del monto del contrato suscrito entre la Municipalidad de Algarrobo y la Empresa GEDEC SPA
34. D.A. N° 0854 de fecha 04.04.2022, Pone Terminó y Liquidó Contrato de Licitación Publica ID 2693-20-LQ20 denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, por las razones que se indican.

04 OCT 2023

2406

35. D.A. N° 1.550 de fecha 19.07.2022, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, y Llama a un Segundo proceso Licitación Pública.
36. D.A. N° 1.551 de fecha 19.07.2022, Designa Comisión de Evaluación del Segundo Proceso de Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
37. D.A. N° 1.552 de fecha 19.07.2022, Designa Inspector Técnico de Obra del Segundo Proceso de Licitación Pública del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
38. Acta de Apertura electrónica 08.09.2022.
39. Informe de Evaluación y Adjudicación N°14 de fecha 26.09.2022, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.
40. D.A. N° 2.081 de fecha 26.09.2022, Adjudica Licitación Pública ID 2693-26-LQ22, para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0, a la Empresa AC Construcciones SPA.
41. Que l necesidad de Modificar el Decreto Alcaldicio N° 2.081 de fecha 26.09.2022, que Adjudica la Licitación Publica ID 2693-26-LQ2 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, a la Empresa AC Construcciones SPA. Por error involuntario de transcripción en la materia y en el punto 1 del Decreto.
42. D.A. N° 2.125 de fecha 30.09.2022, Modifica Decreto Alcaldicio N° 2.081 de fecha 26.09.2022; en Razón a lo que Indica.
43. Contrato de fecha 24.10.2022, Repertorio 1.379/2022 de Licitación Pública ID 2693-26-LQ20, para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa AC Construcciones SPA.
44. D.A N° 2.524 de fecha 07.11.2022, Aprueba Contrato de Licitación Publica ID 2693-26-LQ22 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa AC Construcciones SPA.
45. Memorándum N° 324 de fecha 24.11.2022 de la Dirección de obras Municipales, solicitando el Visto buena al Sr. Alcalde para la Paralización de obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo.
46. Memorándum N° 334 de fecha 24.11.2022 de la Dirección de obras Municipales, solicitando generar Decreto de Paralización de obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo.
47. D.A N° 2.748 de fecha 01.12.2022, Aprueba Paralización de Obra para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, a contar del día 16.011.2023.
48. Memorándum N° 367 de fecha 30.11.2022 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de Reanudación de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo.
49. D.A N° 0005 de fecha 004.01.2023, Aprueba Reanudación de Obra para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, a contar de día 03.01.2023.
50. Anexo de contrato de fecha 15.06.2023, Repertorio N°934/2023, que aumenta de Licitación Publica ID 2693-26-LQ22 para la ejecución de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo, código BIP 40015368-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa AC Construcciones SPA.
51. D.A. N° 1.555 de fecha 16.06.2023, Aprueba Anexo de Contrato por aumento de Plazo Licitación Publica ID 2693-16-LQ22, denominado "**Mejoramientos Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
52. D.A. N° 1.798 de fecha 21.07.2023, Modifíquese D.A. N° 1.552 de fecha 19.07.2022, Que Designa Inspector Técnico de Obra del Segundo Proceso de Licitación Pública del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.

04 OCT 2023  
2406

53. D.A. N° 1.877 de fecha 03.08.2023, Aprueba Anexo de Contrato Proyecto denominado "**Mejoramientos Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo. -
54. Carta de la Empresa AC Construcciones SPA de fecha 14/07/2023, en la cual solicita Recepción Provisoria de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", comuna de Algarrobo. -
55. Lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades en su Art. N° 24, Letra f) señala que la Dirección de Obras Municipal le corresponde "Dirigir la construcción que sea de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros".
56. D.A. N° 1.796 de fecha 21.07.2023, Designa Comisión de Recepción Provisoria de Obra del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.

**CONSIDERANDO:**

- Acta de Recepción Provisoria efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 25.09.2023.-

**DECRETO:**

- I. **Aprueba** Acta de Recepción Provisoria de Obra de fecha 25.09.2023 del Proyecto denominado "**Mejoramiento Gimnasio Municipal**", Comuna de Algarrobo, Código BIP 40015368-0.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

JLYM/PFMM/U.C./RCBH/9ch

**DISTRIBUCIÓN:**

- Interesado (1)
- Dirección de Obras (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)



04 OCT 2023

2406



**JOSÉ LUIS YAÑEZ MALDONADO**  
ALCALDE



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	
UNIDAD DE CONTROL	
Fecha	04 OCT. 2023
Recepción:	06 OCT 2023
FECHA SALIDA:	.....
OBSERVACIÓN N°:	.....