

**I. Municipalidad de Algarrobo**

**MAT.: AUTORIZA REANUDACIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CIERRE PERIMETRAL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO", COMUNA ALGARROBO.**

**ALGARROBO, 22 DIC 2023**

**DECRETO N° 2939**

**VISTOS:**

1. Ley N° 18.695 de fecha 31.03.88; Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. DFL N° 1-3.063 del 1980, sobre Servicios Traspasados.
3. D.A. N° 2.832 de fecha 04.12.2023, Asume cargo de Alcalde titular de la I. Municipalidad de Algarrobo a contar del 04.12.2023.  
Decreto Alcaldicio N°2.952 de fecha 26.12.2022; Aprueba presupuesto y PADEM para el año 2023 presentado por el Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Algarrobo.
4. Decreto Alcaldicio N° 2.106 de fecha 14.09.2017; Nombra en calidad de titular en el cargo de Jefe DAEM a Don Emilio Alejandro Aguilera Garcia.
5. Decreto Alcaldicio N°2.570 de fecha 08.07.2022; Aprueba prórroga del nombramiento en calidad de titular de director de Educación Municipal de Algarrobo a contar del 15.09.2022.
6. Decreto Alcaldicio N°5.679 de fecha 15.12.2023; Nombra en calidad de reemplazo a profesional de la Educación en el cargo que se indica y con los efectos que señala.
7. Decreto Alcaldicio N°2.928 de fecha 20.12.2023; Modifica decreto alcaldicio N°2.219 de fecha 08.09.2023 en las unidades que se indican.
8. Decreto Alcaldicio N°1.909 de fecha 09.08.2023; Aprueba acuerdo N°141 adoptado por el honorable concejo municipal de Algarrobo en sesión ordinaria N°23 de fecha 09/08/2023, convenios y contratos por montos iguales o superiores a 500 UTM.
9. D.S. N°250 de fecha 24.09.2004, aprueba reglamento de la Ley N°19.886 de 30.07.03, de Bases sobre Contrato Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
10. Certificado de Disponibilidad presupuestaria N° 320 de fecha 28 de julio de 2023.
11. Decreto Alcaldicio N°2.047 de fecha 23.08.2023; Aprueba bases administrativas generales, técnicas y especificaciones técnicas y llama a licitación pública "Cierre perimetral Colegio Carlos Alessandri Altamirano".
12. Acta de apertura N° 24/2023 de fecha 05 de octubre de 2023.

- 13. Decreto Alcaldicio N°2.485 de fecha 17.10.2023; Adjudica licitación pública ID 2687-23-LP23 correspondiente al proyecto "Cierre Perimetral Colegio Carlos Alessandri Altamirano".
- 14. Decreto Alcaldicio N°2.754 de fecha 20.11.2023; Aprueba contrato de licitación pública ID 2687-23-LP23 para la ejecución de obra "Cierre Perimetral Colegio Carlos Alessandri Altamirano".
- 15. Decreto Alcaldicio N°2.856 de fecha 11.12.2023; Autoriza paralización de obra para la ejecución del proyecto denominado "Cierre Perimetral Colegio Carlos Alessandri Altamirano".

**CONSIDERANDO**

1. Memorandum N° 381/2023 de fecha 19.12.2023, de la Dirección de Obras Municipales del Inspector Técnico de Obras, donde solicita tramitar decreto alcaldicio de reanudación de obra del proyecto denominado "**Cierre Perimetral Colegio Carlos Alessandri Altamirano**", a contar del 19.12.2023.

**2. DECRETO:**

Autoriza reanudación de Obra para ejecución del Proyecto denominado "**Cierre perimetral Colegio Carlos Alessandri Altamirano**", a contar del 19.12.2023.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*Sanguesa*

**CAROLINA SANGÜESA BLAZQUEZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**

**MINISTRO DE FÉ**



MAGC/CSB/UC/ESNM/mma. -

**DISTRIBUCION:**

- Secretaria Municipal (1)
- Departamento de Obras (1)
- Archivo DAEM (2)

2939

22 DIC 2023



**MARCO ANTONIO GONZALEZ CANDIA**  
**ALCALDE**

*[Handwritten signature]*

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	
UNIDAD DE CONTROL	
FECHA RECEPCIÓN:	26 DIC 2023
FECHA SALIDA:	27 DIC 2023
OBSERVACIÓN N°	.....

