



ALGARROBO, 27 DIC 2023

DECRETO N° 2982

VISTOS:

MAT.: APRUEBA PARALIZACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO FNDR DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANO SECTOR EL LITRE", COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO BIP N° 40010504-0 A CONTAR DEL DÍA 20.12.2023 NO INCLUYÉNDOLO. -

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
4. D.A. N° 2.783 de fecha 27.11.2023, Que Aprueba Acuerdo N° 203 de fecha 24/11/2023.
5. D.A. N° 5.376 de fecha 28.11.2023, Que declara vacante el Cargo de Alcalde.
6. Sesión Extraordinario N° 15 de fecha 04.11.2023, del Honorable Concejo Municipal, con proceso de votación y elección de nuevo Alcalde.
7. Decreto Alcaldicio N° 2.832 de fecha 01.12.2023, Asume Cargo de Alcaldía Titular de la I. Municipalidad de Algarrobo a contar del 04.12.2023.
8. D.A N° 2.901 de fecha 16.12.2022, Aprueba Acuerdo N° 180 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 35 de fecha 14.12.2022 (Presupuesto Municipal Año 2023).
9. D.A. N° 2.935 de fecha 22.12.2022, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2023.
10. D. A. N° 0130 de fecha 23.01.2019, Aprueba Acuerdo N° 008 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 03 de fecha 16.01.2019.
11. D. A. N° 0169 de fecha 24.01.2020, Aprueba Acuerdo N° 012 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 003 de fecha 22.01.2020.
12. D. A. N° 0012 de fecha 05.01.2021, Aprueba Acuerdo N° 173 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Extraordinaria N° 021 de fecha 31.12.2020.
13. ORD. N° 31/1/2/2974 de fecha 04.09.2019, Remite Convenios Mandato Completo de Proyecto que indica.
14. ORD. N° 31/1/2/381 de fecha 09.02.2021, Envía totalmente tramitada Resolución Exenta que aprueba Convenios Mandato Completo de Proyecto que indica.
15. Resolución Exenta N° 31/1/2/1895 de fecha 31.12.2020, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la I. Municipalidad de Algarrobo para la ejecución obras del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Código BIP N° 40010504-0, por un monto total de \$ 1.809.521.000.-
16. D.A. N° 0567 de fecha 18.03.2021, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la Ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2020 denominado "**Construcción Parque Urbano Sector el Litre**", comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
17. D.A. N° 1.241 de fecha 30.06.2021, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 40010504-0.
18. D.A. N° 1.242 de fecha 30.06.2021, Designa Comisión de Proceso de Apertura Licitación Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 40010504-0.
19. D.A. N° 1.243 de fecha 30.06.2021, Designa Comisión de Evaluación Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "Construcción Parque Urbano Sector El Litre", comuna de Algarrobo, código BIP N° 40010504-0.

20. D.A. N° 1.244 de fecha 30.06.2021, Designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 40010504-0.
21. Apertura electrónica de fecha 03.09.2021.-
22. D.A. N° 1.908 de fecha 01.10.2021, Declara Desierta Licitación Pública ID 2693-11-LR21 Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40010504-0, y Llámese A Un Segundo Proceso de Licitación Pública.
23. D.A. N° 2.221 de fecha 24.11.2021, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
24. D.A. N° 2.222 de fecha 24.11.2021, Designa Comisión de Proceso de Apertura del Segundo Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
25. D.A. N° 2.223 de fecha 24.11.2021, Designa Comisión de Evaluación del Segundo Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
26. D.A. N° 2.224 de fecha 24.11.2021, Designa Inspector Técnico de Obra del Segundo Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
27. D.A. N° 939 de fecha 13.04.2022, Revóquese el Decreto Alcaldicio N° 2.221 de fecha 24.11.2021, Que Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
28. D.A. N° 1.424 de fecha 01.07.2022, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
29. D.A. N° 1.425 de fecha 01.07.2022, Designa Comisión de Evaluación del Tercer Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
30. D.A. N° 1.426 de fecha 01.07.2022, Designa Inspector Técnico de Obra del Tercer Proceso de Licitación Pública Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
31. La necesidad de regularizar administrativamente las bases de licitación iniciales del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo Código BIP N° 40010504-0, en su Artículo: Punto N° 11.3 letra D). -
32. Que, atendida la modificación de las bases, y según lo dispuesto en el Decreto 250 Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios en especial el Art 19: Las Bases de cada licitación serán aprobadas por acto administrativo de la autoridad competente. En caso de que las Bases sean modificadas antes del cierre de recepción de ofertas, deberá considerarse un plazo prudencial para que los Proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.
33. D.A. N° 1.590 de fecha 28.07.2022, Aprueba Modificación de Bases Administrativas y Técnicas Correspondientes a Licitación Pública ID 2693-20-LR22 del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, y Amplia Fecha de Adjudicación Código BIP N° 40010504-0.
34. Informe de Evaluación y Adjudicación N°12 de fecha 05.09.2022, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación de Proyecto FNDR denominado "Construcción Parque Urbano Sector El Litre", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
35. D.A. N° 1.912 de fecha 06.09.2022, Adjudica Licitación Públicas ID 2693-20- LR22 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2022 denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0 A Unión Temporal de Proveedores Suizcorp SPA v Vialcorp SPA.

36. Contrato de fecha 29.09.2022, Repertorio N° 805/2022 de Licitación Pública ID2693-20- LR22 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2022 denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N 40010504-0, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la Unión Temporal de Proveedores Suizcorp SPA. y Vialcorp SPA.
37. D.A. N° 2.124 de fecha 30.09.2022, Aprueba contrato de Licitación Pública ID2693-20- LR22 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2022 denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N" 40010504-0, entre la 1. Municipalidad de Algarrobo y la Unión Temporal de Proveedores Suizcorp SPA. y Vialcorp SPA.
38. D.A. N° 2.553 de fecha 09.11.2022, Suspende los plazos del Contrato de ejecución de obras del Proyecto FNDR año 2022 denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
39. D.A. N° 2.657 de fecha 23.11.2022, Alza suspensión del Contrato de ejecución de obras del Proyecto FNDR año 2022 denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
40. Memorándum N° 338 de fecha 28.11.2022, de la Dirección de Obras municipales, solicitando Decreto de Ocupación de Bien Nacional de Uso Público, para la ejecución de la obra del Proyecto FNDR año 2022 denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo.
41. La necesidad de contar con el permiso de Ocupación de Espacio Público, en el tramo a intervenir comprende una extensión total de 460 metros lineales aprox. (Revisar Plano de Arquitectura), que se encuentra ubicado entre Calle El Arrayan y Av. Ignacio Carrera Pinto, en paralelo a Av. Guillermo Mücke y Calle Luz Divina, Sector El Litre, para ejecución de Obra del Proyecto FNDR año 2022 denominado "Construcción Parque Urbano Sector El Litre", Comuna de Algarrobo.
42. D.A. N° 2.749 de fecha 01.12.2022, Autoriza Ocupación de Bien Nacional de Uso Público para ejecución de obra del Proyecto FNDR año 2022 denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N" 40010504-0.
43. D.A. N° 1.729 de fecha 07.07.2023, Aprueba Anexo de Contrato por Aumento de Plazo de Licitación 2693-20- LR22 para ejecución de obra del Proyecto FNDR año 2022 denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
44. Que la necesidad de Modificar la Designación del Inspector Técnico de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo.
45. D.A. N° 1.426 de fecha 01.07.2022, Designa Inspector Técnico de Obra del Tercer Proceso de Licitación Publica Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
46. D.A. N° 1.797 de fecha 21.07.2023, Modifíquese 1.426 de fecha 01.07.2022, Designa Inspector Técnico de Obra del Tercer Proceso de Licitación Publica Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0.
47. Anexo de Contrato por Aumento de Presupuesto Celebrado entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la Unión Temporal de Proveedores Suizcorp SPA. y Vialcorp SPA. mediante Escritura Publica bajo Repertorio N° 1575/2023, otorgado por Notario Público Interino de la cuarta Notaria de Valparaíso Don Pablo Javier Contreras Guerrero.
48. D.A. N° 2.583 de fecha 25.10.2023, Aprueba Anexo de Contrato por Aumento de Obras Extraordinarias de obra denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo.
49. Anexo de contrato por aumento de plazo celebrado con fecha 02.11.2023.
50. D.A. N° 2.780 de fecha 27.11.2023, Aprueba Anexo de contrato por aumento de Plazo de Obra denominado "Construcción Parque Urbano Sector El Litre", Comuna de Algarrobo.
51. D.A. N° 2.928 de fecha 20.12.2022, Modifica D.A. N° 2.219 de fecha 08.09.2023, en las unidades que indica.

CONSIDERANDO:

- Memorandum N°386/2023 de fecha 20.12.2023, de la Dirección de Obras Municipales al Sr. Alcalde en el cual, Solicita V° B° para la paralización de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo.
- Informe Técnico de Paralización de Obra de fecha 20.12.2023 correspondiente al FNDR año denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo. -

DECRETO:

- I. APRUEBA Paralización de Obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción Parque Urbano Sector El Litre**", Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 40010504-0, a Unión Temporal de Proveedores Suizcorp SPA. Rut 76.412.413-8 y Vialcorp SPA. Rut. 77.066.741-0 representado por Mabel Eliana Navarrete Maldonado Rut 14.600.365-6, ambos con domicilio en Agustina N° 681 oficina 1309, Santiago, a contar del 20.12.2023 no incluyéndolo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, DISTRÍBUYASE, PUBLÍQUESE Y ACHÍVESE.



Sanguesa

**CAROLINA SANGUESA BLÁZQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL(S)**



**MARCO ANTONIO GONZALEZ CANDIA
ALCALDE**

[Handwritten signature]

MAGC/CSB/U.C./RCBH/gch.

DISTRIBUCIÓN:

- Interesados DIRECTOR (1)
- Dirección de Obras Municipales (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)



2982

27 DIC 2023

