



MAT.: APRUEBA ANEXO DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO DE OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR EL LITRE, COMUNA DE ALGARROBO"-

27 NOV 2023

ALGARROBO,  
DECRETO N.º

2780

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO  
**ORIGINAL**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

VISTOS:

1. D.F.L.1/2006, Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. D.F.L-1-19653 DE 17.11.2001; Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
3. Ley N° 18.883 del 29.12.89, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
4. DFL N° 228-19.321 de 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. Decreto Alcaldicio N° 1277 del 03.07.2021, Asume cargo alcalde de Alcaldía.
6. Ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios
7. D.A. N° 2219 de fecha 08.09.2023 unifica ordenes de subrogancia en la I. Municipalidad de Algarrobo
8. D.A. N°1912 de fecha 06.09.2023, se adjudica licitación pública, denominada "CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR EL LITRE, COMUNA DE ALGARROBO" a UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SPA. Y VIALCORP SPA.
9. D.A. N°2124 de fecha 30.09.2022 se aprueba contrato celebrado con fech 29.09.2023
10. Anexo de contrato por aumento de plazo celebrado con fecha 02.11.2023

CONSIDERANDO:

- I. Que, mediante memorándum N° 315 de fecha 10.10.2023 el ITO de la obra don Mauricio Real informa que es necesario un aumento de plazo para la construcción de carpeta asfáltica en zonas de ensanchamiento en calle Luz Divina, comuna de Algarrobo.

DECRETO:

- I. Aprueba anexo de contrato por aumento plazo de treinta días corridos a contar del 18.10.2023, celebrado con fecha 02 de noviembre del año 2023 entre la I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO con UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES SUIZCORP SPA. Y VIALCORP SPA., mediante escritura pública bajo repertorio N° 1644-2023, otorgada por el notario público Interino de la cuarta notaria de Valparaíso, don Pablo Javier Contreras Guerrero.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DISTRIBÚYASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.




PAULINA FATIMA MOYANO MEJIAS  
SECRETARIA MUNICIPAL

CMVA/PFMM/U.C./fch

DISTRIBUCIÓN

- ✓ DOM (1)
- ✓ SECPLAC (1)
- ✓ Jurídico (1)
- ✓ Archivo Municipal (2)



CARLOS MATIAS VASQUEZ ALVAREZ  
ALCALDE (S)

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

Fecha Recepción: 27 NOV. 2023

FECHA SALIDA: 29 NOV 2023

OBSERVACIÓN N°: .....